

LISTA DE CHEQUEO ORDEN DE PAGO



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

FECHA:	21/03/2024		
CONTRATO N°	SUMINISRT0 No. 002/2023	PROYECTO N°	2023943430002
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUFAS ECOEICIENTES BARRANCOMINAS	NIT:	901757024-4
PAGO PARCIAL No. 1		APLICA	
ACTA PAGO DE OBRA - PLAN DE ANTICIPO			NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO			SI
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO			SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 dias)			SI
SEGURIDAD SOCIAL			SI
INFORME DE SUPERVISION / ACTA TERMINACIÓN			SI (PARCIAL 2)

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: MABEL HERRERA B.
SUPERVISOR

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

750

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS
NIT 901.757.024-4
CL 15 E 5 64 CA I 11 CON PALMAS DE VALLARTA
Tel: (608) 3233196435
Villavicencio - Colombia
elkinjair@gmail.com

Detalle de producto
No. FE 2

Señores	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		
NIT	901.445.387-3	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 32 39 11 BRR BARZAL ALTO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha
2024-03-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL Con cuerpo frontal, espalda, laterales y piso base elaborado en lámina Cold Rolled (CR)/16, Chasis de la estufa elaborado en ángulo de 3/4x1/8 y ángulo de 1x1/8, borde de esquina verticales en ángulo ¼ x 1/8. Pintura General en Color GRIS ACORAZADO.	29.00	7,268,907.57	250,850,000.24
2	Capacitación para el armado, buen uso y cuidado de las estufas ecoeficientes así como de las baterías de cocina en cada una de las comuniddes indígenas en las cuales se entregue las estufas, el personal debe estar capacitado, minimo dos técnicos en cada una de las jornadas de capacitación	2.00	840,336.14	2,000,000.01

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-03 por \$ 252,850,000.25

Observaciones:

Total Bruto	212,478,991.81
IVA 19%	40,371,008.44
Total a Pagar	252,850,000.25

[illegible]

INFORME No. 5

Periodo: Enero 23/2024 a Febrero
22/2024

Febrero 23 de 2024.

CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023				
PROYECTO N°	2023943430002				
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS MEJORADAS – ECOEFICIENTES, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS".				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS.- (\$5.423.414.500,00)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS				
CORREO ELECTRONICO:	elkinjairj@gmail.com				
SUPERVISOR	MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO				
CORREO ELECTRONICO:	planeación@asosupro.gov.co				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	4	Meses	0	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:	23/10/2023				
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/02/2024				


Teniendo en cuenta el cronograma establecido, al presente informe se han desarrollado las siguientes actividades:





ACTIVIDAD NO. 1: SUMINISTRO ESTUFAS MÓVILES**FABRICACION**

Se inicio la Elaboración de las estufas con proveedor en la ciudad de Bogotá. A la fecha se encuentran ya Fabricadas la totalidad de 500 estufas con todas sus partes.

Una vez terminado cada lote se coordinó la logística de envío en camiones hasta la ciudad de San José de Guaviare con un envío estimado de 66 Estufas por viaje con sus respectivos accesorios. A la fecha se despacharon las 500 estufas que una vez recibidas se descargaron y fueron almacenadas en el municipio de Barrancominas.

En la Fabricación se detalla cada una de las partes de la estufa según se relaciona en los diseños preliminares.





ARMADO Y ENTREGA DE ESTUFAS

A la fecha se entregaron la totalidad de 500 estufas distribuidos en las diferentes comunidades beneficiadas. No se presentó ninguna novedad en las diferentes comunidades como tampoco quedaron elementos pendientes por entregar.

Para estas entregas se organiza la logística en la bodega de almacenamiento con los kits de las estufas, de que todas las partes estén completas y correspondan al beneficiario. Una vez se organizan la logística se transportan los kits de estufas hasta el transporte fluvial o terrestre para ser llevado a la respectiva comunidad. Se desembarcan las estufas en la comunidad y se agrupan en el punto donde se van hacer las capacitaciones, para luego de dar las charlas se proceden a armar sus partes para luego ser entregadas.



Se arma parte por parte y una vez se verifique los datos de la familia beneficiada se le instala la estufa en su vivienda al lado de su antiguo fogón, quedando así entregada a satisfacción dicha estufa junto con la Batería de Ollas.

En la siguiente tabla se relaciona las comunidades beneficiadas y las cantidades de estufas que fueron entregadas:

ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD ESTUFAS	ESTADO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	17-01-2024	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	18-01-2024	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	19-01-2024	14
4	LAGUNA COLORADA	92	ENTREGADO	15-02-2024	92
5	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	21-22 ENE/2024	99
6	MIROLINDO	11	ENTREGADO	20-01-2024	11
7	MINITAS	90	ENTREGADO	19-20 ENE/2024	90
8	CHATARE	17	ENTREGADO	04-01-2024	17
9	PARAISO	14	ENTREGADO	05-01-2024	14
10	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	06-01-2024	17
11	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	07-01-2024	12
12	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	08-01-2024	19
13	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	10-01-2024	7
14	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11-01-2024	11
15	MAWAKO	3	ENTREGADO	12-01-2024	3
16	SAPUARA	9	ENTREGADO	12-01-2024	9
17	SAN JUAN DE MINISIARE	6	ENTREGADO	13-01-2024	6
18	TUTUMAL	3	ENTREGADO	14-01-2024	3
19	ARRECIFAL LOMA LINDA	11	ENTREGADO	14-01-2024	11
20	ARRECIFAL BELLLOLO HORIZONTE	8	ENTREGADO	15-01-2024	8
21	ARRECIFAL SARARE	10	ENTREGADO	15-01-2024	10
TOTAL		500			500

A continuación, un resumen de la evidencia fotográfica de la entrega de las estufas ecoeficientes a las 21 comunidades indígenas del municipio de Barrancominas (La totalidad de las evidencias se entregan en un drive como anexo):

ITEM	COMUNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	CARPINTERO	
2	SEJALITO	
3	CUMARALITO	

8	CHATARE	
9	PARAISO	
10	CHIGUIRO	
11	BARRANCO PICURE	

16	SAPUARA	
17	SAN JUAN DE MINISIARE	
18	TUTUMAL	
19	ARRECIFAL LOMA LINDA	

Según estas especificaciones se consolido el listado de elementos que cumplen con las especificaciones:

IMAGEN	DETALLE	REFERENCIA Y MARCA
	Olla 24 cm con tapa, (Capacidad 4,66Litros)	4,6 L Talent Imusa
	Olla 20 cm con tapa (Capacidad 2,89Litros)	Universal L39307, 2,9L
	Satén 20 cm (Capacidad 0,91 Litros)	Universal L39300 0,9L
	Caldero 20 cm (Capacidad 2 Litros)	Antiadherente Imusa
	Cacerolas de 14 cm con tapas (Capacidadde 0,4 litros cada una)	Universal L38714
	Perol de 16 cm con tapa (Capacidad 1,39Litros)	Universal L52304, 18Cm 1,9L
	Chocolatera de 2 litros cada una	Universal L19010

Para el proceso de entrega, primeramente, se alistaron los kits de baterías de cocina de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada juego. Una vez seleccionado los kits se procedió embalarlos en Vinipel y bolsa plástica para facilitar la entrega a cada familia.

A continuación, un registro fotográfico del alistamiento de los kits y de la entrega en las comunidades junto con la estufa ecoeficiente:



ACTIVIDAD NO. 3: ENTREGA TRANSPORTE FLUVIAL RIO ARRIBA/ABAJO

A la fecha se entregaron todos los elementos a las comunidades ubicadas en la ruta de río arriba y río abajo de Barrancominas. Se trasladaron las estufas ecoeficientes y las baterías de cocina por vía fluvial en embarcaciones de 3 y 8 toneladas, así mismo algunos elementos por el tiempo y condiciones de clima fue necesario realizarlas en lanchas rápidas. A continuación, relaciono las comunidades que se entregaron según la ruta del transporte fluvial:

TRANSPORTE RIO ARRIBA

ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD ESTUFAS	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	14
4	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	99
TOTAL BATERIAS COCINA		160		160

TRANSPORTE RIO ABAJO

ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD BATERIAS DE COCINA	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CHATARE	17	ENTREGADO	17
2	PARAISO	14	ENTREGADO	14
3	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	17
4	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	12
5	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	19
6	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	7
7	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11
8	MAWAKO	3	ENTREGADO	3
9	SAPUARA	9	ENTREGADO	9
10	SAN JUAN DE MINISIARE	6	ENTREGADO	6
11	TUTUMAL	3	ENTREGADO	3
12	ARRECIFAL LOMA LINDA	11	ENTREGADO	11
13	ARRECIFAL BELLOLLO HORIZONTE	8	ENTREGADO	8
14	ARRECIFAL SARARE	10	ENTREGADO	10
TOTAL BATERIAS COCINA		147		147

A la fecha se han realizado 25 capacitaciones en las diferentes comunidades indígenas. La capacitación se realizó previo a la entrega de las estufas y las baterías de cocina, donde se hizo énfasis en el buen uso de la estufa y la conservación del medio ambiente, ya que estas nuevas estufas nos permiten ahorrar un 70% el consumo de leña, y menor tiempo de cocción de los alimentos, reduciendo considerablemente la tala de árboles en la región.

A continuación, se relaciona las capacitaciones que se han realizado a la fecha:

CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES

DETALLE	ESTADO	FECHA CAPACITACION
Capacitación comunidad MINITAS 1	REALIZADA	19-01-2024
Capacitación comunidad MINITAS 2	REALIZADA	20-01-2024
Capacitación comunidad MIROLINDO	REALIZADA	20-01-2024
Capacitación comunidad PUEBLO NUEVO 1	REALIZADA	21-01-2024
Capacitación comunidad PUEBLO NUEVO 2	REALIZADA	22-01-2024
Capacitación comunidad LAGUNA COLORADA 1	REALIZADA	15-02-2024
Capacitación comunidad LAGUNA COLORADA 2	REALIZADA	15-02-2024
Capacitación comunidad CUMARALITO	REALIZADA	19-01-2024
Capacitación comunidad CHATARE	REALIZADA	04-01-2024
Capacitación comunidad PARAISO	REALIZADA	05-01-2024
Capacitación comunidad CHUGUIRO	REALIZADA	06-01-2024
Capacitación comunidad PICURE	REALIZADA	07-01-2024
Capacitación comunidad MURCIELAGO	REALIZADA	08-01-2024
Capacitación comunidad ALTAMIRA	REALIZADA	08-01-2024
Capacitación comunidad CAÑO NEGRO	REALIZADA	10-01-2024
Capacitación comunidad LAGUNA CURVINA	REALIZADA	11-01-2024
Capacitación comunidad MAWAKO	REALIZADA	12-01-2024
Capacitación comunidad SAPUARA	REALIZADA	12-01-2024
Capacitación comunidad SAN JUAN MINISIARE	REALIZADA	13-01-2024
Capacitación comunidad TUTUMAL	REALIZADA	14-01-2024
Capacitación comunidad ARRECIFAL LOMA LINDA	REALIZADA	14-01-2024
Capacitación comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE	REALIZADA	15-01-2024
Capacitación comunidad ARRECIFAL SARARE	REALIZADA	15-01-2024
Capacitación comunidad SEJALITO	REALIZADA	18-01-2024
Capacitación comunidad CARPINTERO	REALIZADA	17-01-2024

A continuación, se relaciona el resumen del registro fotográfico de las capacitaciones realizadas con las diferentes comunidades beneficiadas (el total de las evidencias de fotos y videos de las capacitaciones se entregan como anexo con un link de Google drive):

Capacitación comunidad PUEBLO NUEVO 2



Capacitación comunidad LAGUNA COLORADA 1



Capacitación comunidad LAGUNA COLORADA 2



Capacitación comunidad CUMARALITO



Capacitación comunidad MURCIELAGO



Capacitación comunidad ALTAMIRA



Capacitación comunidad CAÑO NEGRO



Capacitación comunidad LAGUNA CURVINA



Capacitación comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE



Capacitación comunidad ARRECIFAL SARARE



Capacitación comunidad SEJALITO



Capacitación comunidad CARPINTERO



ACTIVIDAD NO. 5: LOGÍSTICA

Para el desarrollo de la actividad, se verificó el cumplimiento del cronograma de ejecución semanal - mensual para el desarrollo de las actividades (Entregas, transporte y capacitación), se realizó la verificación del modelo fabricado de la estufa ecoeficiente móvil tanto en medidas como en materiales con las primeras unidades fabricadas. Se realizó verificación de la calidad de los utensilios de la batería de cocina, de acuerdo a las marcas nacionales.

AVANCE PARCIAL CONSOLIDADO

Actividad No. 1: Suministro Estufas móviles

Cuenta con un avance del 100% (Se da una ponderación de 50% de la actividad a la fabricación y puesta en el Municipio y 50% a las entregas)

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Suministro Estufas móviles	Fabricación de 500 estufas ecoeficientes móvil elaborado en lamina cold rolled de color gris.	500 estufas fabricadas y 500 estufas entregadas	100%
	Instalación de estufas comunidad MINITAS	Se han entregado 500 estufas	100%
	Instalación de estufas comunidad MIROLINDO		
	Instalación de estufas comunidad PUEBLO NUEVO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA COLORADA		
	Instalación de estufas comunidad CUMARALITO		
	Instalación de estufas comunidad CHATARE		
	Instalación de estufas comunidad PARAISO		
	Instalación de estufas comunidad CHUGUIRO		
	Instalación de estufas comunidad PICURE		
	Instalación de estufas comunidad MURCIELAGO - ALTAMIRA		
	Instalación de estufas comunidad CAÑO NEGRO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA CURVINA		
	Instalación de estufas comunidad MAWAKO		
	Instalación de estufas comunidad SAPUARA		
	Instalación de estufas comunidad SAN JUAN MINISIARE		
	Instalación de estufas comunidad TUTUMAL		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL LOMA LINDA		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL SARARE		
	Instalación de estufas comunidad SEJALITO		
	Instalación de estufas comunidad CARPINTERO		

Actividad No. 2: Suministro de batería de cocina

Cuenta con un avance del 100% (Se da una ponderación de 50% de la actividad a la adquisición y puesta en el Municipio y 50% a las entregas)

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Suministro de batería de cocina (15 piezas antiadherente)	Las entregas se realizan en el momento de la entrega e instalación de las estufas. (Actividad 1)	Se cuentan con 500 baterías de cocina adquiridas y almacenadas en bodega en el Municipio de Barrancominas. Se han entregado 500 juegos de baterías de Cocina.	100%

Tabla Presupuestal Proyecto Estufas

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Suministro Estufas móviles	4.325.000.000,00
2	suministro de batería de cocina	927.414.500,00
3	*** Entrega transporte Fluvial	140.000.000,00
4	Realización de Capacitaciones	25.000.000,00
5	Logística	6.000.000,00
N/A	TOTAL	5.423.414.500,00
	ANTICIPO	2.711.707.250,00
	PARCIAL 1 - Amortizó 100% del anticipo	1.913.907.247,26
	PARCIAL 2 - Pago Actual	252.850.000,25
	LIQUIDACIÓN 10% - Pendiente de cobro	544.950.002,49