

ACTA TERMINACIÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO



CONTRATO N°		DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023		PROYECTO N°		2023943430002	
OBJETO PROYECTO:				REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS MEJORADAS - ECOEFICIENTES, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS".			
CONTRATISTA:				CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS			
CORREO ELECTRONICO:				elkinjairi@gmail.com			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°				N/A			
INTERVENTORÍA:				N/A			
CORREO ELECTRONICO:				N/A			
SUPERVISOR:				MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO			
APOYO A LA SUPERVISIÓN:				N/A			
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°				N/A			
VIGENCIA INICIAL							
TIEMPO DE EJECUCIÓN		4		Meses		0 Días	
FECHA DE INICIACIÓN:		23/10/2023					
FECHA DE TERMINACIÓN		22/02/2024					
PRORROGAS CONTRATO							
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		N/A					
TIEMPO				MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO							
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		N/A					
TIEMPO:				MES		DIAS	
REINICIACION							
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:							
PRORROGAS PROYECTO							
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		N/A					
TIEMPO				MES		DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO							
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		N/A					
TIEMPO:				MES		DIAS	
REINICIACION		N/A					
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		N/A					
VALOR DEL PROYECTO							
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL		VALOR (\$) ACTUAL		
1	2023943430002	\$ 5.423.414.500,00	0		\$ 5.423.414.500,00		
2	N/A				\$ -		
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO		\$ 5.423.414.500,00			
VIGENCIA ACTUAL							
TIEMPO DE EJECUCIÓN		4		Meses		0 Días	
FECHA DE TERMINACIÓN		22/02/2024					

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

<en el siguiente cuadro se diligenciarán las observaciones cuando hayan ajustes o reparaciones por hacer. De lo contrario no va> N/A

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación: N/A

<Escriba las observaciones de los productos o bienes > N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **jueves, 22 de febrero de 2024**

Firma

Nombre: ELKIN JAIR JIMENEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTUFAS
ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS

Firma

Nombre: JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
DIRECTOR EJECUTIVO - ASOSUPRO

Firma

Nombre: MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: T.P 93889

Firma

Nombre: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

Calle 32 # 39 – 11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta.

Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920