

INFORME No. 4

Periodo: Enero 01 a Enero 22/2024

Enero 23 de 2024.

CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023				
PROYECTO N°	2023943430002				
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS MEJORADAS – ECOEFICIENTES, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS".				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS.- (\$5.423.414.500,00)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS				
CORREO ELECTRONICO:	elkinjairj@gmail.com				
SUPERVISOR	MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO				
CORREO ELECTRONICO:	planeación@asosupro.gov.co				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	4	Meses	0	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:	23/10/2023				
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/02/2024				




Teniendo en cuenta el cronograma establecido, al presente informe se han desarrollado las siguientes actividades:

Actividad No. 1: Suministro Estufas móviles**FABRICACION**

Se inicio la Elaboración de las estufas con proveedor en la ciudad de Bogotá. A la fecha se encuentran ya Fabricadas la totalidad de 500 estufas con todas sus partes.

Una vez terminado cada lote se coordinó la logística de envío en camiones hasta la ciudad de San José de Guaviare con un envío estimado de 66 Estufas por viaje con sus respectivos accesorios. A la fecha se despacharon 420 estufas que ya se encuentran recibidas y almacenadas en el municipio de Barrancominas. Hay 80 Estufas que están en proceso de transporte hacia la ciudad de San José del Guaviare para hacer transbordo en lanchas fluviales y finalmente ser llevadas hasta el municipio de Barrancominas para su entrega final.

En la Fabricación se detalla cada una de las partes de la estufa según se relaciona en los diseños preliminares.



ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

VERIFICACION Y ALMACENAMIENTO

Una vez recibido y realizado el descargue de las estufas ecoeficientes en Barrancominas se llevan a la bodega para almacenarlos y alistarlas para la entrega.

En este punto se verifica que la estufa haya llegado en óptimas condiciones, y se hace un armado preliminar de una estufa del lote para verificar que todas las piezas casen. Luego se organiza los kits de entrega para cada comunidad de las estufas con todos sus accesorios acompañado de las baterías de ollas.

A continuación, un registro fotográfico del embarque en Bogotá, en San José del Guaviare y en Barrancominas y proceso de verificación:



ARMADO Y ENTREGA DE ESTUFAS


A la fecha se entregaron 408 estufas distribuidos en las diferentes comunidades beneficiadas. Quedando un pendiente de 92 estufas para el siguiente informe de avance.

Para estas entregas se organiza la logística en la bodega de almacenamiento con los kits de las estufas, de que todas las partes estén completas y correspondan al beneficiario. Una vez se organizan la logística se transportan los kits de estufas hasta el transporte fluvial o terrestre para ser llevado a la respectiva comunidad. Se desembarcan las estufas en la comunidad y se agrupan en el punto donde se van hacer las capacitaciones, para luego de dar las charlas se proceden a armar sus partes para luego ser entregadas.

Se arma parte por parte y una vez se verifique los datos de la familia beneficiada se le instala la estufa en su vivienda al lado de su antiguo fogón, quedando así entregada a satisfacción dicha estufa junto con la Batería de Ollas.

En la siguiente table se relaciona las comunidades beneficiadas y las cantidades de estufas que han sido entregadas:

ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD ESTUFAS	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	14
4	LAGUNA COLORADA	92	PENDIENTE	0
5	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	99
6	MIROLINDO	11	ENTREGADO	11
7	MINITAS	90	ENTREGADO	90
8	CHATARE	17	ENTREGADO	17
9	PARAISO	14	ENTREGADO	14
10	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	17
11	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	12
12	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	19
13	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	7
14	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11
15	MAWAKO	3	ENTREGADO	3
16	SAPUARA	9	ENTREGADO	9
17	SAN JUAN DE MINISIARE	6	ENTREGADO	6
18	TUTUMAL	3	ENTREGADO	3
19	ARRECIFAL LOMA LINDA	11	ENTREGADO	11
20	ARRECIFAL BELLLOLO HORIZONTE	8	ENTREGADO	8
21	ARRECIFAL SARARE	10		10




ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co



Actividad No. 2: Suministro de batería de cocina (15 piezas antiadherente)

En este periodo se realizaron las negociaciones con los diferentes proveedores de baterías de cocina con marcas reconocidas a nivel nacional, entre las marcas reconocidas están UNIVERSAL, IMUSA, NORTH, HOME ELEMENTS, MUNAL, donde se consolido el listado definitivo de acuerdo a las especificaciones del proyecto y la calidad de cada proveedor. Setuvo en cuenta diferentes proveedores ya que uno solo no cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas.

A continuación, las especificaciones técnicas solicitadas:

BATERÍA DE COCINA 15 PIEZAS MARCA RECONOCIDA ANTIADERENTES con las siguientes características una (1) Olla 24 cm con tapa (4.66 Litros) | una (1) Olla 20 cm con tapa (2.89 Litros) | un (1) Sartén 20 cm (0.91 Litros) | un (1) Caldero 20 cm (2 Litros) | dos (2) Cacerolas 14 cm con tapas (0.4 Litros) | un (1) Perol 16 cm con tapa (1.39

	Chocolatera de 2 litros cada una	Universal L19010
	Olla tipo caldero con tapa (capacidad 24 litros)	Manual 38 cm, 27 L (North)

Al corte del presente informe, se cuenta con los 500 kit adquiridos y almacenados en bodega en el Municipio de Barrancominas como se muestra en las fotos del ítem No. 1. Cabe aclarar que la Olla tipo caldero con tapa (capacidad 24 litros), no se fabrica con Material Antiadherente en el mercado nacional, entonces se optó por entregar una olla con la misma capacidad, pero sin antiadherente.

ENTREGA A COMUNIDADES

A la fecha se han entregado en las comunidades 408 kits de baterías de cocina quedando pendiente por entregar solo 92 kits como se relaciona en la siguiente tabla:




ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD BATERIAS DE COCINA	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	14
4	LAGUNA COLORADA	92	PENDIENTE	0
5	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	99
6	MIROLINDO	11	ENTREGADO	11
7	MINITAS	90	ENTREGADO	90
8	CHATARE	17	ENTREGADO	17
9	PARAISO	14	ENTREGADO	14
10	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	17
11	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	12
12	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	19
13	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	7
14	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11
15	MAWAKO	3	ENTREGADO	3

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co



ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

Algunas comunidades que no están relacionadas en las tablas anteriores, se entregaron por vía terrestre por su cercanía con el casco urbano de Barrancominas.

A continuación, relaciono imágenes de las entregas con transporte fluvial río arriba y río abajo:





Actividad No. 4: Capacitaciones

- Se realizaron los formatos para las capacitaciones de la lista de asistentes. **(soporte entregado en el informe No. 2)**
- Se Realizó el temario y el contenido que se va a tratar en las capacitaciones **(soporte entregado en el informe No. 2)**
- Se diseñó un folleto que se le entregaran al final de la capacitación a cada uno de

Capacitación comunidad ARRECIFAL SARARE	REALIZADA
Capacitación comunidad SEJALITO	REALIZADA
Capacitación comunidad CARPINTERO	REALIZADA

A continuación, se relaciona registro fotográfico de algunas capacitaciones realizadas con las diferentes comunidades beneficiadas:



Suministro Estufas móviles		almacenadas en bodega Municipio Barrancominas	
	Instalación de estufas comunidad MINITAS	Se han entregado 408 estufas	81.6%
	Instalación de estufas comunidad MIROLINDO		
	Instalación de estufas comunidad PUEBLO NUEVO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA COLORADA		
	Instalación de estufas comunidad CUMARALITO		
	Instalación de estufas comunidad CHATARE		
	Instalación de estufas comunidad PARAISO		
	Instalación de estufas comunidad CHUGUIRO		
	Instalación de estufas comunidad PICURE		
	Instalación de estufas comunidad MURCIELAGO - ALTAMIRA		
	Instalación de estufas comunidad CAÑO NEGRO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA CURVINA		
	Instalación de estufas comunidad MAWAKO		
	Instalación de estufas comunidad SAPUARA		
	Instalación de estufas comunidad SAN JUAN MINISIARE		
	Instalación de estufas comunidad TUTUMAL		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL LOMA LINDA		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL SARARE		
	Instalación de estufas comunidad SEJALITO		
	Instalación de estufas comunidad CARPINTERO		

Actividad No. 2: Suministro de batería de cocina

Cuenta con un avance del **90.8%** (Se da una ponderación de 50% de la actividad a la adquisición y puesta en el Municipio y 50% a las entregas)

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Suministro de batería de cocina (15 piezas antiadherente)	Las entregas se realizan en el momento de la entrega e instalación de las estufas. (Actividad 1)	Se cuentan con 500 baterías de cocina adquiridas y almacenadas en bodega en el Municipio de Barrancominas. Se han entregado 408 juegos de baterías de Cocina.	90.8%

Actividad No. 3: Entrega transporte Fluvial Rio arriba/abajo

Cuenta con un avance del **100%**. Se realizo la totalidad de este ítem.

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Entrega transporte Fluvial Rio arriba/abajo	El transporte se realiza en el momento de la instalación de	Se realizo las entregas correspondientes	100%