

964

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO



CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023		PROYECTO N°	2023943430002,00
			PROYECTO N°	N/A
			PROYECTO N°	N/A
2023943430002	23/10/2023	22/02/2024	6/05/2024	1
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO						
COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	Seguros del Estado	23/10/2023	26/02/2024	29/09/2023	\$ 464.000.000,00
	Contratistas y subcontratistas		23/10/2023	26/02/2024	29/09/2023	\$ 464.000.001,00
	Responsabilidad civil patronal		23/10/2023	26/02/2024	29/09/2023	\$ 464.000.002,00
	Responsabilidad civil cruzada		23/10/2023	26/02/2024	29/09/2023	\$ 464.000.003,00
	Gastos médicos		23/10/2023	26/02/2024	29/09/2023	\$ 464.000.004,00
	Cumplimiento del contrato		23/10/2023	26/06/2024	29/09/2023	\$ 1.084.642.900,00
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		23/10/2024	26/06/2024	29/09/2023	\$ 2.711.707.250,00
	pago de salarios, prestaciones sociales legales		23/10/2024	26/02/2027	29/09/2023	\$ 542.341.450,00
	calidad y correcto funcionamiento de los bienes		23/10/2024	26/02/2025	29/09/2023	\$ 1.084.682.900,00
	calidad del servicio		23/10/2024	26/08/2024	29/09/2023	\$ 542.341.450,00

Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 002 DE 2023, se sancionó y multó a N/A
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición N/A
Presentado por el contratista y por el valor de N/A
(\$ N/A) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 002 de 2023, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

Una vez apliqué permisos ambientales para la ejecución del proyecto se realiza la siguiente obligación: De acuerdo con las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental Competente para la ejecución del presente proyecto, el contratista se obliga a dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos solicitados para el cierre y archivo definitivo de los expedientes en la Corporación. El incumplimiento por parte del contratista autoriza a la ASOCIACION para reclamar a éste por los pagos, daños y perjuicios que se generen a causa del incumplimiento. En caso de demanda, reclamaciones, sanciones y/o procesos en contra de la ASOCIACION, esta podrá llamar al Contratista de la obra en garantía o repetición, por asuntos ambientales.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO N° 2023943430002

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES			
N°	FECHA	RUBRO	VALOR
2923	21/10/2023	03.01.05.20.01	4.642.643.934,92
3023	21/10/2023	03.01.05.20.01	780.770.565,08

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
RECTOR	ELKIN JAIR JIMENEZ B	80176614	ING. ELECTRONICO	CN206-6744	1/11/2023	22/02/2024	Contrato Laboral
LOGISTICA	ALEJANDRO VALENCIA	18263856	ING MECATRONICO	66855-273320 RIS	1/11/2023	22/02/2024	Contrato Laboral
TOTALES							

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
SERVICIOS GENERALES SEP S.A.S	900774669-2	N/A	N/A	N/A	N/A	PROVEEDOR
ANDINA DE LAMINAS Y PERFILES S.A.S	900360448-4	N/A	N/A	N/A	N/A	PROVEEDOR
TRANSPORTE TFCC S.A.S	901600870-4	N/A	N/A	N/A	N/A	PROVEEDOR
TOTALES						

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	63	\$ 2.711.707.250,00		\$ 2.711.707.250,00	\$ 2.711.707.250,00
2	ACTA PARCIAL	138	\$ 4.625.614.497,26	\$ 2.711.707.250,00	\$ 1.913.907.247,26	\$ 4.625.614.497,26
3	ACTA PARCIAL	175	\$ 252.850.000,25	\$ -	\$ 252.850.000,25	\$ 4.878.464.497,51
4	PRESENTE ACTA	XX	\$ 544.950.002,49	\$ -	\$ 544.950.002,49	\$ 5.423.414.500,00
5	VALOR NO EJECUTADO		\$ -		\$ -	\$ -

962

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO



CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023	PROYECTO N°	2023943430002,00
		PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS
CORREO ELECTRONICO	elkinjairi@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN PROYECTO N° XX de XXXX:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A

En las instalaciones de la ASOCIACION ubicadas en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS MEJORADAS - ECOEFICIENTES, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS".			
VALOR INICIAL:	\$			5.423.414.500,00
VALOR ADICIONAL:				0
VALOR ACTUALIZADO:	\$			5.423.414.500,00
VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				23/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				22/02/2024
VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4	Meses	0	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				22/02/2024
INFORMACIÓN DEL PROYECTO N° 2023943430002				
OBJETO PROYECTO:	Mejorar las prácticas en el uso de leña para cocción de alimentos.			
FECHA DE INICIACIÓN:				23/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				22/02/2024
TIEMPO	4	Meses		Días
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A			
TIEMPO	0	MES		DÍAS
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A			
TIEMPO:		MES		DÍAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	N/A			

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO				
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°		TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO	
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 / 2023		4 MESES	11	
N/A		N/A	N/A	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO				
ACTAS N°		TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO	
N/A		N/A	N/A	
N/A		N/A	N/A	
ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO				
CONTRATO ADICIONAL N°		VALOR (\$)	FOLIO	
N/A		N/A	N/A	
N/A		N/A	N/A	
CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO

963

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO



CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023	PROYECTO N°	2023943430002,00
		PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A

VALOR A PAGAR \$ 544.950.002,49

SON: Quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil dos pesos con cuarenta y nueve centavos.

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula Tercera del Contrato de Suministro No.002/2023

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato de Suministro No 002 de 2023, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La ASOCIACION, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato de Suministro No 002 de 2023.

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el día: 07/05/2024

Firma

Nombre: ELKIN JAIR JIMENEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTUFAS
ECOEICIENTES BARRANCOMINAS

Firma

Nombre: JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
DIRECTOR EJECUTIVO ASOSUPRO

Firma

Nombre: MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO
SUPERVISOR

Firma N/A

Nombre: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA