

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Periodo de 17 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026
Fecha de Presentación: 20 de abril de 2026

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE SERVICIOS	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, JURIDICA Y SOCIAL A LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	\$79.898.427,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$79.898.427,00
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.
VALOR DEL PROYECTO:	\$79.898.427,00
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR ACTUALIZADO:	\$79.898.427,00
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
CORREO ELECTRONICO:	fundaciongedesarrollo@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	17/03/2026
PRORROGA:	NA
SUSPENSIÓN	NA
TIEMPO:	NA
REINICIO:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	16/09/2026
6 Meses	0 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	17/03/2026
PRORROGA:	NA
SUSPENSIÓN:	NA
TIEMPO:	NA
REINICIO:	NA

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

FECHA DE TERMINACIÓN	16/09/2026
6 Meses	0 Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	010 de 2026
INTERVENTORÍA:	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.
OBJETO PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE.
CORREO ELECTRONICO:	Interventoriaasosupro25@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	027-2026
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELICA MARIA MURILLO RAMÍREZ

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO


MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	N/A
COMUNA:	N/A	N/A	N/A
COORDENADAS:	5°52'52"N 71°53'30"O		



CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

A. INFORME TÉCNICO
1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA
Avance físico

No. de Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No. 1
1	Profesional con título en ingeniería industrial.	\$32.114.160	\$2.676.180	\$2.676.180	8,33%	8,33%
2	Alquiler de oficina	\$3.267.375	\$272.281,25	\$272.281,25	8,33%	8,33
3	Vehículo tipo campero pc kup, camioneta.	\$31.500.000	\$2.625.000	\$2.625.00	8,33%	8,33%
4	Resma de papel	\$260.000	\$21.666	\$21,666	8,33%	8,33%
TOTAL			\$5.595.127	\$5.595.127	8,33%	8,33%

Gráfica Avance Físico


CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la interventoría sobre el desarrollo de la obra, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
16 de marzo de 2026	Presentación de hojas de vida	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO
24 de marzo de 2026	Invitación para asistir a la socialización del cronograma de actividades	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO
27 de marzo de 2026	Notificación Reemplazo de Beneficiario	ACOFROPAZ	Fundación GEDESARROLLO
28 de marzo de 2026	Oficio solicitud aprobación diseño de agendas	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO

Esta documentación se presenta con el informe del ejecutor con el fin de no generar duplicidad de documentos.

Comités y/o reuniones de trabajo:

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
13 de marzo de 2026	Acta de Comité Presentación, revisión y trámite de las hojas de vida del personal ofertado en el marco del Contrato 002-2026	Angelica Maria Murillo Ramírez Jorge Andrés Baquero Vanegas Jaime Daniel Sánchez Suárez Gonzalo Antonio Millan Rubio Elba Yanire Ardila Vargas
17 de marzo de 2026	Acta de Comité Seguimiento a los compromisos establecidos en el Comité de fecha de 13 de marzo de 2026, así como verificar el avance en la entrega, revisión y validación de las hojas de vida del personal propuesto.	Angelica María Murillo Ramírez Gonzalo Antonio Millan Rubio Anthony Garcia Jaime Daniel Sánchez Suárez Jorge Andrés Baquero Vanegas Elba Yanire Ardila Vargas Gerson David Fonseca Flórez
18 de marzo de 2026	Acta de Reunión Revisión documental del alcance del proyecto, obligaciones y actividades, para la ejecución del contrato 002-2026.	Anthony García Gerson David Fonseca Flórez
19 de marzo de 2026	Acta de Reunión Revisión y aprobación de la propuesta del cronograma de actividades para la ejecución del proyecto.	Anthony García Gerson David Fonseca Flórez

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

20 de marzo de 2026	Acta de Reunión Revisión y aprobación de los formatos para la ejecución del contrato 002-206.	Anthony García Gerson David Fonseca Flórez
---------------------	--	---

3. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 17 y 31 de marzo de 2026, la interventoría realizó seguimiento a la actividad de socialización del proyecto y del cronograma de actividades, ejecutada por el contratista.

Se verificó la realización de la reunión el día **28 de marzo de 2026**, en el municipio de Paz de Ariporo, en el cual participaron los beneficiarios del proyecto, el equipo técnico del contratista y la interventoría.

La interventoría evidenció que durante la jornada se realizó: 1) Presentación general del proyecto, 2) Socialización de objetivos, alcance y responsabilidades. 3) Concertación del cronograma de actividades. 4) Participación activa de los beneficiarios.

Como soporte, se verificó la existencia de: Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico.

4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

NINGUNO

5. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
JAIME DANIEL SANCHEZ	Conformación de comité técnico, aprobación de hojas de vida del personal a vincularse en el contrato principal, aprobación de formatos a utilizar en la ejecución del contrato principal, revisión y aprobación de metodologías del componente 1.
ANGÉLICA MURILLO RAMÍREZ	Revisión y aprobación de metodologías del componente 1, revisión de la ejecución de actividades en campo referentes al componente 1 en las actividades 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. y 1.5.

OBSERVACIONES:

Durante el periodo evaluado, la interventoría centró su gestión en el seguimiento a las actividades preliminares del proyecto, especialmente en la revisión, validación y acompañamiento a la socialización del cronograma de actividades, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y sociales definidos contractualmente.

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
Lineamientos del proyecto y anexo técnico contractual	Aplicación en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades del proyecto.	Cumple
Manuales operativos del proyecto	Aplicación en la ejecución de actividades de capacitación, socialización y acompañamiento	Cumple
Condiciones del contrato CPS 002-2026	Seguimiento a obligaciones del contratista	Cumple
Normatividad de contratación estatal vigente	Supervisión administrativa, jurídica y financiera del contrato	Cumple
Enfoque diferencial y normatividad para comunidades afrocolombianas.	Aplicación en la ejecución del proyecto con población beneficiaria	Cumple

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La interventoría verificó que, durante el periodo reportado, las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la fase inicial de alistamiento del proyecto, incluyendo:

- Planificación operativa
- Coordinación institucional
- Socialización del cronograma
- Preparación metodológica

Se evidenció que dichas actividades cumplen con lo establecido en:

- Estudios previos
- Anexo técnico
- Minuto
- Cronograma

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA
1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
NA	NA	NA	NA

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
NA	NA	NA	NA

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
NA	NA	NA	NA

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

Especificar de que contrato es

Relacionar las polizas del contratista 002-2026 objeto de verificación

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	COQ-100008823		
ANEXO N°	0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/04/26
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NA		
ANEXO N°	NA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	13/04/2026		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
CONDICIONES CONTRATO INICIAL					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	17/03/2026	17/12/2026	COQ-100008823	0	\$15.979.685,40

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Prestaciones sociales	17/03/2026	17/09/2029	C0Q-100008823	0	\$7.989.842,70
Calidad del servicio	17/03/2026	17/09/2029	C0Q-100008823	0	\$15.979.685,40
ACTUALIZACIÓN AL ACTA DE INICIO					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	27/02/2026	27/12/2026	C0Q-100008823	1	\$15.979.685,40
Prestaciones sociales	27/02/2026	27/08/2029	C0Q-100008823	1	\$7.989.842,70
Calidad del Servicio	27/02/2026	27/08/2029	C0Q-100008823	1	\$15.979.685,40

D. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS a la interventoria
2. Pagos realizados al contratista

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
-	-	-	0%	\$0	\$0	\$0	\$0
-	-	-	0%	\$0	\$0	\$0	\$0
-	-	-	0%	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			0%	\$0	\$0	\$0	\$0

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 17/03/2026 al 31/03/2026

Avance físico ejecutado 8,33% y avance financiero ejecutado 0%

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1	 OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026	

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1		

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

	OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.4		
	OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026	

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.3		



CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026
--

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.3		
	OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026	

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
--------------	------------------	-----------------

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

1.2	 OBSERVACIONES: Reunión de socialización del proyecto. 28 de marzo de 2026
------------	--

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, el proyecto se desarrolló en su fase inicial, correspondiente a actividades de alistamiento, planificación operativa y socialización del cronograma de actividades.

Se evidenció el cumplimiento por parte del contratista (NOMBRE) en la ejecución de la actividad de socialización realizada el día 28 de marzo de 2026, en la cual se contó con la participación activa de los beneficiarios (CUANTOS BENEFICIARIOS), permitiendo la presentación del proyecto, la definición de compromisos y la concertación del cronograma de ejecución.

La interventoría verificó que las actividades desarrolladas durante el periodo se ajustan a lo establecido en los documentos contractuales y técnicos del proyecto, sin evidenciar incumplimientos ni desviaciones.

Es importante precisar que, debido a que las actividades ejecutadas corresponden a una fase preliminar del proyecto, estas no generan avance físico ni ejecución financiera, manteniéndose el avance en 0,00%.

Se recomienda al contratista dar continuidad al cronograma establecido, garantizando el inicio oportuno de las actividades programadas para el mes de abril de 2026, especialmente las jornadas

CONTRATO N°	010 de 2026	PROYECTO N°	2025N00370001
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

de capacitación técnica y empresarial, las cuales constituyen un componente fundamental para la implementación de las unidades productivas.

G. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Estado del tiempo.
- Actas de comité técnico.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 20 días del mes 4 del 2026

Firma

Nombre: JAIME DANIEL SANCHEZ
SUAREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matrícula Profesional: 1017471

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	221626827	9503052239	E	2026/04/14	2026/04/14	BANCOLOMBIA	0	\$7,546,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	de	pa	vs	co	fr	vs	sl	lige	lm	va	ca	vc	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: UNITROPICO 1 (1 Afiliados)																									\$2,100,000	\$336,000			\$2,100,000	\$262,500			\$2,100,000	\$84,000			\$2,100,000	\$22,000			\$2,100,000	\$105,000			\$809,500
Centro de Trabajo: UNITROPICO (1 Afiliados)																									\$2,100,000	\$336,000			\$2,100,000	\$262,500			\$2,100,000	\$84,000			\$2,100,000	\$22,000			\$2,100,000	\$105,000			\$809,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																									\$2,100,000	\$336,000			\$2,100,000	\$262,500			\$2,100,000	\$84,000			\$2,100,000	\$22,000			\$2,100,000	\$105,000			\$809,500
6	CC	1018403906																			230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$262,500	CCF69	30	\$2,100,000	\$84,000	14-23	30	\$2,100,000	1.044%	\$22,000	30	\$2,100,000	\$105,000	No	\$809,500			
Total Afiliados (6)																									\$18,963,965	\$3,034,500			\$18,963,965	\$2,370,800			\$18,963,965	\$758,800			\$18,963,965	\$433,100			\$18,963,965	\$948,800			\$7,546,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$3,034,500	\$0	\$0	\$3,034,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,601,900	\$0	\$0	\$1,601,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$616,200	\$0	\$0	\$616,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$816,400	\$0	\$0	\$816,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$433,100	\$0	\$0	\$433,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$433,100	\$0	\$0	\$433,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$758,800	\$0	\$0	\$758,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$758,800	\$0	\$0	\$758,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$2,370,800	\$0	\$0	\$2,370,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$2,151,900	\$0	\$0	\$2,151,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$569,200	\$0	\$0	\$569,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$569,200	\$0	\$0	\$569,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$379,600	\$0	\$0	\$379,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$379,600	\$0	\$0	\$379,600
TOTAL				6	\$7,546,000	\$0	\$0	\$7,546,000