



Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO”.

No.	Tipo	Ejemplo	Ejecución	Tipo de Impacto	Descripción (con posibilidad de proceso previsible)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A. GOBIERNO BUENA			TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMIENZA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD					
							ASOSUPRO	CONTRATISTA	CATEGORÍA		VALORACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO						IMPACTO				
1	Específico	Exorno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento normativo en actos o conceptos jurídicos	Actualización normativa insuficiente	1	2	3	Riesgo bajo	X	X	Revisión permanente de normas vigentes y validación con la Dirección Jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
2	General	Exorno	Ejecución	Natural	Conceptos jurídicos errados o incompletos	Toma de decisiones incorrectas por la entidad	1	2	3	Riesgo bajo	X	X	Verificación previa, análisis documental y jurisprudencial	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	control sobre la implementación y aplicación de los procesos auxiliares establecidos por las entidades competentes.	Ante la ocurrencia del evento
3	Específico	Exorno	Ejecución	Tecnológico	Errores en documentos contractuales	Riesgos legales y contractuales	1	4	5	Riesgo medio	X	X	Revisión cruzada y listas de chequeo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y parámetros necesarios, a través de procedimientos establecidos en las especificaciones.	Cualquier la ocurrencia del evento
4	General	Exorno	Ejecución	Regulatorio	Retrasos en la entrega de informes	Retrasos en la entrega de informes	1	4	5	Riesgo medio	X	X	Conograma de actividades y seguimiento periódico	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
5	General	Exorno	Ejecución	Riesgos de corrupción	Falta de articulación con dependencias	Retrasos en procesos administrativos	1	2	3	Riesgo Bajo	X	X	Reuniones periódicas y canales formales de comunicación	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	Al término del contrato	Supervisión de las acciones de los participantes en la ejecución del contrato	permanente