

MATRIZ 3- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE																			
CATEGORIA	Riesgo	Estrategia	Fase	Impacto	Valoración	Categoría	IMPACTOS DEL TRATAMIENTO			RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN						
							PROBABILIDAD	VALORACIÓN	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO																			
A QUIEN SE ASIGNA																			
PROYECTO																			
Riesgo Económico - Ejecución																			
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Impacto económico negativo de los contingentes de la obra, debido a la falta de recursos para el cumplimiento de la obra, como equipo, materiales, mano de obra, transporte y AUL.	2	4	Riesgo Bajo	X	Implementación de Contingencia en las Etapas Precontractual y Contractual. Establecimiento de contingencia de recursos para garantizar la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si se han muy bajo puede ejecución del contrato	Oficina de contratación, interventor, Contrata	Al inicio de la ejecución del contrato, se realiza la evaluación del procedimiento	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución de la Obra. Se realiza el seguimiento de la ejecución de la obra, a través de la revisión de los documentos de la obra, como el programa de inversión, implementación de los recursos, ejecución de las actividades, atención a requerimientos técnicos y financieros, entre otros, para garantizar la ejecución de la obra por los responsables del tratamiento	mensual
Riesgo Económico																			
2	General	Externo	Riesgo Económico	Riesgo en los Cheques de Pago. Incremento de costos de los contingentes de la obra, debido a la falta de recursos para el cumplimiento de la obra, como equipo, materiales, mano de obra, transporte y AUL.	2	4	Riesgo Bajo	X	Implementación de Contingencia en las Etapas Precontractual y Contractual. Establecimiento de contingencia de recursos para garantizar la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si se han muy bajo puede ejecución del contrato	Oficina de contratación, interventor, Contrata	Al inicio de la ejecución del contrato, se realiza la evaluación del procedimiento	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo del Seguimiento de la Obra. Se realiza el seguimiento de la ejecución de la obra, a través de la revisión de los documentos de la obra, como el programa de inversión, implementación de los recursos, ejecución de las actividades, atención a requerimientos técnicos y financieros, entre otros, para garantizar la ejecución de la obra por los responsables del tratamiento.	mensual
Riesgo Económico																			
3	General	Externo	Riesgo Económico	Incremento de costos de los contingentes de la obra, debido a la falta de recursos para el cumplimiento de la obra, como equipo, materiales, mano de obra, transporte y AUL.	2	4	Riesgo Bajo	X	Implementación de Contingencia en las Etapas Precontractual y Contractual. Establecimiento de contingencia de recursos para garantizar la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si se han muy bajo puede ejecución del contrato	Oficina de contratación, interventor, Contrata	Al inicio de la ejecución del contrato, se realiza la evaluación del procedimiento	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de Precios y Mejora de Procesos. Se realiza el seguimiento de la ejecución de la obra, a través de la revisión de los documentos de la obra, como el programa de inversión, implementación de los recursos, ejecución de las actividades, atención a requerimientos técnicos y financieros, entre otros, para garantizar la ejecución de la obra por los responsables del tratamiento.	mensual
Riesgo Económico																			
4	General	Externo	Riesgo Económico - Social	Cambio en la Ubicación de Obras Menores: Hace referencia a la ubicación de obras menores, como: baches, banquetas, banquet															

