

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

INFORME MENSUAL No. 5

Periodo de 1-julio- 2026 al 31-julio- 2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO DE CONTRATO:	"IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 484.759.588,00)
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 484.759.588,00)
CONTRATISTA	CORPORACIÓN MULTIVERSE con NIT. 901654979-1
CORREO ELECTRONICO:	corporacionmultiverse2024@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	010-2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
CORREO ELECTRONICO:	fundaciongedesarrollo@gmail.com /
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	027-2026
CONTRATISTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELICA MARIA MURILLO RAMIREZ
CORREO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	social@asosupro.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
FECHA DE INICIO	17 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de agosto de 2026
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	5 meses
REINICIO:	N/A

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33ª N.º 37 -35 - Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	N/A
TIEMPO DE EJECUCION CON PRORROGA	N/A

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO (En caso de aplicar para varios Municipios, se debe realizar la siguiente tabla de manera independiente)

DEPARTAMENTO:	Casanare	MUNICIPIO:	Paz de Ariporo
CORREGIMIENTO (S):	N/A	VEREDA (S):	N/A
COMUNA (S):	N/A	BARRIO (S):	N/A
COORDENADAS:	5°52'52"N 71°53'30"O		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

LISTADO DE BENEFICIARIOS: *En caso de existir cambio de beneficiarios en el informe reportado, se debe anexar documento que acredite el cambio*

El listado de beneficiarios del contrato CPS 002-2026, es el siguiente:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	DIRECCIÓN	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	UNIDAD PRODUCTIVA
1	INGRID JOHANA JIMENEZ BALTA	68299082	CLL 17 #10e - 103	3123373765	jhoanaingrid84@gmail.com	Gastronomia
2	NINFA JANETHANGARITA SUAREZ	1116861085	Crr 5 #22-22	3115641006	janethansuh18@gmail.com	Gastronomia
3	JORGE ALEXANDERALI CORDOBA	1003265498	Crr 14e #10-11	3102204506	chacalal1628@gmail.com	Gastronomia
4	DON NAIRO ALFONZOESCOBAR ROMERO	1115852669	Crr 14 #15-48	3208018662	mensajeacordobabol@gmail.com	Gastronomia
5	JULIETH LORAINYCORRANZA PERAFAN	1007478996	CLL 3 #7-7	3125347245	juliethcarranza0904@gmail.com	Gastronomia
6	RUBEN DARIOCAMACHO	1115850534	Crr 9E #4-16	3108143459	Judith.tumay.01@hotmail.com	Gastronomia
7	YASMIN MIRELLAALI ORTEGA	42493388	Crr 5 #16-57	3102235686	Yasminmirellaaliortega@gmail.com	Belleza y barberia
8	DIANA PATRICIA FELIZZOLA SAMPAYO	1118559420	CLL 16 #12-22	3115831765	felizdadiano5@gmail.com	Belleza y barberia

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	DIRECCIÓN	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	UNIDAD PRODUCTIVA
9	ELIZABETH DE LA HOZ TORO	1073230091	Crr 7 #10-45	3216400601	lizdlh@gmail.com	Belleza y barbería
10	ASTRID CAROLINA AREVALO SILVA	1192891228	Cll 5 # 5-69	3154735858	astridarevalo1998@gmail.com	Belleza y barbería
11	KARY JHUBIXA GUARIN SANDOVAL	1007775205	Cll 13 # 11 -72	3115890366	karysandoval.14@gmail.com	Belleza y barbería
12	YENMISDE LA HOZ TORO	1012324050	Cll 12 #5 -45	3112389373	yenmisdelahoz3@gmail.com	Belleza y barbería
13	NICOLAS RIVERA AMAYA	7362414	Crr 6a #3-84 Triunfo	3203995564	nicolasrivera1412@gmail.com	Construcción
14	FABIO EDILSON LOPEZ BOHORQUEZ	79772301	CRR 11 #23-64	3204944625	edilsonbohorques1979@gmail.com	Construcción
15	JORGE ELIECER JIMENEZ MORON	17582141	Cll 17 #10-103	3142466479	jimenez31moron@gmail.com	Construcción
16	EDILSON GUEVARA MEJIA	80810821	Crr 3a # 24-65	3212575495	No reporta	Construcción
17	EUSTORFO CAMACHO	96166585	Crr 9 #17-27	3131817335	camachoca069@gmail.com	Construcción

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	DIRECCIÓN	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	UNIDAD PRODUCTIVA
18	NIKOL CARABALI GOLU	1029646471	CLL 12 #11-82 PALMAR	3203360251	carabaligolun@gmail.com	Panadería
19	REINALDO SANCHEZ CALDERON	74865389	Crr 10 #4-32 Villas	3203138160	Nelsonnunchia.cas@gmail.com	Panadería
20	LIVARDO ANDRES MARTINEZ	79819187	Carrera 9 este # 4. 71	3144516659	martinezlibardoandres@gmail.com	Panadería

Desde el ajuste de la base social informado el mes de marzo de 2026, no se han presentado ajustes y la base social se mantiene; es decir para el periodo del presente informe comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, no se presentaron modificaciones.

INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico:

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 se dio continuidad a la ejecución del Contrato de Servicios No. 002 de 2026, desarrollando las actividades correspondientes a la fase de fortalecimiento empresarial, organizacional y comercial de las veinte (20) unidades productivas implementadas para la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo. Durante el período no se presentaron modificaciones en la base social del proyecto, manteniéndose los veinte (20) beneficiarios previamente aprobados.

Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a culminar el proceso de acompañamiento empresarial y organizacional previsto en el contrato, mediante visitas individualizadas de fortalecimiento organizacional, desarrollo del componente de marketing y ventas, seguimiento a las unidades productivas, coordinación técnica y articulación comunitaria. Estas acciones permitieron consolidar los procesos administrativos,

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

organizacionales y comerciales implementados en las unidades productivas, contribuyendo al cumplimiento de los productos y metas establecidas para el período.

En desarrollo de las actividades programadas para el periodo, se ejecutaron, entre otras, las siguientes acciones:

- Culminación de la Visita No. 3 de Fortalecimiento Organizacional, mediante la atención de doce (12) unidades productivas pendientes, completando un total acumulado de sesenta (60) visitas empresariales, equivalentes a tres (3) visitas para cada uno de los veinte (20) beneficiarios del proyecto. Durante estas jornadas se desarrollaron actividades relacionadas con la formulación de misión, visión y objetivos estratégicos, definición de funciones y responsabilidades, elaboración de organigramas básicos y fortalecimiento de principios organizacionales, liderazgo, corresponsabilidad, comunicación efectiva, trabajo en equipo y toma de decisiones.
- Desarrollo del componente de Marketing y Ventas, mediante la ejecución de treinta (30) visitas individuales, correspondientes a la culminación de la Visita No. 2 para diez (10) beneficiarios y la ejecución de la Visita No. 3 para los veinte (20) beneficiarios del proyecto. Estas actividades permitieron finalizar el proceso de identidad visual de las unidades productivas, mediante la elaboración de veinte (20) logotipos, veinte (20) pendones publicitarios y veinte (20) diseños de tarjetas de presentación, además del fortalecimiento de estrategias de posicionamiento comercial y promoción de los emprendimientos.
- Seguimiento a las unidades productivas, mediante la realización de diez (10) visitas efectuadas por el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto (Coordinador), orientadas a verificar la puesta en marcha de las unidades productivas, la ubicación y utilización de los bienes entregados, el funcionamiento de los emprendimientos y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.
- Coordinación técnica y articulación comunitaria, desarrolladas por el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto, la Profesional Gestora Empresarial, la Profesional de Marketing y Ventas y la Dinamizadora Comunitaria, quienes adelantaron actividades de programación, seguimiento, acompañamiento a beneficiarios, consolidación documental y coordinación permanente con la supervisión y la interventoría, garantizando la adecuada ejecución de las actividades previstas durante el período.

Como resultado de las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2026, se logró culminar el componente empresarial y avanzar en la consolidación del componente comercial, manteniendo la ejecución del proyecto conforme al cronograma establecido. Durante el período no se presentaron novedades técnicas, administrativas, operativas, financieras o contractuales que afectaran el desarrollo del contrato, ni fue necesario implementar mecanismos de solución o efectuar modificaciones al cronograma de ejecución.


CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

En ese sentido, y de conformidad con el informe presentado por el contratista, el proyecto registró un avance físico y financiero acumulado del 99,06 %, correspondiente a un valor ejecutado acumulado de \$480.207.056,56, manteniéndose el desarrollo de las actividades conforme a las metas previstas para la presente etapa contractual.

No. ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	% de avance	Reportado en Informe No.
1	Producto 1: Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	\$ 412.933.612,50	\$ 384.167.612,50	\$ 412.933.612,50	100,00 %	Informe No. 2 Informe No. 3
1.1	Actividad 1: Realizar taller de capacitación técnica y empresarial a beneficiarios de unidades productivas de la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo	\$ 28.766.000,00	\$ 0,00	\$ 28.766.000,00	100,00 %	Informe No. 2
1.2	Actividad 2: Brindar apoyo en la entrega de bienes productivos para mejorar las capacidades productivas de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo	\$ 384.167.612,50	\$ 0,00	\$ 384.167.612,50	100,00 %	Informe No. 3
2	Producto 2: Servicio de asesoría productiva y empresarial	\$ 71.825.975,97	\$25.018.926,48	\$67.273.444,06	58,8 %	Informes No. 1, 2, 3, 4 y 5
2.1	Actividad 3: Realizar acompañamiento a unidades productivas implementadas para la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo	\$ 71.825.975,97	\$25.018.926,48	\$67.273.444,06	58,8 %	Informes No. 1, 2, 3, 4 y 5
	TOTAL AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO Y ACUMULADO	\$ 484.759.588,47	\$25.018.926,48	\$480.207.056,56	99,06 %	

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Grafica Avance Físico (Este avance se toma del total del contrato)



Nota: El avance de ejecución se encuentra en 99,06 %, del valor total del contrato

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Fortalecer la capacidad operativa y empresarial de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, para la inclusión productiva

PRODUCTO 1.1. Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos.

Descripción de las actividades:

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

1. Actividad 1.1.1. Realizar taller de capacitación técnica, empresarial a beneficiarios de unidades productivas de la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 no se registró ejecución física ni financiera adicional para esta actividad, toda vez que su ejecución fue culminada y reportada en el Informe Mensual No. 2, alcanzando un avance acumulado del cien por ciento (100 %). En consecuencia, durante el presente período las actividades del contrato se concentraron en el componente de acompañamiento posterior a la implementación de las unidades productivas, sin que fuera necesaria la realización de nuevas jornadas de capacitación técnica y empresarial.

La interventoría verificó, mediante la revisión del Informe Mensual No. 5 y de la documentación que integra el expediente contractual, que esta actividad conserva el cumplimiento previamente acreditado, manteniéndose vigentes los soportes técnicos, administrativos y documentales correspondientes a las jornadas de capacitación desarrolladas con los beneficiarios de las líneas productivas de gastronomía, belleza y barbería, construcción y panadería, sin evidenciarse modificaciones respecto de lo informado en los períodos anteriores.

En consecuencia, para el presente informe la actividad mantiene un avance físico y financiero acumulado del 100 %, sin registrarse novedades, ajustes o ejecuciones adicionales durante el período evaluado.

2. Actividad 1.1.2. Brindar apoyo a la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo, con la entrega de bienes productivos para mejorar las capacidades productivas

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 no se registró ejecución física ni financiera adicional para esta actividad, toda vez que la entrega e implementación de los bienes productivos fue ejecutada en su totalidad y reportada en el Informe Mensual No. 3, alcanzando un avance acumulado del cien por ciento (100 %).

La interventoría verificó, con fundamento en la documentación presentada por la CORPORACIÓN MULTIVERSE y en los soportes que reposan en el expediente contractual, que durante el presente período las actividades relacionadas con este componente estuvieron orientadas exclusivamente al seguimiento de las unidades productivas implementadas, verificando la adecuada instalación, funcionamiento, utilización y aprovechamiento de los bienes entregados a los veinte (20) beneficiarios del proyecto, sin que se efectuaran nuevas entregas de equipos, herramientas o insumos.

De igual manera, la revisión documental permitió constatar que la ejecución de las actividades de fortalecimiento empresarial, organizacional y comercial desarrolladas durante el período se sustentó sobre

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

las unidades productivas previamente implementadas, manteniéndose la base social del proyecto sin modificaciones y garantizando la continuidad del proceso de asistencia técnica individual previsto en el cronograma contractual.

En consecuencia, la actividad conserva un avance físico y financiero acumulado del 100 %, manteniéndose vigentes las evidencias técnicas, administrativas y documentales que soportan su cumplimiento integral, sin presentarse novedades durante el período objeto del presente informe.

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2.

Actividad 2.1.1. Realizar Acompañamiento A Unidades Productivas Implementadas Para La Comunidad Afrocolombiana

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó la ejecución de las actividades correspondientes al componente de asesoría productiva y empresarial desarrolladas por la CORPORACIÓN MULTIVERSE, las cuales estuvieron orientadas a culminar el proceso de fortalecimiento organizacional, finalizar el componente de marketing y ventas y efectuar seguimiento a la puesta en marcha de las veinte (20) unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

De conformidad con la documentación presentada por el contratista y verificada por la interventoría, durante el período se ejecutaron las actividades finales previstas dentro del cronograma del componente de acompañamiento técnico especializado, consolidándose el proceso metodológico de fortalecimiento empresarial mediante la culminación de las visitas organizacionales, la finalización de la identidad visual de los emprendimientos y el seguimiento al funcionamiento de las unidades productivas implementadas.

La coordinación permanente permitió que las jornadas de acompañamiento se desarrollaran de manera organizada, asegurando la participación de los beneficiarios, la disponibilidad de la información técnica requerida y la correcta recolección de los soportes documentales derivados de cada visita.

La interventoría constató que las actividades desarrolladas permitieron fortalecer las capacidades administrativas, organizacionales y comerciales de los beneficiarios, verificando además la utilización de los bienes productivos entregados, la continuidad en la operación de los emprendimientos y la aplicación de las herramientas suministradas durante el proceso de asistencia técnica. Asimismo, evidenció que las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme al cronograma contractual y a las especificaciones técnicas establecidas para esta etapa del proyecto.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Actividades desarrolladas por el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto (Coordinador):

La interventoría verificó que durante el período evaluado el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto desarrolló las actividades de dirección técnica, coordinación operativa y seguimiento administrativo requeridas para garantizar la adecuada ejecución del componente de asesoría productiva y empresarial, manteniendo la articulación permanente entre el equipo profesional, la comunidad beneficiaria, la supervisión y la interventoría.

En desarrollo de sus funciones se verificó la ejecución de las siguientes actividades:

1. Dirección y coordinación del acompañamiento técnico

La interventoría evidenció que el Coordinador realizó la programación y seguimiento de las actividades correspondientes al período, coordinando la ejecución de las visitas técnicas previstas para las veinte (20) unidades productivas y efectuando seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de trabajo. Dentro de las actividades verificadas se encuentran:

- Coordinación de las visitas técnicas programadas para el período.
- Organización de los desplazamientos del equipo profesional.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución.
- Verificación del desarrollo oportuno de las jornadas de acompañamiento.
- Atención de las novedades operativas presentadas durante la ejecución.

Como resultado de estas actividades se garantizó la adecuada organización de las jornadas de trabajo y la cobertura de la totalidad de las unidades productivas beneficiarias.

2. Seguimiento a las unidades productivas

La interventoría verificó la realización de **diez (10) visitas de seguimiento** efectuadas por el Coordinador a unidades productivas beneficiarias, cuyo propósito fue constatar que los bienes entregados permanecieran en poder de los beneficiarios, verificar que las unidades productivas continuaran en funcionamiento y evidenciar el adecuado aprovechamiento de los activos suministrados dentro del proyecto.

Durante dichas visitas se constató el funcionamiento de los emprendimientos, el uso adecuado de los equipos entregados, la organización de los espacios de trabajo y la continuidad de las actividades económicas desarrolladas por los beneficiarios, dejando los respectivos registros y observaciones dentro de los formatos de seguimiento presentados por el contratista.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

3. Coordinación del componente de fortalecimiento organizacional

La interventoría verificó que el Coordinador efectuó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por la Profesional Gestora Empresarial durante la culminación del proceso de fortalecimiento organizacional de las veinte (20) unidades productivas.

Como resultado de dicha coordinación se constató la finalización del proceso metodológico relacionado con la formulación de misión, visión y objetivos estratégicos, estructura organizacional, definición de funciones, liderazgo, corresponsabilidad, comunicación efectiva y toma de decisiones, verificándose además la adecuada consolidación de los soportes técnicos y documentales generados durante las visitas efectuadas a los beneficiarios.

4. Coordinación del componente de Marketing y Ventas

La interventoría verificó que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de julio de 2026** el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto realizó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por la **Profesional de Marketing y Ventas**, orientadas a culminar el proceso de fortalecimiento comercial e identidad visual de las veinte (20) unidades productivas beneficiarias.

Con fundamento en los informes mensuales, actas de visita y demás soportes documentales presentados por la CORPORACIÓN MULTIVERSE, la interventoría constató la ejecución de **treinta (30) visitas técnicas**, correspondientes a la culminación de la segunda visita para diez (10) unidades productivas y la ejecución de la tercera visita para la totalidad de los veinte (20) beneficiarios, conforme a la programación establecida para el período.

Durante estas jornadas se verificó la culminación del proceso de construcción de la identidad visual de los emprendimientos, mediante la elaboración participativa y validación de **veinte (20) logotipos, veinte (20) pendones publicitarios y veinte (20) diseños de tarjetas de presentación**, así como la orientación brindada a los beneficiarios respecto al fortalecimiento de la imagen comercial, posicionamiento de marca y estrategias básicas de promoción de sus unidades productivas.

De igual manera, la interventoría evidenció que los diseños elaborados fueron objeto de validación por parte de los beneficiarios mediante los respectivos formatos de aprobación y que el contratista presentó las

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

correspondientes actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario, junto con los registros fotográficos y demás soportes documentales que respaldan el cumplimiento de esta actividad.

Como resultado del seguimiento efectuado, la interventoría verificó la culminación del componente de marketing y ventas previsto para esta etapa del proyecto, constatando que las actividades desarrolladas guardan correspondencia con las obligaciones establecidas en el contrato y con las metas definidas en el cronograma de ejecución.

5. Articulación comunitaria

La interventoría verificó la participación de la **Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana** en el desarrollo de las actividades programadas durante el período evaluado, evidenciando su acompañamiento permanente como enlace entre el equipo técnico del proyecto y los beneficiarios de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

Con fundamento en el informe mensual presentado por el contratista, se constató que la profesional desarrolló actividades de convocatoria, coordinación logística, confirmación de asistencia, acompañamiento a las visitas técnicas y apoyo en el proceso de fortalecimiento comunitario, facilitando la comunicación entre los beneficiarios y el equipo profesional responsable de la ejecución del contrato.

Así mismo, la interventoría verificó que su participación permitió garantizar el desarrollo oportuno de las visitas programadas, favoreciendo la asistencia de los beneficiarios, la articulación entre los diferentes componentes del proyecto y el fortalecimiento del proceso de acompañamiento desarrollado durante la etapa final de ejecución del componente empresarial y comercial.

Las evidencias documentales revisadas permitieron constatar la participación activa de la dinamizadora en las actividades desarrolladas durante el período, observándose correspondencia entre los informes presentados, las actas de visita, los registros fotográficos y los demás soportes documentales incorporados al expediente contractual.

6. Seguimiento técnico al equipo profesional

Durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de julio de 2026**, la interventoría verificó que el Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto efectuó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por la Profesional Gestora Empresarial, la Profesional de Marketing y Ventas y la Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana, constatando el cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada uno de los profesionales vinculados a la ejecución del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

La revisión realizada permitió evidenciar que las actividades desarrolladas por el equipo profesional fueron ejecutadas conforme a la programación establecida para el período, verificándose la correspondencia entre las visitas realizadas, los informes mensuales presentados, las actas de visita, los formatos metodológicos diligenciados, los registros fotográficos y los demás documentos soporte aportados por el contratista. De igual manera, la interventoría constató que el equipo profesional mantuvo coordinación permanente durante la ejecución de las actividades programadas, favoreciendo el cumplimiento del cronograma y la adecuada articulación de los componentes empresarial, organizacional, comercial y comunitario desarrollados durante el período objeto de seguimiento.

7. Seguimiento al avance del proyecto

La interventoría realizó seguimiento permanente al avance físico y documental del proyecto, verificando la ejecución de las actividades programadas para el período y su correspondencia con el cronograma contractual.

Como resultado del seguimiento efectuado, se verificó la culminación de las actividades de fortalecimiento organizacional y marketing y ventas programadas para el mes de julio, así como la ejecución de las visitas de seguimiento efectuadas a las unidades productivas beneficiarias, constatándose que el contratista desarrolló las actividades previstas para esta etapa de ejecución sin evidenciar retrasos o novedades que afectaran el cumplimiento del objeto contractual.

De conformidad con la documentación revisada, la interventoría verificó que al cierre del período el contrato registra un avance físico y financiero acumulado del 99,06 %, correspondiente a un valor ejecutado acumulado de \$480.207.056,56, manteniéndose la ejecución contractual conforme al cronograma aprobado y a las metas establecidas para el proyecto.

8. Gestión documental y soporte técnico

Como parte de las actividades de seguimiento desarrolladas durante el período evaluado, la interventoría efectuó la revisión integral de la documentación técnica, administrativa y metodológica presentada por la CORPORACIÓN MULTIVERSE, verificando su correspondencia con las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2026.

La revisión comprendió, entre otros documentos, el informe mensual del Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto, los informes de la Profesional Gestora Empresarial, de la Profesional de Marketing y Ventas y de la Dinamizadora Comunitaria, las actas de visitas de fortalecimiento organizacional, las actas de visitas de marketing y ventas, los formatos de principios organizacionales, misión, visión y objetivos, organigramas

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

básicos, formatos de aprobación de diseños, actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario, evaluaciones de avance frente al diagnóstico inicial, registros fotográficos, diseños publicitarios en medio magnético y el Acta de Control y Seguimiento de Seguridad Social y Parafiscales.

Así mismo, la interventoría verificó la presentación de las planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado a la ejecución del contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales durante el período evaluado.

Como resultado de la revisión documental efectuada, la interventoría evidenció consistencia entre los productos entregados, las actividades desarrolladas y los soportes aportados por el contratista, garantizando la trazabilidad de la información incorporada al expediente contractual y el adecuado respaldo documental de la ejecución reportada durante el mes de julio de 2026.

Acompañamiento empresarial - Gestor empresarial

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó la ejecución de las actividades desarrolladas por la Profesional Gestora Empresarial Ginna Milena Otálora Aranguren, vinculada mediante el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 002-08 de 2026, quien culminó el componente de fortalecimiento organizacional previsto dentro del proceso de acompañamiento empresarial a las veinte (20) unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

Con fundamento en el informe mensual presentado por la profesional y en los soportes documentales revisados, la interventoría constató la realización de doce (12) visitas de fortalecimiento organizacional, correspondientes a los beneficiarios que se encontraban pendientes de atención al cierre del período anterior, completándose un total acumulado de sesenta (60) visitas empresariales, equivalentes a tres (3) visitas individualizadas para cada una de las veinte (20) unidades productivas beneficiarias del proyecto.

Las actividades desarrolladas durante el período estuvieron orientadas a consolidar los procesos de organización administrativa y fortalecimiento empresarial de los emprendimientos, mediante asesorías personalizadas dirigidas a fortalecer la estructura organizacional, la planeación estratégica y la apropiación de herramientas administrativas por parte de los beneficiarios.

Componente de acompañamiento	Beneficiarios atendidos	Estado
Visita No. 3. Fortalecimiento Organizacional	12	Culminada

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Total periodo julio	12 visitas	Finalización del componente empresarial
---------------------	------------	---

Durante las visitas desarrolladas, la interventoría verificó la ejecución de las siguientes actividades:

- Culminación del proceso de fortalecimiento organizacional mediante la formulación y ajuste de la misión, visión y objetivos estratégicos de las unidades productivas.
- Elaboración y validación de organigramas básicos, definición de funciones y responsabilidades y fortalecimiento de la estructura organizacional de los emprendimientos.
- Desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento del liderazgo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la toma de decisiones dentro de las unidades productivas.
- Revisión y consolidación de los formatos metodológicos correspondientes al componente organizacional, garantizando su adecuado diligenciamiento y articulación con las actividades ejecutadas durante las visitas.
- Elaboración de las respectivas actas de visita, registros fotográficos y demás soportes técnicos que respaldan la ejecución del componente de fortalecimiento organizacional.

Como resultado del acompañamiento desarrollado durante el período evaluado, la interventoría evidenció la culminación del componente empresarial previsto dentro del Contrato de Servicios No. 002 de 2026, verificando que las veinte (20) unidades productivas cuentan con herramientas básicas de organización administrativa, direccionamiento estratégico y fortalecimiento organizacional, orientadas a mejorar la gestión interna y favorecer la sostenibilidad de los emprendimientos implementados.

Resumen de cumplimiento del componente empresarial

Actividad ejecutada	Resultado alcanzado durante julio de 2026
Culminación Visita No. 3	Se atendieron los doce (12) beneficiarios pendientes entre el 1 y el 17 de julio de 2026, completando el acompañamiento empresarial de las veinte (20) unidades productivas, para un acumulado de sesenta (60) visitas empresariales, equivalentes a tres (3) visitas por beneficiario. El componente empresarial quedó ejecutado al 100 %.
Fortalecimiento organizacional	Se formularon o ajustaron la misión, visión y objetivos estratégicos de los emprendimientos, se construyeron participativamente organigramas básicos, se definieron funciones, responsabilidades y roles, y se fortalecieron competencias relacionadas con liderazgo, corresponsabilidad, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, resolución de conflictos y toma de decisiones.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Productos generados	Actas de visita, formatos metodológicos diligenciados, formatos de misión, visión y objetivos estratégicos, organigramas básicos, registros fotográficos y demás evidencias correspondientes al proceso de fortalecimiento organizacional.
Impacto obtenido	Se culminó el componente de fortalecimiento organizacional de las veinte (20) unidades productivas, consolidando las herramientas administrativas y organizacionales implementadas y fortaleciendo las capacidades de gestión, organización y toma de decisiones de los beneficiarios del proyecto.

Finalmente, la interventoría verificó la presentación del Informe Técnico de Ejecución correspondiente al mes de julio de 2026, junto con las actas de visita, formatos metodológicos, registros fotográficos y demás evidencias documentales que respaldan la culminación del componente de fortalecimiento organizacional, constatando su correspondencia con las actividades ejecutadas y su incorporación al expediente contractual como soporte del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Profesional Gestora Empresarial.

Acompañamiento en Marketing y Ventas

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó la ejecución de las actividades desarrolladas por la Profesional de Marketing y Ventas Diana Marcela Cuevas Amaya, vinculada mediante el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 002-09 de 2026, quien continuó con el desarrollo del componente de fortalecimiento comercial e identidad visual de las veinte (20) unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

Con fundamento en el informe mensual presentado por la profesional y en los soportes documentales revisados, la interventoría constató el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase de consolidación de la identidad visual de las unidades productivas, verificando la ejecución de las visitas programadas, la validación de los diseños elaborados y la entrega del material publicitario contemplado dentro del contrato.

Las actividades desarrolladas durante el período estuvieron orientadas a fortalecer la imagen corporativa de los emprendimientos mediante la validación de los elementos gráficos diseñados para cada beneficiario, así como la entrega de las piezas publicitarias que fortalecen el posicionamiento comercial de las unidades productivas.

Actividades desarrolladas durante el período

1. Consolidación del componente de identidad visual

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

La interventoría verificó la realización de treinta (30) visitas técnicas, correspondientes a la culminación de la Visita No. 2 para diez (10) beneficiarios y al desarrollo de la Visita No. 3 para las veinte (20) unidades productivas beneficiarias del proyecto.

Durante estas jornadas se desarrollaron actividades orientadas a finalizar el proceso de construcción de la identidad visual de los emprendimientos, efectuándose la revisión y validación de los diseños elaborados, así como la socialización de los productos gráficos desarrollados para cada beneficiario.

Dentro de las actividades verificadas se encuentran:

- Validación final de la identidad gráfica de cada emprendimiento.
- Ajustes finales a los logotipos conforme a las observaciones formuladas por los beneficiarios.
- Definición definitiva de colores institucionales y elementos gráficos.
- Validación del diseño de pendones publicitarios.
- Validación del diseño de tarjetas de presentación.
- Revisión de la aplicación de la identidad visual en los diferentes medios publicitarios.
- Orientación a los beneficiarios sobre el uso adecuado del material gráfico desarrollado.
- Suscripción de los formatos de aprobación de diseños.
- Elaboración de las actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario.

La interventoría constató que las actividades desarrolladas permitieron culminar satisfactoriamente el proceso de fortalecimiento comercial previsto dentro del contrato.

2. Material publicitario elaborado

Como resultado del acompañamiento desarrollado durante el período, la interventoría verificó la elaboración y entrega de los siguientes productos para las veinte (20) unidades productivas:

Concepto	Cantidad
Logotipos institucionales	20
Pendones publicitarios	20
Tarjetas de presentación	20

Así mismo, se verificó que los beneficiarios aprobaron los diseños elaborados mediante los respectivos formatos de validación y suscribieron las correspondientes actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario, documentos que hacen parte del expediente contractual.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

3. Cobertura del acompañamiento

Durante el período se desarrollaron las siguientes actividades:

Concepto	Cantidad
Beneficiarios atendidos en culminación de la Visita No. 2	10
Beneficiarios atendidos en la Visita No. 3	20
Total de visitas ejecutadas durante julio	30
Modalidad	Presencial

Las visitas fueron desarrolladas de manera individual en cada una de las unidades productivas, permitiendo brindar acompañamiento personalizado para la validación y apropiación de la identidad visual construida durante el proceso de fortalecimiento comercial.

Las visitas fueron desarrolladas de manera individual en cada una de las unidades productivas, permitiendo brindar acompañamiento personalizado para la validación y apropiación de la identidad visual construida durante el proceso de fortalecimiento comercial.

4. Principales resultados obtenidos

Como resultado de las actividades verificadas durante el período, la interventoría evidenció el cumplimiento de los objetivos previstos para el componente de marketing y ventas, destacándose los siguientes resultados:

- Culminación del proceso de fortalecimiento de identidad visual de las veinte (20) unidades productivas.
- Elaboración y entrega de veinte (20) logotipos institucionales.
- Elaboración y entrega de veinte (20) pendones publicitarios.
- Elaboración y entrega de veinte (20) tarjetas de presentación.
- Validación de los diseños mediante formatos de aprobación suscritos por los beneficiarios.
- Entrega del material publicitario con sus respectivas actas de recibido a satisfacción.
- Fortalecimiento de la imagen comercial y posicionamiento de marca de los emprendimientos beneficiarios.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

5. Verificación documental

Durante el período, la interventoría revisó y verificó la correspondencia entre las actividades ejecutadas y los soportes documentales presentados por la Profesional de Marketing y Ventas, constatando la existencia de los siguientes documentos:

- Informe mensual de actividades.
- Actas de visita correspondientes a las actividades desarrolladas durante el período.
- Formatos de aprobación de diseños.
- Actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario.
- Diseños gráficos entregados en medio magnético.
- Registros fotográficos de las actividades ejecutadas.

Como resultado de la revisión efectuada, la interventoría evidenció que la documentación presentada guarda correspondencia con las actividades desarrolladas durante el período y soporta el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al componente de marketing y ventas del Contrato de Servicios No. 002 de 2026.

Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó la ejecución de las actividades desarrolladas por la Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana Consuelo Golú Carabalí, vinculada al Contrato de Servicios No. 002 de 2026, quien brindó acompañamiento permanente al desarrollo de las actividades correspondientes al componente de fortalecimiento empresarial, organizacional y comercial de las veinte (20) unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

Con fundamento en el informe mensual presentado por la profesional y en los soportes documentales revisados, la interventoría constató que las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a garantizar la participación de los beneficiarios en las visitas programadas, apoyar la articulación entre la comunidad y el equipo técnico del proyecto y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes a la culminación del fortalecimiento organizacional y del componente de marketing y ventas.

Entre las principales actividades ejecutadas durante el mes de julio se verificaron las siguientes:

- Convocatoria y coordinación permanente con los veinte (20) beneficiarios para el desarrollo de las visitas programadas dentro de los componentes de fortalecimiento empresarial y marketing y ventas.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- Acompañamiento al equipo técnico durante las visitas realizadas por la Profesional Gestora Empresarial y la Profesional de Marketing y Ventas.
- Coordinación logística para la ejecución de las actividades programadas, verificando la disponibilidad de los beneficiarios y el cumplimiento del cronograma establecido.
- Apoyo durante el proceso de validación de los diseños de identidad visual elaborados para las unidades productivas.
- Acompañamiento durante la entrega de pendones, tarjetas de presentación y demás material publicitario, verificando la suscripción de las respectivas actas de entrega y recibido a satisfacción.
- Apoyo en el diligenciamiento de actas de visita, formatos de aprobación de diseños, registros fotográficos y demás soportes documentales derivados de las actividades ejecutadas.
- Seguimiento permanente a la participación de los beneficiarios y fortalecimiento de la articulación entre la comunidad beneficiaria y el equipo técnico del proyecto.

Como resultado de las actividades desarrolladas durante el período, la interventoría evidenció que el acompañamiento comunitario contribuyó al cumplimiento del cronograma de ejecución, facilitó la culminación del componente de fortalecimiento empresarial y comercial y garantizó la participación de los beneficiarios durante el proceso de validación de diseños y entrega del material publicitario.

Resumen de actividades ejecutadas por la Dinamizadora Comunitaria

Actividad desarrollada	Resultado alcanzado durante julio de 2026
Convocatoria y coordinación comunitaria	Coordinación permanente con los veinte (20) beneficiarios para el desarrollo de las actividades programadas.
Acompañamiento a visitas técnicas	Apoyo durante las visitas de fortalecimiento empresarial y marketing y ventas realizadas por el equipo profesional.
Coordinación logística	Organización de horarios, seguimiento a la participación de los beneficiarios y articulación con el equipo técnico.
Apoyo en validación y entrega de material publicitario	Acompañamiento durante la aprobación de diseños y entrega de pendones y tarjetas de presentación a los beneficiarios.
Apoyo documental	Diligenciamiento de actas de visita, formatos de aprobación de diseños, registros fotográficos y demás soportes documentales.
Resultado general	Cumplimiento satisfactorio de las actividades de acompañamiento comunitario, contribuyendo a la culminación del componente de fortalecimiento empresarial y comercial del proyecto.

Finalmente, la interventoría verificó la presentación del Informe de Actividades correspondiente al mes de julio de 2026, junto con las actas de visita, formatos de aprobación de diseños, actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario, registros fotográficos y demás soportes documentales que respaldan las actividades ejecutadas durante el período, evidenciando su correspondencia con las obligaciones

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

contractuales y con las actividades desarrolladas por la Dinamizadora Comunitaria dentro del Contrato de Servicios No. 002 de 2026.

3. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato sobre el desarrollo del contrato: solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
	N/A		
	N/A		

- Nota; los anexos de las solicitudes presentadas, hacen parte integral del anexo No. 13, Actas de comité y/o reuniones de trabajo

Comités y/o reuniones de trabajo: Se anexa actas

- Anexo. Actas de comité y/o reuniones de trabajo

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
31-07-2026	Revisión y verificación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del Contrato de Servicios No. 002 de 2026. Se revisaron las planillas correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y demás aportes relacionados, dejando constancia de su cumplimiento.	Anthony De Jesus Garcia Caceres – Profesional de Apoyo Fundación GEDESARROLLO. Gerson David Fonseca Flórez – Profesional coordinador CPS 002-2026

4. NOVEDADES PRESENTADAS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó que no se presentaron novedades de carácter técnico, administrativo, financiero, operativo o contractual que

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

comprometieran la ejecución del Contrato de Servicios No. 002 de 2026, el cumplimiento del objeto contractual o el desarrollo de las actividades programadas.

Las actividades correspondientes al acompañamiento empresarial, fortalecimiento organizacional, marketing y ventas, coordinación técnica y articulación comunitaria se desarrollaron conforme a la programación establecida. Durante el período se culminaron doce (12) visitas de fortalecimiento organizacional, equivalentes a cuarenta y ocho (48) horas; se ejecutaron treinta (30) visitas del componente de marketing y ventas; se realizaron diez (10) visitas de seguimiento a unidades productivas en funcionamiento; y se mantuvo el acompañamiento comunitario a los veinte (20) beneficiarios.

Como parte del componente de marketing y ventas, la interventoría verificó la revisión y validación de los diseños de identidad visual, la entrega de logotipos, pendones publicitarios y tarjetas de presentación, así como la suscripción de los formatos de aprobación de diseños y de las respectivas actas de entrega y recibido a satisfacción del material publicitario.

De acuerdo con la documentación revisada, las actividades programadas para el período fueron ejecutadas satisfactoriamente y los soportes documentales guardan correspondencia con las obligaciones contractuales. En consecuencia, la interventoría no evidenció situaciones que requirieran la implementación de medidas correctivas, modificaciones al cronograma o la adopción de mecanismos extraordinarios para garantizar el cumplimiento del contrato.

Entre las principales novedades operativas identificadas se encuentran:

NOVEDAD O SITUACIÓN IDENTIFICADA	MECANISMO DE MANEJO APLICADO
Coordinación de las visitas programadas con los beneficiarios de las veinte (20) unidades productivas.	Se realizó programación y concertación previa con los beneficiarios para garantizar el desarrollo de las visitas conforme al cronograma establecido.
Validación de los diseños de identidad visual elaborados para las unidades productivas.	Se efectuó la revisión conjunta de los diseños con cada beneficiario, realizando los ajustes requeridos antes de su aprobación definitiva.
Entrega del material publicitario correspondiente a logotipos, pendones y tarjetas de presentación.	Se coordinó la entrega individual del material publicitario y se suscribieron las respectivas actas de entrega y recibido a satisfacción.
Consolidación de los soportes documentales derivados de las actividades ejecutadas.	Se verificó el diligenciamiento y organización de actas de visita, formatos de aprobación de diseños, registros fotográficos y demás documentos soporte del componente de marketing y ventas.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

NOVEDAD O SITUACIÓN IDENTIFICADA	MECANISMO DE MANEJO APLICADO
NOVEDAD O SITUACIÓN IDENTIFICADA	MECANISMO DE MANEJO APLICADO
Reprogramación de algunas visitas por disponibilidad de los beneficiarios.	Coordinación de agendas y concertación directa con los beneficiarios para desarrollar las actividades programadas.
Ajustes sucesivos a los diseños de identidad visual.	Revisión y modificación de las propuestas gráficas de acuerdo con las observaciones y preferencias manifestadas por los beneficiarios.
Diferencias en las preferencias visuales de los beneficiarios.	Validación participativa de los diseños y concertación de los elementos gráficos definitivos.
Interrupciones durante algunas visitas por atención de clientes.	Organización y ajuste de los tiempos de acompañamiento para garantizar el desarrollo de las actividades.
Conocimiento limitado de herramientas digitales.	Refuerzo de la orientación personalizada brindada a los beneficiarios.

Las situaciones identificadas durante el período correspondieron al desarrollo normal de las actividades programadas y fueron atendidas mediante acciones de coordinación, seguimiento y validación permanente entre el equipo técnico y los beneficiarios. Como resultado de ello, no fue necesario modificar el cronograma de ejecución, implementar medidas correctivas, formular requerimientos por incumplimiento ni adelantar actuaciones administrativas adicionales.

En términos generales, la interventoría verificó que la ejecución correspondiente al mes de julio de 2026 se desarrolló de manera satisfactoria, evidenciándose el cumplimiento de las actividades previstas para el período y la correspondiente trazabilidad documental de los productos entregados, sin presentarse situaciones que comprometieran el objeto contractual, la calidad de la ejecución o el avance del proyecto.

INFORME ADMINISTRATIVO

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33ª N.º 37 -35 - Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

1. PERSONAL ACTUAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ	PROFESIONAL DE APOYO A LOS AVANCES DEL PROYECTO	100% -JULIO
GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN	GESTOR EMPRESARIAL	56.6% - JULIO
DIANA MARCELA CUEVAS	ACOMPAÑAMIENTO MARKETING	100% -JULIO
CONSUELO GOLÚ CARABALÍ	DINAMIZADORA DE LA COMUNIDAD	100% -JULIO

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Anexo 21): ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL con las respectivas planillas de pago y la verificación de las mismas.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente en materia de seguridad social, se deja constancia que, durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del Contrato CPS 002-2026.

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se vinculó el siguiente personal:

- Gerson David Fonseca Flórez, Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto (Coordinador)
- Consuelo Golú Carabalí, Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana
- Ginna Milena Otalora Aranguren, gestor empresarial
- Diana Marcela Cuevas, acompañamiento en marketing y ventas

En ese sentido, se anexan los soportes de pago de seguridad social correspondientes a las personas anteriormente relacionadas, junto con la respectiva verificación de cumplimiento.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

No.	Nombre	Cargo	Planilla	Período	Salud	Pensión	ARL	Caja Compensación	Fecha de Pago	Valor Total
1	Gerson David Fonseca Flórez	Profesional de Apoyo (Coordinador)	6025189035	Julio 2026	Sanitas	Protección	Positiva	N/A	29/07/2026	\$508.300
					\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200			
2	Consuelo Golú Carabalí	Dinamizadora Comunitaria	6025201353	Julio 2026	Nueva EPS	Porvenir	Sura	N/A	29/07/2026	\$508.300
					\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200			
3	Ginna Milena Otálora Aranguren	Gestor Empresarial	6025188667	Julio 2026	Sanitas	Porvenir	Sura	N/A	29/07/2026	\$288.100
					\$ 124.100	\$ 158.800	\$ 5.200			
4	Diana Marcela Cuevas Amaya	Acompañamiento Marketing y Ventas	6028873352	Julio 2026	Sanitas	Protección	Positiva	COMFACASANARE	21/07/2026	\$528.000
					\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 18.300	\$ 10.600		

3. GESTIÓN SOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Total beneficiarios generados:	20

El proyecto contempla un total de veinte (20) beneficiarios pertenecientes a la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, quienes hacen parte de las unidades productivas implementadas en el marco del Contrato de Servicios No. 002 de 2026.

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, la interventoría verificó que no se presentaron modificaciones en la base social del proyecto, manteniéndose los veinte (20) beneficiarios inicialmente aprobados y atendidos dentro del componente de fortalecimiento empresarial, organizacional y comercial.

Así mismo, se constató la participación de la totalidad de los beneficiarios en las actividades programadas durante el período, incluyendo las jornadas de fortalecimiento organizacional, las visitas correspondientes al componente de marketing y ventas, la validación de los diseños de identidad visual y la entrega del material publicitario, conforme a los cronogramas establecidos para la ejecución del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

En consecuencia, la base social del proyecto permaneció estable durante el período evaluado, garantizando la continuidad del proceso de fortalecimiento de las unidades productivas y el cumplimiento de las metas sociales previstas en el Contrato de Servicios No. 002 de 2026.

CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	-
Etaria (Edad)	20 a 59 años	19
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	-
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	20
Grupos étnicos	Población Raizal	-
Género	Masculino	10
Género	Femenino	10
Población Vulnerable	Desplazados	-
Población Vulnerable	Discapacitados	-
Población Vulnerable	Víctimas	-
Total		20

INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. **GARANTIAS:** <Describe la totalidad de las pólizas de acuerdo con los actos administrativo- celebrados>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	COQ - 100008824		
ANEXO N°	3	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19/03/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A		
ANEXO N°	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	N/A		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros Mundial		

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
CONDICIONES CONVENIO INICIAL					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	17-03-2026	17-12-2026	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17-03-2026	17/02/2027	COQ - 100008824	3	\$242.379.794,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17-03-2026	17/08/2029	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00
Calidad del servicio	17-03-2026	17/02/2027	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17-03-2026	17/08/2027	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00
---	------------	------------	-----------------	---	-----------------

CONDICIONES CONVENIO DE ACUERDO ACTA DE INICIO

Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES CONVENIO DE ACUERDO A PRORROGA No. 01

Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, se deja constancia que las garantías constituidas en el marco del Contrato CPS 002-2026 se mantienen vigentes y en las mismas condiciones inicialmente aprobadas, conforme a los actos administrativos y documentos contractuales suscritos. En este sentido, no se presentaron modificaciones, actualizaciones ni variaciones en las pólizas durante el periodo ejecutado, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución del contrato en los términos establecidos desde su constitución inicial.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

Al corte del 31 de julio de 2026, no se han generado pagos a la empresa contratista CORPORACIÓN MULTIVERSE por parte de ASOSUPRO, en el marco del Contrato CPS 002-2026.

En este sentido, durante el periodo evaluado no se registran desembolsos por concepto de actas parciales, ni valores amortizados o descuentos asociados, manteniéndose en cero (0) la ejecución financiera por pagos realizados.

ACTA No.	EGRESO	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
TOTALES							

Anticipo Del Contrato CPS 002-2026

En relación con el anticipo contemplado en la Cláusula Tercera (Forma de Pago) del Contrato CPS 002-2026, se deja constancia que la Corporación MULTIVERSE, en calidad de contratista, tomó la decisión de renunciar voluntariamente a dicho anticipo, mediante oficio formal radicado el 17 de abril de 2026, dirigido a la supervisión del contrato.

A través de esta comunicación, el representante legal de la Corporación manifestó que la entidad cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente para asumir el inicio y desarrollo de las actividades contractuales con recursos propios, sin requerir el desembolso anticipado de recursos.

Así mismo, se indicó que esta decisión se adopta con el propósito de optimizar los procesos administrativos y financieros del contrato, garantizando una ejecución eficiente, oportuna y sin afectaciones al desarrollo del proyecto.

Desde el punto de vista jurídico y contractual, la renuncia al anticipo fue realizada de manera expresa, libre y voluntaria, sin que ello implique modificación alguna del objeto, alcance, obligaciones, plazos o condiciones pactadas en el contrato, manteniéndose plenamente vigentes todas las disposiciones contractuales.

En consecuencia:

- No se realizó desembolso de anticipo

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- No se requiere proceso de amortización
- La ejecución del contrato se adelanta con recursos propios del contratista
- Los pagos se realizarán mediante actas parciales, conforme al cumplimiento de requisitos establecidos

Se deja constancia que esta decisión no afecta el normal desarrollo del contrato, ni compromete el cumplimiento de los objetivos del proyecto, garantizándose la continuidad de las actividades conforme al cronograma establecido.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Comentarios Generales

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2026 se orientó a la culminación de la etapa de fortalecimiento empresarial, organizacional, comercial y comunitario de las veinte (20) unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, desarrollándose las actividades finales previstas en el cronograma contractual.

En desarrollo del componente de fortalecimiento empresarial se culminó el proceso de acompañamiento a la totalidad de las unidades productivas mediante la ejecución de las visitas de fortalecimiento organizacional pendientes, en las cuales se consolidaron aspectos relacionados con la estructura administrativa de los emprendimientos, definición de misión, visión, objetivos organizacionales, principios corporativos, organización interna, evaluación frente al diagnóstico inicial y formulación de acciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad de cada unidad productiva.

De igual manera, durante el período se concluyó el componente de marketing y ventas, mediante la ejecución de las visitas programadas para los beneficiarios y la finalización del proceso de construcción de la identidad corporativa de las veinte (20) unidades productivas, elaborándose y validándose los respectivos logotipos, pendones publicitarios y diseños de tarjetas de presentación, de acuerdo con las necesidades particulares de cada emprendimiento.

El Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto desarrolló actividades permanentes de coordinación técnica y seguimiento, efectuando visitas de verificación a unidades productivas en funcionamiento, coordinando la programación de actividades, articulando el trabajo del equipo profesional y consolidando la documentación técnica y administrativa requerida para el adecuado seguimiento del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Paralelamente, la Dinamizadora Comunitaria continuó desempeñando un papel fundamental como enlace entre el contratista y la comunidad beneficiaria, facilitando la participación activa de los emprendedores, la concertación de agendas y el desarrollo oportuno de las actividades programadas.

Durante el período también se verificó la correcta organización y consolidación de los soportes documentales generados por la ejecución contractual, incluyendo informes técnicos, actas de visita, registros fotográficos, formatos metodológicos, evaluaciones frente al diagnóstico inicial, actas de aprobación de diseños, soportes de entrega del material publicitario y documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

Como resultado del seguimiento efectuado por la interventoría, se evidenció que las actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, metodológicas y contractuales establecidas, sin presentarse incumplimientos que dieran lugar a la imposición de sanciones, multas o afectación de las garantías contractuales. Igualmente, aunque durante el desarrollo del componente de marketing se presentaron ajustes operativos relacionados con disponibilidad de beneficiarios y validación de diseños, estas situaciones fueron atendidas oportunamente mediante coordinación entre el equipo técnico y la comunidad beneficiaria, sin afectar el cumplimiento de las metas previstas para el período.

Conclusiones

Durante el período evaluado se culminaron satisfactoriamente las actividades correspondientes a la fase de fortalecimiento empresarial, organizacional y comercial contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2026, permitiendo concluir el acompañamiento técnico previsto para las veinte (20) unidades productivas beneficiarias del proyecto.

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la CORPORACIÓN MULTIVERSE, constatando la ejecución de las visitas de fortalecimiento organizacional, las actividades de marketing y ventas, la entrega y validación del material publicitario, el seguimiento a las unidades productivas y la adecuada participación del equipo profesional aprobado para la ejecución del contrato.

De igual manera, se verificó el cumplimiento de las obligaciones administrativas, documentales y laborales del contratista, incluyendo la presentación de los informes técnicos, soportes metodológicos, registros fotográficos, actas de visita y la acreditación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto.

Como resultado del seguimiento integral realizado, la interventoría evidencia que el proyecto alcanzó un **avance físico y financiero acumulado del 99,06 %**, reflejando el cumplimiento de la casi totalidad de las actividades previstas en el contrato y dejando el proyecto en condiciones de avanzar hacia su cierre

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

administrativo y contractual. Así mismo, durante el período evaluado no se evidenciaron incumplimientos contractuales, situaciones que comprometieran la calidad de los productos entregados ni hechos que justificaran la imposición de sanciones o la afectación de las garantías constituidas por el contratista.

Recomendaciones Generales

- Con el propósito de garantizar el adecuado cierre del proyecto y consolidar los resultados obtenidos, se recomienda:
- Consolidar y verificar la totalidad de los soportes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y sociales generados durante la ejecución del contrato, garantizando la completa trazabilidad documental del proyecto.
- Revisar integralmente la documentación correspondiente al informe final de ejecución, verificando la consistencia entre los productos entregados, los soportes presentados y las obligaciones contractuales ejecutadas.
- Continuar efectuando seguimiento al adecuado uso, conservación y funcionamiento de las unidades productivas implementadas, como mecanismo para evaluar la sostenibilidad de los emprendimientos beneficiarios.
- Promover la continuidad en la aplicación de las herramientas administrativas, financieras y comerciales implementadas durante el proceso de fortalecimiento empresarial, favoreciendo la consolidación y permanencia de las unidades productivas.
- Mantener el acompañamiento institucional durante la etapa de cierre del proyecto, facilitando la articulación entre la comunidad beneficiaria, la supervisión y la entidad ejecutora para garantizar una adecuada culminación del proceso contractual.
- Adelantar oportunamente las actuaciones administrativas necesarias para el trámite del informe final, la revisión de los soportes correspondientes y el posterior proceso de liquidación contractual, conforme a las disposiciones establecidas en el contrato.

Cierre

Finalmente, la interventoría deja constancia de que las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026 fueron ejecutadas de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y sociales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2026, evidenciándose la culminación de los componentes de fortalecimiento empresarial, organizacional y de marketing y ventas previstos para el proyecto.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la CORPORACIÓN MULTIVERSE, la adecuada participación del equipo profesional, la consolidación de los soportes documentales y el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, permitiendo registrar

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

un avance acumulado del 99,06 % del contrato. En consecuencia, la interventoría considera que el proyecto presenta un nivel de ejecución satisfactorio y cuenta con los elementos técnicos, administrativos y documentales necesarios para avanzar hacia la etapa final de cierre y liquidación contractual, contribuyendo al fortalecimiento y sostenibilidad de las unidades productivas implementadas en beneficio de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo.

ANEXOS

No. Anexo	Descripción del archivo
Anexo No. 1	Informe mensual de actividades del Profesional de Apoyo a los Avances del Proyecto (Coordinador), correspondiente al periodo reportado.
Anexo No. 2	Informe mensual de actividades de la Profesional Gestora Empresarial, correspondiente al periodo reportado.
Anexo No. 3	Actas de visita empresarial realizadas durante las jornadas de acompañamiento a las unidades productivas beneficiarias.
Anexo No. 4	Diagnósticos empresariales iniciales, incluyendo formatos de caracterización, matriz DOFA y ejercicios de reflexión estratégica desarrollados con los beneficiarios.
Anexo No. 5	Modelos de negocio CANVAS diligenciados durante el proceso de fortalecimiento empresarial de las unidades productivas.
Anexo No. 6	Formatos diligenciados de control de inventarios, costeo de productos y fijación de precios mediante el método basado en costos más valor agregado.
Anexo No. 7	Ejercicios de flujo de caja elaborados durante el acompañamiento empresarial a las unidades productivas.
Anexo No. 8	Formatos de construcción participativa de misión, visión y objetivos estratégicos de los emprendimientos beneficiarios.
Anexo No. 9	Organigramas básicos construidos participativamente para las unidades productivas, como herramienta de fortalecimiento organizacional.
Anexo No. 10	Formatos correspondientes a principios organizativos y fortalecimiento de la estructura organizacional de los emprendimientos.
Anexo No. 11	Registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el acompañamiento empresarial y organizacional realizado en el periodo reportado.
Anexo No. 12	Listados de asistencia de las jornadas de acompañamiento empresarial desarrolladas con los beneficiarios del proyecto.
Anexo No. 13	Contrato de prestación de servicios profesionales y acta de inicio de la Profesional de Acompañamiento en Marketing y Ventas.
Anexo No. 14	Informe mensual de actividades de la Profesional de Acompañamiento en Marketing y Ventas, correspondiente al periodo reportado.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Anexo No. 15	Registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el acompañamiento en marketing, identidad visual y fortalecimiento comercial de las unidades productivas.
Anexo No. 16	Actas correspondientes a la Visita No. 1 de acompañamiento en Marketing y Ventas, con sus respectivos soportes técnicos.
Anexo No. 17	Fichas de diagnóstico de identidad corporativa, imagen comercial, elementos gráficos y percepción de marca de las unidades productivas.
Anexo No. 18	Actas correspondientes a la Visita No. 2 de acompañamiento en Marketing y Ventas, incluyendo los compromisos y recomendaciones formuladas.
Anexo No. 19	Informe mensual de actividades de la Dinamizadora Comunitaria, correspondiente al periodo reportado.
Anexo No. 20	Actas de Comité Técnico e Interventoría, reuniones de seguimiento y espacios de coordinación desarrollados durante el periodo de ejecución contractual.
Anexo No. 21	Acta de control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 6 días del mes de agosto del 2026.

Firma: 
 Nombre: **GONZALO ANTONIO MILLAN RUBIO**
 Representante Legal

Proyectó: Gerson David Fonseca Flórez
 Profesional de apoyo – Coordinación CPS 002-01/2026

APROBADO POR:

Firma: 
 Nombre: **JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUÁREZ**
 Representante Legal
 INTERVENTORIA