

MATRIZ 2- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.



De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento

LP-034-2025

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPORTUNIDADES SOSTENIBLES PARA LAS PERSONAS, FAMILIAS Y MICRONEGOCIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR, COMUNITARIA Y SOLIDARIA -GENIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR - FIP NACIONAL

Nº	Ámbito	Estrategia	Eje	Tipo de Riesgo	Descripción del evento adverso previsible	Impacto del evento adverso previsible	Probabilidad	Importancia	Magnitud	Nivel de Riesgo	A QUIEN SE ASIGNA		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD		
											ASOSUPRO	PROponente y/o Contratista	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN							CATEGORÍA	
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Precios Artificialmente Bajos: Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada presente valores significativamente inferiores al presupuesto oficial, ya sea en su totalidad	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Implementación de Controles en las Fases Precontractual y Contractual: Establecimiento de mecanismos de control que garanticen la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Oficina de contratación Supervisor y/o Interventor Contratista	Al momento de realizar la realización del procedimiento	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución del contrato: Supervisión rigurosa de la ejecución de cada uno de los ítems para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad requerida. Monitoreo constante del avance del contrato y del cumplimiento del programa de inversiones. Implementación de comités técnicos, revisión de informes, atención a requerimientos escritos y reprogramación en los procedimientos realizados por los responsables del tratamiento.	mensual	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Desabastecimiento de Elementos a entregar: Hace referencia a la posibilidad de que, durante la ejecución del contrato, surjan dificultades en la adquisición de materias primas, insumos y/o elementos debido a restricciones en las fuentes de suministro previstas o al retro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos en la ejecución del contrato y sus implicaciones: Incumplimiento de los cronogramas establecidos, lo que puede generar mayores costos para el contratista y afectar la ejecución eficiente del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Recopilación de Datos e Identificación de Fuentes de Abastecimiento: Durante la etapa contractual, se deberá recopilar datos estadísticos e información proveniente de fuentes oficiales. Asimismo, el contratista deberá identificar, cuantificar y evaluar el costo de las alternativas de abastecimiento de todos los insumos necesarios, garantizando su disponibilidad para la ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor y/o Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo del Suministro de Materias Primas, insumos y/o elementos: Seguimiento continuo al comportamiento del mercado para garantizar la disponibilidad de materiales e insumos. Además, se llevará a cabo una reprogramación constante sobre los procedimientos implementados por los responsables del tratamiento.	mensual	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de Precios Durante la Ejecución del Contrato: Hace referencia a la posibilidad de que los precios adjudicados en la propuesta se vean afectados por incrementos previsible durante la ejecución del contrato.	Impacto al equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios durante la etapa precontractual. Seguimiento continuo a la variación de precios en la etapa contractual para mitigar riesgos y garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de Precios y Mejora de Procesos: Seguimiento constante al comportamiento de los precios para identificar variaciones y tendencias. Además, se implementará un proceso de retroalimentación continua en los procedimientos ejecutados por los responsables del tratamiento, asegurando su eficiencia y adaptación a las condiciones del mercado.	mensual	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Dificultad en la consecución de espacios adecuados para el desarrollo del contrato: Hace referencia a la posibilidad de no encontrar un espacio adecuado de acuerdo a la población requerida (capacitaciones).	Ajustes en la Programación de actividades: Modificaciones en el cronograma de ejecución que pueden impactar la planificación del proyecto y generar costos adicionales.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Socialización, Gestión y Seguimiento del Proyecto: Realizar la socialización del proyecto con autoridades y la comunidad para garantizar su conocimiento y participación. Implementar un control y gestión eficientes con los solicitantes, de manera que los mismos participen y apoyen a la consecución de los espacios necesarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos y Seguimiento a la Ejecución: Implementación de comités técnicos para supervisar la ejecución del proyecto, garantizar una gestión social efectiva y fortalecer la retroalimentación en los procedimientos desatendidos por los responsables del tratamiento.	En caso de solicitud de cambio en la ubicación de las capacitaciones.	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales y Políticas	Alteraciones del Orden Público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y otros eventos que puedan afectar la estabilidad en las zonas de influencia, impactando su desarrollo y ejecución.	Riesgos para el Contratista y el Proyecto: Posible imposibilidad de realizar capacitaciones y/o entrega de los ítems contratados.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Responsabilidades del Contratista y/o interventoria ante Situaciones de Orden Público: El contratista en coordinación con la interventoría y/o supervisión, tiene la responsabilidad de informar a las autoridades competentes sobre cualquier novedad relacionada con el orden público en la zona de influencia inmediata, así como de garantizar la protección de su personal y los bienes destinados a la ejecución del contrato. Asimismo, ASOSUPRO gestionará ante las autoridades las acciones necesarias para encontrar soluciones que permitan la continuidad del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y/o Interventor Contratista	Al inicio de la presentación del evento.	A la terminación de la ejecución del evento.	Definición de Acciones para Mitigar Impactos en el Proyecto: Con base en la información oficial, así como en los reportes del contratista y/o interventor, se establecerán las acciones necesarias para minimizar la afectación al proyecto y garantizar su continuidad.	En caso de ocurrencia del evento.	
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Limitaciones en la Movilidad: Posibles restricciones o impedimentos para el acceso al proyecto o su desarrollo, ya sea en departamentos, municipios, veredas, corregimientos o sectores clave para su ejecución.	Retrasos en la ejecución del contrato: Posibles retrasos de entrega.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Análisis de Movilidad y Acceso por Parte del Contratista: El contratista deberá evaluar, durante la estructuración de su oferta, las condiciones de movilidad y acceso en las zonas donde se ejecutará el proyecto, así como en los sectores clave para la entrega de elementos, y prestar servicios, a fin de prevenir posibles restricciones y mitigar su impacto en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión de la Gestión del Contratista: Verificación de la planificación e implementación de las estrategias adoptadas por el contratista para garantizar el acceso adecuado a las zonas necesarias para el cumplimiento del contrato, asegurando la continuidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.	mensual	
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución No Autorizada de Mayores Cantidades de Ítems: Posible sobreexcepción de cantidades de ítems sin autorización, derivada de solicitudes de terceros, así como de una programación errónea en la ejecución del proyecto.	Demora en la ejecución de las actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Supervisión Permanente en la Ejecución del contrato: La interventoría y/o supervisión deberá realizar un control continuo durante la ejecución del contrato, asegurando que solo se realicen los ítems autorizados y las especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores Interventor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión Continua de la Ejecución y Cumplimiento Técnico: El interventor y/o supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.	diario	
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Modificación en las especificaciones técnicas: Se refiere al riesgo de cambiar una especificación técnica de un ítem sin realizar el debido procedimiento, sin justificación y autorización ante ASOSUPRO.	Repercusión económica al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	X		Gestión Integral de los elementos y/o insumos: En la fase precontractual, se debe realizar una planificación, revisión, ajuste y seguimiento detallado de los elementos a proveer. En la fase contractual, es fundamental verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos y/o insumos, así como asegurar los sitios de capacitación.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Interventor Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Realización de Comités Técnicos y seguimiento sobre la ejecución del contrato, garantizando el suministro de elementos y/o insumos conforme a las especificaciones técnicas contractuales y asegurando los espacios para las capacitaciones.	mensual	
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se refiere a los efectos derivados de variaciones en tasas de interés, plazos, tasas de cambio, inflación, devaluación y otras fluctuaciones del mercado, tanto por factores microeconómicos como macroeconómicos. Estos cambios pueden impactar las proyecciones financieras del Contratista, afectando sus obligaciones o generando pérdidas. Asimismo, abarca los riesgos asociados a la gestión, operación y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios, distintos del anticipo, o mediante créditos en moneda nacional o extranjera, necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato en los plazos establecidos.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X			El Contratista deberá realizar proyecciones basadas en el análisis de datos históricos de las variables financieras mencionadas, así como en un estudio detallado del riesgo y garantizar una adecuada planificación y sostenibilidad económica del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comparación continua de las variables financieras utilizadas en el análisis de la oferta con la evolución del mercado financiero durante la ejecución del contrato. Esto permite identificar y mitigar posibles impactos adversos en las finanzas del Contratista, minimizando riesgos que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Mensual

