

MATRIZ 2- RIESGOS



100
 YEARS
 OF
 CHEMISTRY
 IN
 AMERICA

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

LP-025-2026

FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 100 HECTÁREAS BAJO SISTEMA AGROFORESTAL, COMO ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO DOMINGODÓ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN

No.	Clase	Ejemplo	Tipo de Riesgo	Descripción (Caja fuerte, caja fuerte, caja fuerte)	Consecuencias en términos del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación	Control	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DEL RIESGO DEL TRATAMIENTO		AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN		PERIODICIDAD		
										ASIGNADO	PROPIETARIO		PROBABILIDAD	IMPACTO					CATEGORÍA				
1	General	Exclusión	Selección - Exclusión	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Implementación de Controles en las Fases Precontractual y Contractual: Establecimiento de mecanismos de control que permitan la eficiencia del contrato en su ejecución y cumplimiento de la oferta técnica y económica presentada.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si se may el riesgo de ejecución del contrato	Oficina de Ejecución del Contrato	Al momento de realizar la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución del contrato de cada uno de los ítems para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y la calidad de la ejecución. Monitoreo constante del avance del contrato y del cumplimiento del programa de ejecución. Revisión de informes, atención a requerimientos escritos y reuniones de trabajo para la resolución de problemas realizados por los responsables del tratamiento.		manual
2	General	Exclusión		Riesgo Económico	Retrasos en la ejecución del contrato por incumplimiento de los compromisos establecidos, lo que puede impactar en la ejecución del contrato para el contratista y afectar el avance del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Recopilación de Datos e Identificación de Fuentes de Abastecimiento: Durante la ejecución del contrato, se debe mantener un registro de todos los proveedores, materiales y servicios utilizados, así como de los costos de adquisición, para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si el riesgo es alto, se debe considerar la posibilidad de afectar la ejecución del contrato	Supervisor y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo del Suministro de Materiales: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		manual
3	General	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto al equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de Precios y Negocios de Procesos: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		manual
4	General	Exclusión		Riesgo Económico - Social	Alzarse en la Programación de actividades, modificaciones en el contrato que pueden impactar la planificación del proyecto y generar costos adicionales.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Socialización, Gestión y Seguimiento del Proyecto: Realizar la socialización del proyecto con autoridades y la comunidad para garantizar la transparencia y la participación de todos los actores involucrados en el proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución del contrato: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
5	General	Exclusión		Riesgo Económico - Social	Riesgo para el Contratista y el Proyecto: Posible impacto en la ejecución del contrato por incumplimiento de los términos contractuales.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Revisión de los términos contractuales: El contratista debe revisar los términos contractuales para garantizar la transparencia y la participación de todos los actores involucrados en el proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y Seguimiento a la Ejecución del contrato: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
6	General	Exclusión		Riesgo Económico - Social	Retrasos en la ejecución del contrato por incumplimiento de los compromisos establecidos, lo que puede impactar en la ejecución del contrato para el contratista y afectar el avance del proyecto.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Recopilación de Datos e Identificación de Fuentes de Abastecimiento: Durante la ejecución del contrato, se debe mantener un registro de todos los proveedores, materiales y servicios utilizados, así como de los costos de adquisición, para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo del Suministro de Materiales: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
7	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
8	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
9	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
10	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
11	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
12	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
13	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
14	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
15	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
16	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
17	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
18	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
19	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
20	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
21	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
22	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
23	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
24	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
25	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
26	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
27	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
28	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
29	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
30	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
31	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
32	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
33	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
34	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
35	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
36	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
37	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
38	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
39	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
40	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
41	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
42	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
43	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
44	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de datos estadísticos e información sobre el comportamiento histórico de precios de los materiales y servicios utilizados, para garantizar la estabilidad económica del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores y/o Asesor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión y/o Asesor: El contratista debe garantizar la disponibilidad de materiales y servicios necesarios para la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas por los responsables del tratamiento.		En caso de un evento
45	Exclusión	Exclusión		Riesgo Económico	Impacto económico negativo para el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Análisis de Precios en las Etapas Precontractual y Contractual: Recopilación de											

