

MATRIZ 3- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

LP-005-2025

CONSTRUCCIÓN DE 4.35 KM EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON LA VEREDA LA GAITANA DESDE EL K02+250 HASTA EL K06+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE



Nº	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	IMPACTO	PROBABILIDAD	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO		RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
2	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
3	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
4	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
5	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
6	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
7	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
8	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
9	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual
10	Extremo	Demora en la entrega de materiales y mano de obra	Presión económica por parte de los proveedores de materiales y mano de obra, debido a la alta demanda de estos recursos en la zona.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Implementación de un plan de contingencia para la adquisición de materiales y mano de obra, así como la contratación de personal adicional.	Oficina de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	mensual

