

LISTA DE CHEQUEO ORDEN DE PAGO

**ASOSUPRO**
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

731

FECHA:	30/01/2023		
CONTRATO N°	SUMINISTRTO No. 002/2023	PROYECTO N°	2023943430002
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS	NIT:	901757024-4
PAGO PARCIAL No. 1		APLICA	
ACTA PAGO DE OBRA - PLAN DE ANTICIPO		NO	
FACTURA O CUENTA DE COBRO		SI	
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO		SI	
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 días)		SI	
SEGURIDAD SOCIAL		SI	
INFORME DE SUPERVISION / ACTA TERMINACIÓN		SI	

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: MABEL HERRERA B.
SUPERVISOR

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES
BARRANCOMINAS
NIT 901.757.024-4
CL 15 E 5 64 CA I 11 CON PALMAS DE VALLARTA
Tel: (608) 3233196435
Villavicencio - Colombia
elkinjairj@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 1

Señores	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO		
NIT	901.445.387-3	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 32 39 11 BRR BARZAL ALTO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2024, 11:11
Expedición	27/01/2024, 11:11
Vencimiento	10/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL Con cuerpo frontal, espalda, laterales y piso base elaborado en lámina Cold Rolled (CR)/16, Chasis de la estufa elaborado en ángulo de 3/4x1/8 y ángulo de 1x1/8, borde de esquina verticales en ángulo ¼ x 1/8. Pintura General en Color GRIS ACORAZADO.	408.00	3,529,199,998.53
2	BATERÍA DE COCINA 15 PIEZAS MARCA RECONOCIDA ANTIADERENTES con las siguientes características una (1) Olla 24 cm con tapa (4.66 Litros) una (1) Olla 20 cm con tapa (2.89 Litros) un (1) Sartén 20 cm (0.91 Litros) un (1) Caldero 20 cm (2 Litros) dos (2) Cacerolas 14 cm con tapas (0.4 Litros) un (1) Perol 16 cm con tapa (1.39 Litros) dos (2) Chocولات 2 Litros (2 Litros) una (1) olla tipo caldero con tapa (24 litros)	500.00	927,414,498.85
3	Transporte Fluvial por Río desde cabecera urbana municipal hasta cada una de las comunidades indígenas para la entrega de las estufas Río arriba	2.00	70,000,000.00
4	Transporte Fluvial por Río desde cabecera urbana municipal hasta cada una de las comunidades indígenas para la entrega de las estufas Río abajo	2.00	70,000,000.00
5	Capacitación para el armado, buen uso y cuidado de las estufas ecoeficientes así como de las baterías de cocina en cada una de las comunidades indígenas en las cuales se entregue las estufas, el personal debe estar capacitado, mínimo dos técnicos en cada una de las jornadas de capacitación	23.00	22,999,999.88
6	Realización de la logística de entrega de las distintas estufas ecoeficientes y baterías de cocina, presentando un cronograma detallado de la entrega y contacto con los capitanes de las comunidades	1.00	6,000,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras: Cuatro mil seiscientos veinticinco millones seiscientos catorce mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-10 por \$ 4,625,614,497.26

Total Bruto	3,909,423,947.28
IVA 19%	716,190,549.98
Total a Pagar	4,625,614,497.26

Observaciones: EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS #002 DE 2023

ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO ESTUFAS ECOEFICIENTES MOVILES

ACTIVIDAD 2: SUMINISTRO DE BATERÍA DE COCINA 15 PIEZAS MARCA RECONOCIDA ANTIADERENTES

ACTIVIDAD 3: REALIZACION DE ENTREGA POR MEDIO DE TRANSPORTE FLUVIAL

ACTIVIDAD 4: REALIZACION DE CAPACITACIONES

ACTIVIDAD 5: LOGISTICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764061652947 aprobado en 20231210 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cfd715aae5d5820b0ceb4bda45a14cc81ea500a349e528cdc8c13040dc62316b6ea805cebec51eb170de79abee436805

2. Concepto **01** Inscripción

4. Número de formulario

14950575376



(415)7707212489984(8020) 000001495057537 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 7 5 7 0 2 4 4

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CL 15 E 5 64 CA I 11 CON PALMAS DE VALLARTA

42. Correo electrónico

elkinjair@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 3 3 1 9 6 4 3 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 7 5 2

2 0 2 3 0 9 0 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

7 0 2 0

2 0 2 3 0 9 0 4

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

54. Retención en la fuente a título de renta

55. Informante de exogena

56. Impuesto sobre las ventas - IVA

57. Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

5

61. Fecha

2023 - 09 - 25 / 14 : 39: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMOS MONTAÑEZ ELISEO MARTIN

985. Cargo Gestor II

Certificación Bancaria



Villavicencio, 30 de Enero de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMIN identificado(a) con NIT No. 901757024 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	84400005840	2023/10/04	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Villavicencio - Of. 844 Primavera

Cajero No 006
Cédula N° 1.122.419.436

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

INFORME No. 4

Periodo: Enero 01 a Enero 22/2023

Enero 23 de 2024.

CONTRATO N°	DE SUMINISTRO No. 002 DE 2023				
PROYECTO N°	2023943430002				
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS MEJORADAS – ECOEFICIENTES, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS".				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS.- (\$5.423.414.500,00)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS				
CORREO ELECTRONICO:	elkinjairj@gmail.com				
SUPERVISOR	MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO				
CORREO ELECTRONICO:	planeación@asosupro.gov.co				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	4	Meses	0	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:	23/10/2023				
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/02/2024				

Teniendo en cuenta el cronograma establecido, al presente informe se han desarrollado las siguientes actividades:

Actividad No. 1: Suministro Estufas móviles**FABRICACION**

Se inicio la Elaboración de las estufas con proveedor en la ciudad de Bogotá. A la fecha se encuentran ya Fabricadas la totalidad de 500 estufas con todas sus partes.




Una vez terminado cada lote se coordinó la logística de envío en camiones hasta la ciudad de San José de Guaviare con un envío estimado de 66 Estufas por viaje con sus respectivos accesorios. A la fecha se despacharon 420 estufas que ya se encuentran recibidas y almacenadas en el municipio de Barrancominas. Hay 80 Estufas que están en proceso de transporte hacia la ciudad de San José del Guaviare para hacer transbordo en lanchas fluviales y finalmente ser llevadas hasta el municipio de Barrancominas para su entrega final.

En la Fabricación se detalla cada una de las partes de la estufa según se relaciona en los diseños preliminares.

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.cowww.asosupro.gov.co



ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

VERIFICACION Y ALMACENAMIENTO

Una vez recibido y realizado el descargue de las estufas ecoeficientes en Barrancominas se llevan a la bodega para almacenarlos y alistarlas para la entrega.

En este punto se verifica que la estufa haya llegado en óptimas condiciones, y se hace un armado preliminar de una estufa del lote para verificar que todas las piezas casen. Luego se organiza los kits de entrega para cada comunidad de las estufas con todos sus accesorios acompañado de las baterías de ollas.

A continuación, un registro fotográfico del embarque en Bogotá, en San José del Guaviare y en Barrancominas y proceso de verificación:



ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

ARMADO Y ENTREGA DE ESTUFAS

A la fecha se entregaron 408 estufas distribuidos en las diferentes comunidades beneficiadas. Quedando un pendiente de 92 estufas para el siguiente informe de avance.

Para estas entregas se organiza la logística en la bodega de almacenamiento con los kits de las estufas, de que todas las partes estén completas y correspondan al beneficiario. Una vez se organizan la logística se transportan los kits de estufas hasta el transporte fluvial o terrestre para ser llevado a la respectiva comunidad. Se desembarcan las estufas en la comunidad y se agrupan en el punto donde se van hacer las capacitaciones, para luego de dar las charlas se proceden a armar sus partes para luego ser entregadas.

Se arma parte por parte y una vez se verifique los datos de la familia beneficiada se le instala la estufa en su vivienda al lado de su antiguo fogón, quedando así entregada a satisfacción dicha estufa junto con la Batería de Ollas.

En la siguiente table se relaciona las comunidades beneficiadas y las cantidades de estufas que han sido entregadas:

ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD ESTUFAS	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	14
4	LAGUNA COLORADA	92	PENDIENTE	0
5	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	99
6	MIROLINDO	11	ENTREGADO	11
7	MINITAS	90	ENTREGADO	90
8	CHATARE	17	ENTREGADO	17
9	PARAISO	14	ENTREGADO	14
10	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	17
11	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	12
12	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	19
13	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	7
14	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11
15	MAWAKO	3	ENTREGADO	3
16	SAPUARA	9	ENTREGADO	9
17	SAN JUAN DE MINISIARE	6	ENTREGADO	6
18	TUTUMAL	3	ENTREGADO	3
19	ARRECIFAL LOMA LINDA	11	ENTREGADO	11
20	ARRECIFAL BELLLOLO HORIZONTE	8	ENTREGADO	8
21	ARRECIFAL SARARE	10		10

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co


ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
www.asosupro.gov.co



Actividad No. 2: Suministro de batería de cocina (15 piezas antiadherente)

En este periodo se realizaron las negociaciones con los diferentes proveedores de baterías de cocina con marcas reconocidas a nivel nacional, entre las marcas reconocidas están UNIVERSAL, IMUSA, NORTH, HOME ELEMENTS, MUNAL, donde se consolido el listado definitivo de acuerdo a las especificaciones del proyecto y la calidad de cada proveedor. Setuvo en cuenta diferentes proveedores ya que uno solo no cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas.

A continuación, las especificaciones técnicas solicitadas:

BATERÍA DE COCINA 15 PIEZAS MARCA RECONOCIDA
ANTIADERENTES con las siguientes
características una (1) Olla 24 cm con tapa (4.66 Litros) | una (1) Olla 20 cm
con tapa (2.89
Litros) | un (1) Sartén 20 cm (0.91 Litros) | un (1) Caldero 20 cm (2 Litros) | dos
(2) Cacerolas 14 cm con tapas (0.4 Litros) | un (1) Perol 16 cm con tapa (1.39

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

	Chocolatera de 2 litros cada una	Universal L19010
	Olla tipo caldero con tapa (capacidad 24 litros)	Manual 38 cm, 27 L (North)

Al corte del presente informe, se cuenta con los 500 kit adquiridos y almacenados en bodega en el Municipio de Barrancominas como se muestra en las fotos del ítem No. 1. Cabe aclarar que la Olla tipo caldero con tapa (capacidad 24 litros), no se fabrica con Material Antiadherente en el mercado nacional, entonces se optó por entregar una olla con la misma capacidad, pero sin antiadherente.

ENTREGA A COMUNIDADES

A la fecha se han entregado en las comunidades 408 kits de baterías de cocina quedando pendiente por entregar solo 92 kits como se relaciona en la siguiente tabla:



ITEM	COMUNIDAD	CANTIDAD BATERIAS DE COCINA	ESTADO DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CARPINTERO	35	ENTREGADO	35
2	SEJALITO	12	ENTREGADO	12
3	CUMARALITO	14	ENTREGADO	14
4	LAGUNA COLORADA	92	PENDIENTE	0
5	PUEBLO NUEVO	99	ENTREGADO	99
6	MIROLINDO	11	ENTREGADO	11
7	MINITAS	90	ENTREGADO	90
8	CHATARE	17	ENTREGADO	17
9	PARAISO	14	ENTREGADO	14
10	CHIGUIRO	17	ENTREGADO	17
11	BARRANCO PICURE	12	ENTREGADO	12
12	MURCIELAGO ALTAMIRA	19	ENTREGADO	19
13	CAÑO NEGRO	7	ENTREGADO	7
14	LAGUNA CURVINA	11	ENTREGADO	11
15	MAWAKO	3	ENTREGADO	3

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co



ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

Algunas comunidades que no están relacionadas en las tablas anteriores, se entregaron por vía terrestre por su cercanía con el casco urbano de Barrancominas.

A continuación, relaciono imágenes de las entregas con transporte fluvial río arriba y río abajo:



Actividad No. 4: Capacitaciones

- Se realizaron los formatos para las capacitaciones de la lista de asistentes. **(soporte entregado en el informe No. 2)**
- Se Realizó el temario y el contenido que se va a tratar en las capacitaciones **(soporte entregado en el informe No. 2)**

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO


Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

Capacitación comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE	REALIZADA
Capacitación comunidad ARRECIFAL SARARE	REALIZADA
Capacitación comunidad SEJALITO	REALIZADA
Capacitación comunidad CARPINTERO	REALIZADA

A continuación, se relaciona registro fotográfico de algunas capacitaciones realizadas con las diferentes comunidades beneficiadas:



Suministro Estufas móviles		almacenadas en bodega Municipio Barrancominas	
	Instalación de estufas comunidad MINITAS	Se han entregado 408 estufas	81.6%
	Instalación de estufas comunidad MIROLINDO		
	Instalación de estufas comunidad PUEBLO NUEVO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA COLORADA		
	Instalación de estufas comunidad CUMARALITO		
	Instalación de estufas comunidad CHATARE		
	Instalación de estufas comunidad PARAISO		
	Instalación de estufas comunidad CHUGUIRO		
	Instalación de estufas comunidad PICURE		
	Instalación de estufas comunidad MURCIELAGO - ALTAMIRA		
	Instalación de estufas comunidad CAÑO NEGRO		
	Instalación de estufas comunidad LAGUNA CURVINA		
	Instalación de estufas comunidad MAWAKO		
	Instalación de estufas comunidad SAPUARA		
	Instalación de estufas comunidad SAN JUAN MINISIARE		
	Instalación de estufas comunidad TUTUMAL		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL LOMA LINDA		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL BELLO HORIZONTE		
	Instalación de estufas comunidad ARRECIFAL SARARE		
	Instalación de estufas comunidad SEJALITO		
	Instalación de estufas comunidad CARPINTERO		

Actividad No. 2: Suministro de batería de cocina

Cuenta con un avance del 90.8% (Se da una ponderación de 50% de la actividad a la adquisición y puesta en el Municipio y 50% a las entregas)

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Suministro de batería de cocina (15 piezas antiadherente)	Las entregas se realizan en el momento de la entrega e instalación de las estufas. (Actividad 1)	Se cuentan con 500 baterías de cocina adquiridas y almacenadas en bodega en el Municipio de Barrancominas. Se han entregado 408 juegos de baterías de Cocina.	90.8%

Actividad No. 3: Entrega transporte Fluvial Rio arriba/abajo

Cuenta con un avance del 100%. Se realizo la totalidad de este ítem.

Nombre Actividad	Descripción	avance	Porcentaje
Entrega transporte Fluvial Rio arriba/abajo	El transporte se realiza en el momento de la instalación de	Se realizo las entregas correspondientes	100%

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 N.º 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: 608-6623648 Cel. 3108708920

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
4	CONSORCIO ESTUFAS ECOEFICIENTES BARRANCOMINAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 15 E 5 64 CA 1 11	VILLAVICENCIO-META	6605636	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2023-12	429740072	Planilla E	2023/12/07	2024/02/01	BANCOLOMBA	56	\$299,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes												
No.	Identificación	Nombre	ing	rel	tde	lae	tdp	lap	vsp	cor	vot	sin	ige	lma	vac	avp	vcl	lrl	wp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	8073614	JIMENEZ ELIN	X																220301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400											\$284,500		
Total		Afilidades 1)										\$1,160,000				\$46,400				\$1,160,000				\$46,400				\$1,160,000				\$46,400				\$5,100				\$0				\$284,500

PAGADO
 MILA
 2024/02/04 13:32 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICB
NIT 901757024	4	CONSORCIO ESTUJAS ECOEFICIENTES BARBACOMINAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 15 E 5 64 CA 1 11	VILLAVICENCIO-META	6605636	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	2024-01	429763258	9462354852	E	2024/01/09	2024/02/01	BANCOLOMBIA	23	\$581,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	IC	8017614	JIMENEZ ELIN	230301	30	\$1,160,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30		\$0		
2	IC	1823355	VALENCIA FABIO	230301	30	\$1,160,000	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF34	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30		\$0		
Total		Afiliados (2)				\$2,320,000			\$371,200				\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$12,200			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$371,200	\$7,700	\$0	\$378,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$7,700	\$0	\$378,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$12,200	\$300	\$0	\$12,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$12,200	\$300	\$0	\$12,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$92,800	\$2,000	\$0	\$94,800
CORREA	CCF34	892,000,146	3	2	\$92,800	\$2,000	\$0	\$94,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$92,800	\$2,000	\$0	\$94,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400	\$1,000	\$0	\$47,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$1,000	\$0	\$47,400
TOTAL				2	\$569,000	\$12,000	\$0	\$581,000

748

748	ORTANT	NSORCIO E RANCOMI
-----	--------	----------------------

748	ORTANT	NSORCIO E RANCOMI
-----	--------	----------------------

748	ORTANT	NSORCIO E RANCOMI
-----	--------	----------------------

748	ORTANT	NSORCIO E RANCOMI
-----	--------	----------------------

748	ORTANT	NSORCIO E RANCOMI
-----	--------	----------------------