

MATRIZ 3- RIESGOS

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

LP-018-2026

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACION EN LA VIA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

[illegible]

1	General	Extrema	Específica	Riesgo Económico	Impacto de modificaciones en el tamaño de EEPP: cambio en las relaciones con proveedores y clientes, cambios en las relaciones con el personal. Pérdida de ingresos por cambios en el negocio biológico	Acciones técnicas y acciones de manejo biológico	3	4	7	Rango Alto		X	El contrato se respaldará de proporcionar y gestionar el suministro de todos los EEPP necesarios para las actividades en las áreas	2	3	5	Rango Medio	53	Contratos de EEPP, suministros químicos, suministros de laboratorio	A la vez que la A la implementación	Mantener mínimo de la calidad de los suministros	
2	General	Extrema	Específica	Riesgo de Corrupción	Impacto de modificaciones en el tamaño de EEPP: cambio en las relaciones con proveedores y clientes, cambios en las relaciones con el personal. Pérdida de ingresos por cambios en el negocio biológico	Acciones técnicas y acciones de manejo biológico	3	4	7	Rango Alto		X	El contrato se respaldará de proporcionar y gestionar el suministro de todos los EEPP necesarios para las actividades en las áreas	2	3	5	Rango Medio	53	Contratos de EEPP, suministros químicos, suministros de laboratorio	A la vez que la A la implementación	Mantener mínimo de la calidad de los suministros	
3	General	Extrema	Específica	Riesgo de Corrupción	Impacto de modificaciones en el tamaño de EEPP: cambio en las relaciones con proveedores y clientes, cambios en las relaciones con el personal. Pérdida de ingresos por cambios en el negocio biológico	Acciones técnicas y acciones de manejo biológico	3	4	7	Rango Alto		X	El contrato se respaldará de proporcionar y gestionar el suministro de todos los EEPP necesarios para las actividades en las áreas	2	3	5	Rango Medio	53	Contratos de EEPP, suministros químicos, suministros de laboratorio	A la vez que la A la implementación	Mantener mínimo de la calidad de los suministros	