

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

INFORME DE AVANCE

Periodo de 01/07/2026 al 16/07/2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO DE CONTRATO:	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 386.880.678,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026
CORREO ELECTRONICO:	estrategiasproductivasnarp@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	026 DE 2026
CONTRATISTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	MABEL GISELLE HERRERA BAQUERO
CORREO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	planeacion@asosupro.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
FECHA DE INICIO	17 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de julio de 2026
PRORROGA No. 01:	VEINTE (20) DIAS

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

PRORROGA No. 02:	DIEZ (10) DIAS
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	TRES (03) MESES
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	16 de Julio de 2026
TIEMPO DE EJECUCION CON PRORROGA	TRES (03) MESES y V TREINTA (30) DIAS

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO (En caso de aplicar para varios Municipios, se debe realizar la siguiente tabla de manera independiente)

DEPARTAMENTO:	CASANARE	MUNICIPIO:	YOPAL
CORREGIMIENTO (S):	N/A	VEREDA (S):	N/A
COMUNA (S):	N/A	BARRIO (S):	N/A
COORDENADAS:	N/A		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La intervención se desarrollará en el municipio de Yopal, departamento de Casanare.



Ilustración 1: Localización del municipio de Yopal

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

LISTADO DE BENEFICIARIOS:

Teniendo en cuenta el listado de beneficiarios y caracterización suministrado por la supervisión de los cinco (05) beneficiarios del proyecto los cuales se refieren a continuación:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CELULAR	DIRECCIÓN	UNIDAD PRODUCTIVA
1	FRANCISCO ANTONIO CÓRDOBA DUQUE	1.118.538.655	3102270582	Calle 21 # 8 – 5	Sonido y música
2	JULIO CESAR OROZCO TARAZONA	1.003.238.478	3202949630	Carrera 16 # 12a50	Asesorías y Papelería
3	NICOLE DAYANNA CASTELBLANCO SARMIENTO	1.098.822.528	3165292399	Calle 14 # 27 ^a -53	Preparación de Cacao
4	RUBI BARRERA CHAPARRO	47.431.729	3138134514	Carrera 5 ^a # 49-04	Metalmecánica
5	KARINA YIRLEY GUTIERREZ AGUILAR	1.118.574.615	317484 5576	Transversal 7c #30-96	Preparación y comercialización de alimentos (concepto de cocina oculta)

En concertación con el representante legal de la asociación formuladora del proyecto ASORELLANOS, quien realizó un cambio de beneficiario, en donde se deja como soporte acta y oficio emitido por la asociación con fecha de 30 de marzo el cual se realiza el cambio de la beneficiaria KARINA YIRLEY GUTIERREZ AGUILAR dejando como beneficiario final al señor DIEGO DIAZ JIMENEZ. identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.559.798 de Yopal Casanare que será beneficiario de la unidad productiva *Preparación Y Comercialización De Alimentos (Concepto De Cocina Oculta)*, dejando como resultado final el siguiente listado de beneficiarios:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA
1	FRANCISCO ANTONIO CÓRDOBA DUQUE.	1.118.538.655
2	JULIO CESAR OROZCO TARAZONA.	1.003.238.478
3	NICOLE DAYANNA CASTELBLANCO SARMIENTO.	1.098.822.528
4	RUBI BARRERA CHAPARRO.	47.431.729
5	DIEGO DIAZ JIMENEZ.	1.118.559.798

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	“FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL”		

INFORME TÉCNICO

Mediante el presente informe se detallan cada una de las actividades realizadas por el **CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el CONTRATO DE SERVICIOS No. 003 de 2026-02-23, suscrito entre **ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”** y el **CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026**, el cual tiene por objeto: **“FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL”**.

En el presente documento se detallan las actividades contractuales contempladas en la minuta contractual y sus documentos técnicos anexos, con la descripción de las acciones desarrolladas, su periodo de ejecución, así como a la identificación del respectivo anexo que soporta el cumplimiento de las mismas; presentando el informe consolidado de ejecución del 100% de las actividades.

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico:

No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
ACTIVIDAD 1: REALIZAR TALER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DIRIGIDO A CINCO (5) BENEFICIARIOS						
1.1.1	Alquiler de salón para los encuentros de socialización, con capacidad para 12 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por mínimo 8 horas.	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	100%	Informe No. 2
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto, profesional en áreas sociales, o administrativas o económicas.	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar).	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	100%	Informe No. 2
1.1.4	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	100%	Informe No. 2
1.1.5	Validación de la información, y diligenciamiento de formatos de actas de corresponsabilidad.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	100%	Informe No. 2
No. De ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
ACTIVIDAD 2. DESARROLLAR TALLER DE ORIENTACIÓN EN SENSIBILIDAD SOCIAL, DIRIGIDO A CINCO (5) BENEFICIARIOS						
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	100%	Informe No. 2
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	100%	Informe No. 2
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	100%	Informe No. 2
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	100%	Informe No. 2
1.2.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde					
1.2.6	MODULO 1- COMPONENTE SENSIBILIDAD SOCIAL: Cada taller tiene una duración de 8 horas, El contenido es el siguiente: 1- Sensibilización a los beneficiarios. 2- Identificación y caracterización de las motivaciones y comportamientos asociados con el proyecto de Generación de Ingresos, 3- Orientación frente a la articulación entre el proyecto de vida y el programa de generación de ingresos. 4- una actividad lúdica de Motivación Laboral que incluya la siguiente temática: Importancia de la motivación en el entorno laboral, El asertividad como elemento auto motivador.	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	100%	N Informe No. 2
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS						
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	100%	Informe No. 2
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	100%	Informe No. 2
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	100%	Informe No. 2
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	\$ 440.000,00	\$ 440.000,00	\$ 440.000,00	100%	Informe No. 2
1.3.5	Capitador, profesional para desarrollar los	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	encuentros de emprendimiento, administrador de empresas o economista, o abogado con una duración de 8 horas.					
1.3.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, taller tendrá una duración de 8 horas.	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	100%	Informe No. 2
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, perrito o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	100%	Informe No. 2
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	\$ 336.000,00	\$ 336.000,00	\$ 336.000,00	100%	Informe No. 2
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
REALIZAR ENCUENTRO DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS						
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.					
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones técnicas.	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	100%	Informe No. 2
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	100%	Informe No. 2
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	100%	Informe No. 2
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital, con título profesional de mercadotecnistas, economista, administrador de empresas, o publicista.	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	100%	Informe No. 2
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	100%	Informe No. 2
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
REALIZAR ENCUENTRO DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS						
1.5.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	\$ 170.272,00	100%	Informe No. 2
1.5.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	\$ 134.800,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	a XGA(1024 *768), según especificaciones técnicas.					
1.5.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	100%	Informe No. 2
1.5.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	100%	Informe No. 2
1.5.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios básicos y contables.	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	\$ 1.008.400,00	100%	Informe No. 2
1.5.6	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, perril o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	\$ 192.500,00	\$ 192.500,00	\$ 192.500,00	100%	Informe No. 2
1.5.7	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	100%	Informe No. 2
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES Y CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS - NARP PRODUCTORAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.						
2.1.1	Capacitación técnica en procesamiento de cacao: un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.	\$3.792.000,00	\$3.792.000,00	\$3.792.000,00	100%	Informe No. 2
2.1.2	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	100%	Informe No. 2
2.1.3	Materiales e insumos o equipos para el desarrollo de la capacitación técnica.	\$500.000,00	\$500.000,00	\$500.000,00	100%	Informe No. 2
2.1.4	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.	\$201.600,00	\$201.600,00	\$201.600,00	100%	Informe No. 2
2.1.5	Molino de piedra motor 3 hp, en acero inoxidable, con sistema de disco de 6 piedras giratorias, a 110V- 220 V, capacidad de producción 30 kg de cacao por hora.	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00	100%	Informe No. 5
2.1.6	Refinadora de balines: acero inoxidable opaco, olla estática de doble fondo, con camisa térmica para controlados, sistema de recirculación por medio de sinfin, capacidad 10 kg por bache 110- 220 V, motor 1hp	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	100%	Informe No. 5
2.1.7	Descascarilladora capacidad 50 kilo, partidor de acero inoxidable, motor de 1/2 Hp, 110V o 220 V	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	100%	Informe No. 5
No. De ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ACTIVIDAD 2.2. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.2.1	Capacitación técnica en manejo musical y de sonido: un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	100%	Informe No. 2
2.2.2	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	Informe No. 2
2.2.4	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	100%	N Informe No. 2A
2.2.5	ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VIAS NXL 44-A MK2. Amplificador de Calse D de 2100 W. Hasta 135 dB de nivel de presión sonora.	\$ 53.640.000,00	\$ 53.640.000,00	\$ 53.640.000,00	100%	Informe No. 5
2.2.6	SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO COBLE DE 18" SUB 8008 AS. Hasta 137 dB de nivel de presión sonora. Bi-amplificación de clase D de 4400 W. Respuesta de frecuencia lineal de 30-120 Hz. 2 altavoces de bajos de 18" de alta potencia.	\$ 61.050.000,00	\$ 61.050.000,00	\$ 61.050.000,00	100%	Informe No. 5
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.

ACTIVIDAD 2.3. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE ORNAMENTACION Y METALMECANICA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.3.1	Capacitación técnica en manejo de ornamentación	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	100%	Informe No. 2
-------	---	-----------------	-----------------	-----------------	------	---------------

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	metalmecánica, un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.					
2.3.2	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	N Informe No. 2
2.3.4	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	100%	Informe No. 2
2.3.5	Equipo soldador multiproceso 200A a 110/220 voltios	\$ 6.166.500,00	\$ 6.166.500,00	\$ 6.166.500,00	100%	Informe No. 5
2.3.6	Equipos soldadores inversor 200A. A 110/220 voltios	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	100%	Informe No. 5
2.3.7	Trozadora 14" 2300w y 4200RPM	\$ 1.624.000,00	\$ 1.624.000,00	\$ 1.624.000,00	100%	Informe No. 5
2.3.8	Compresor 3.5 hp de 100 litros 145 PSI	\$ 4.665.000,00	\$ 4.665.000,00	\$ 4.665.000,00	100%	Informe No. 5
2.3.9	Pulidora Angular industrial de 7" de 2700W	\$ 2.276.500,00	\$ 2.276.500,00	\$ 2.276.500,00	100%	Informe No. 5
2.3.10	Pulidora 4½ 1500 w 11000 Rpm	\$ 1.134.000,00	\$ 1.134.000,00	\$ 1.134.000,00	100%	Informe No. 5
2.3.11	Taladro Rotomartillo SDS-plus 800 W	\$ 1.184.000,00	\$ 1.184.000,00	\$ 1.184.000,00	100%	Informe No. 5
2.3.12	Taladro 1/2 pulgada percutor impacto 20 Voltios inalámbrico	\$ 1.366.500,00	\$ 1.366.500,00	\$ 1.366.500,00	100%	Informe No. 5
2.3.13	Prensa Hidráulica 83 Kg Con Gato De Botella Truper	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	100%	Informe No. 5
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
ACTIVIDAD 2.4. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO EN UNIDAD PRODUCTIVA DE SERVICIOS DE ASESORÍAS Y PAPELERÍA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL						
2.4.1	Capacitación asesorías y papelería: un capacitador con formación técnica o profesional con experiencia en proyectos y manejo de herramientas ofimáticas.	\$ 3.489.600,00	\$ 3.489.600,00	\$ 3.489.600,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

2.4.2	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	Informe No. 2
2.4.3	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	100%	Informe No. 2
2.4.4	Computador Portátil - Procesador Intel Core i5 o Ryzen 5, RAM 16 GB, Disco 1 TB SSD	\$ 12.998.000,00	\$ 12.998.000,00	\$ 12.998.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.5	Video Beam Resolución WXGA (1.280 x 800), luminosidad de 4.000 lúmenes en color y 4.000 lúmenes en blanco,	\$ 7.666.500,00	\$ 7.666.500,00	\$ 7.666.500,00	100%	Informe No. 5
2.4.6	Escáner velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm1 y drivers Tipo de Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso • Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) • Resolución Óptica: 600 dpi • Resolución Máxima: 1200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 30 bits interno / 24 bits externo	\$ 4.905.000,00	\$ 4.905.000,00	\$ 4.905.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.7	Computador todo en uno - Procesador Intel Core i5 o Ryzen 5, RAM 8 GB, Disco 512 GB SSD - Tamaño de Pantalla 23.8 Pulgadas	\$ 4.166.667,00	\$ 4.166.667,00	\$ 4.166.667,00	100%	Informe No. 5
2.4.8	JUEGO MESAS/SILLAS (4 sillas y 1 mesa) en material plástico dimensiones mesa: largo 80 cm, ancho 80cm, altura 72,5 cm dimensiones silla: largo 60 cm, ancho 57 cm, altura 80 cm aprox.	\$ 1.608.000,00	\$ 1.608.000,00	\$ 1.608.000,00	100%	Informe No. 5

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

2.4.9	Impresora Multifuncional Inyección De Tinta, Impresión Color , 4800 x 1200 dpi, Impresión Blanco/Negro 17 Pag X Min, Velocidad Impresión Color 9.5 Pag X Min, capacidad de 250 hojas.	\$ 4.965.000,00	\$ 4.965.000,00	\$ 4.965.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.10	Cabina activa de 12" conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB/SD,	\$ 1.409.000,00	\$ 1.409.000,00	\$ 1.409.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.11	Micrófono inalámbrico M60-M PRO DJ mano	\$ 362.000,00	\$ 362.000,00	\$ 362.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.12	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA: Banda uhf entre 600 – 700 MHz (canal fijo). Sistema de transmisión PLL. Alcance máximo 60 metros lineales. Salidas balanceadas XLR y no balanceada mixta.	\$ 467.000,00	\$ 467.000,00	\$ 467.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.13	Pantalla Telón De Proyección 1.50 X 1.50 SOPORTE TRIPODE.	\$ 934.000,00	\$ 934.000,00	\$ 934.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.14	Silla giratoria: SILLA GIRATORIA CON MECANISMO BASCULANTE, BRAZOS FIJOS, GRADUACIÓN EN ALTURA, ESPALDA EN MALLA, BASE CROMO.	\$ 1.180.000,00	\$ 1.180.000,00	\$ 1.180.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.15	Tablero acrílico con trípode, de 120 cm x 80 cm	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.16	Disco Duro 1TB Interfaz de alta velocidad USB 3.0, también compatible con 2.0	\$ 584.000,00	\$ 584.000,00	\$ 584.000,00	100%	Informe No. 5
2.4.17	Impresora Multifuncional a Color: Velocidad de impresión 35 Páginas por minuto, Funciones del equipo Copiar, Escanear, Fax, Imprimir, Resolución de Impresión 600 x 600 ppp, Voltaje 110V, Tamaño de papel permitido A4, Carta, Doble Carta, Oficio.	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00	100%	Informe No. 5
No. De ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
ACTIVIDAD 2.5. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO EN UNIDAD PRODUCTIVA DE PREPARACION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS (CONCEPTO DE COCINA OCULTA), PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL						
2.5.1	Capacitación técnica en gastronomía: un capacitador con formación	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	\$ 3.792.000,00	100%	Informe No. 2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

	técnica y experiencia en el área a capacitar.					
2.5.2	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	Informe No. 2
2.5.3	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	100%	Informe No. 2
2.5.4	Moto NKD 125: motocicleta tipo calle de la línea SL: cilindraje 124 cc, 5 cambios, arranque eléctrico y patada, dotada con recipiente térmico para el transporte de comida caliente y fría	\$ 9.840.000,00	\$ 9.840.000,00	\$ 9.840.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.5	Nevera tipo vitrina: Capacidad 211 L, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 52 x 174,7 x 61 cm, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.6	tabla picadora: polietileno de plástico, Ancho 40 cm X Largo 60 cm x Alto 2cm	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.7	Licuada tipo industrial Capacidad: 2,7 lt, Material: Plástico, Vaso: Plástico, Voltaje: 110V,	\$ 1.388.167,00	\$ 1.388.167,00	\$ 1.388.167,00	100%	Informe No. 5
2.5.8	Estufa semi industrial de cuatro puestos. 1 freidor de 25, 1 plancha en hr. de 50 x 45 en 3/16, dos fogones q 15, 1 fogón doble q 50 y q25, fabricada en acero calibre 20 con base en tubo redondo de 2" calibre 18 y entre paño en acero calibre 20 ref. 430, parrillas en barrilla de 10mm, válvulas m1 de seguridad.	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.9	Ahumador Dual Volcano Krater Capacidad de aprox. 150 libras.	\$ 8.333.000,00	\$ 8.333.000,00	\$ 8.333.000,00	100%	Informe No. 5

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	“FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL”		


2.5.10	Barril Asador Acero Inoxidable 304 Quirúrgico Jumbo 105x57 Cm	\$ 2.433.000,00	\$ 2.433.000,00	\$ 2.433.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.11	Maquina Hakka Brothers Sv-7-4 P/ Hacer Salchichas Y Churros, se incluye embutidos de salchicha y churro, fabricada en acero inoxidable, capacidad 7 litros, 5 boquillas.	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.12	Congelador industrial horizontal capacidad de 500 a 550 litros	\$ 4.366.500,00	\$ 4.366.500,00	\$ 4.366.500,00	100%	Informe No. 5
2.5.13	Mesa fabricada totalmente en Acero Inoxidable antiácido - antimagnético 304 2B calibre 18, dimensiones: 120 largo x 60 ancho x 90 de alto con un entrepaño y patas en Acero Inox. 304 cal.18 en tubo cuadrado de 1 1/2".	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	100%	Informe No. 5
2.5.14	OLLA EN ALUMINO 40X40 CM CON CAPACIDAD DE 50L, con asas reforzadas para levantar grandes cantidades y demasiado peso	\$ 589.666,00	\$ 589.666,00	\$ 589.666,00	100%	Informe No. 5
2.5.15	JUEGO MESAS/SILLAS (4 sillas y 1 mesa) en material plástico dimensiones mesa: largo 80 cm, ancho 80cm, altura 72 cm dimensiones silla: largo 60 cm, ancho 57 cm, altura 80 cm aprox.	\$ 2.143.332,00	\$ 2.143.332,00	\$ 2.143.332,00	100%	Informe No. 5
2.5.16	Plato Hondo Para Sopa En Porcelana, redondo, Diámetro: 185 cm	\$ 105.350,00	\$ 105.350,00	\$ 105.350,00	100%	Informe No. 5
2.5.17	Platos para seco, En Porcelana, forma redonda, Diámetro:22cm	\$ 126.350,00	\$ 126.350,00	\$ 126.350,00	100%	Informe No. 5
2.5.18	Cucharas soperas de mesa en acero inoxidable. Largo: 18cm aprox.	\$ 60.200,00	\$ 60.200,00	\$ 60.200,00	100%	Informe No. 5
2.5.19	Tenedores de mesa en acero inoxidable. Largo: 18 cm aprox.	\$ 51.600,00	\$ 51.600,00	\$ 51.600,00	100%	Informe No. 5
2.5.20	Cuchillos tipo sierra, con cacha negra, Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: Plástico. Largo: 21 cm	\$ 89.808,00	\$ 89.808,00	\$ 89.808,00	100%	Informe No. 5
2.5.21	Set 3 Cuchillos de cocina (Pelar, Multiusos, Chef) Material: Acero Inoxidable, diferentes tamaños	\$ 209.333,00	\$ 209.333,00	\$ 209.333,00	100%	Informe No. 5

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

2.5.22	Set x 3 Refractarias de Vidrio	\$ 209.600,00	\$ 209.600,00	\$ 209.600,00	100%	Informe No. 5
2.5.23	Guante De Carnicero De Malla De Acero Para Cortar Carne	\$ 510.600,00	\$ 510.600,00	\$ 510.600,00	100%	Informe No. 5
2.5.24	Set X12 Utensilios de Cocina En Silicona Resistente Al Calor	\$ 133.167,00	\$ 133.167,00	\$ 133.167,00	100%	Informe No. 5
2.5.25	Cucharón para Sopa en acero Inoxidable	\$ 66.200,00	\$ 66.200,00	\$ 66.200,00	100%	Informe No. 5
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
3. DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA ORIENTACION Y ENTREGA DE KIT PRODUCTIVOS						
3.1	Desplazamiento para la Entrega de Materiales y Equipos para el Fortalecimiento.	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	100%	Informe No. 5
No. De Ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
4. ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA LA UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD A UNIDADES PRODUCTIVAS A TODO COSTO						
4.1	Asistencia y seguimiento para los fortalecimientos para la generación de ingresos y empleabilidad una (1) visita por beneficiario, serán realizadas, por un profesional en áreas sociales o administrativas	\$ 475.750,00	\$ 475.750,00	\$ 475.750,00	100%	Informe No. 5
TOTAL		\$ 386.880.678,00	\$ 386.880.678,00	\$ 386.880.678,00	100%	

Grafica Avance Físico

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		



En el presente periodo se realizó un avance del 87,11% correspondientes a la entrega de las unidades productivas, al seguimiento y servicio de desplazamiento de los elementos, cumpliendo la ejecución del 100% del valor total del contrato.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD 1. REALIZAR TALER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DIRIGIDO A CINCO (5) BENEFICIARIOS

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, desarrollando 1 Taller de Socialización del proyecto, soportes de ejecución reposan en el Informe Mensual No. 2.

ENCUENTROS CONTRATADOS	ENCUENTROS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

1.1.1. Alquiler de salón para los encuentros de Socialización, con capacidad para 12 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales Video Beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por mínimo 8 horas

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

1.1.2. Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto, profesional en áreas sociales, o administrativas o económicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.1.3. Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.1.4. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.1.5. Validación de la información, y diligenciamiento de formatos de actas de corresponsabilidad.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ACTIVIDAD 2. DESARROLLAR TALLER DE ORIENTACIÓN EN SENSIBILIDAD SOCIAL, DIRIGIDO A CINCO (5) BENEFICIARIOS

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, desarrollando 1 Taller de Orientación en Sensibilidad Social, soportes de ejecución reposan en el Informe Mensual No. 2.

ENCUENTROS CONTRATADOS	ENCUENTROS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

1.2.1. Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.2.2. Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.2.3. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.2.4. Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar).

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.2.5. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.2.6. MODULO 1- COMPONENTE SENSIBILIDAD SOCIAL: Cada taller tiene una duración de 8 horas, El contenido es el siguiente: 1- Sensibilización a los beneficiarios. 2- Identificación y caracterización de las motivaciones y comportamientos asociados con el proyecto de Generación de Ingresos. 3- Orientación frente a la articulación entre el proyecto de vida y el programa de generación de ingresos. 4- una actividad lúdica de Motivación Laboral que incluya la siguiente temática: Importancia de la motivación en el entorno laboral, el asertividad como elemento auto motivador.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ACTIVIDAD 3. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, desarrollando 2 Encuentro de Orientación en Emprenderismo, Creación y Formalización de Empresas, soportes de ejecución reposan en el Informe Mensual No. 2.

ENCUENTROS CONTRATADOS	ENCUENTROS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
2	2	100%

1.3.1. Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.2. Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.3. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.4. Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar).

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.5. Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprendimiento, administrador de empresas o economista, o abogado con una duración de 8 horas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.6. Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, taller tendrá una duración de 8 horas.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.7. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: **Almuerzo:** Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, perril o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.3.8. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ACTIVIDAD 1.4. REALIZAR ENCUENTRO DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, desarrollando 1 Encuentro de Orientación en Mercadeo Digital, soportes de ejecución reposan en el Informe Mensual No. 2.

ENCUENTROS CONTRATADOS	ENCUENTROS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

1.4.1. Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.4.2. Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

1.4.3. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.4.4. Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar).

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.4.5. Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital, con título profesional de mercadotecnicistas, economista, administrador de empresas, o publicista.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.4.7. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ACTIVIDA 1.5. REALIZAR ENCUENTRO DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS, DIRIGIDOS A LOS CINCO (5) BENEFICIARIOS

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, desarrollando 1 Encuentro de Orientación en Principios Básicos Contables y Tributarios, soportes de ejecución reposan en el Informe Mensual No. 2.

ENCUENTROS CONTRATADOS	ENCUENTROS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

1.5.1. Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.2. Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.3. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.4. Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar).

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.5. Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios básicos y contables.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.6. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, perril o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

1.5.7. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES Y CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS - NARP PRODUCTORAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Para el desarrollo de este componente que tiene objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades a través de capacitaciones técnicas en cada tipo de unidad, así como el fortalecimiento de las condiciones de las familias Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras - NARP productoras residentes en el Municipio de Yopal del departamento de Casanare por medio de la entrega de fortalecimientos de acuerdo al tipo de unidad al que pertenece cada beneficiario.

Para la ejecución de este componente se diseñaron metodologías para cada una de las capacitaciones técnicas, de acuerdo a lo estipulado en el documento anexo del presente contrato ANEXO TECNICO, realizando una metodología teórica practica para el fortalecimiento de las capacidades partiendo los contenidos temáticos, estas metodologías previamente aprobadas por parte de la supervisión.

En el proceso de ejecución de las capacitaciones técnicas se logró obtener el siguiente cronograma de ejecución:

TIPO DE UNIDAD PRODUCTIVA	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHAS DE EJECUCION	LUGAR	CAPACITADOR
Procesamiento del cacao	1	22 al 24 y 27 al 29 de abril de 2026	Carrera 14 # 26-26 piso 4	Jaime Tique
Presentaciones Artísticas Musicales	1	20 al 25 de abril de 2026	Calle 27a # 35b – 63	Juan José Marín
Ornamentación Y Metalmecánica	1	13 al 18 de abril de 2026	Carrera 7 # 26-55	Jesús Fernando Gómez
Servicio De Asesorías Y Papelería	1	20 al 25 de abril de 2026	Carrera 29 # 33-26	Carlos Andrés Pérez
Preparación Y Comercialización De Alimentos (Concepto De Cocina Oculta)	1	13 al 18 de abril de 2026	Calle 37a # 6a -48	Sandra Viviana Pobre

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Estas capacitaciones técnicas fueron desarrolladas en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026, y los soportes de ejecución reposan en el informe mensual No. 02

2..1. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE PROCESAMIENTO DEL CACAO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.1.1. Capacitación técnica en procesamiento de cacao: un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.1.2. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.1.3. Materiales e insumos o equipos para el desarrollo de la capacitación técnica.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.1.4. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

El Consorcio garantizó los equipos y elementos que hacen parte de la unidad productiva de procesamiento del Cacao, realizando a verificación de las especificaciones técnicas y cantidades por parte de la referente de población NARP del Municipio de Yopal, almacén municipal y Apoyo a la supervisión de Asosupro, generándose un Aval Técnico por las partes mencionadas mediante Acta de Verificación de fecha 10 de julio de 2026 y posteriormente ingreso a Almacén Municipal No. 1220.55.2026 129 y salida No. 1220.55.10.2026 1507.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Una vez verificadas las cantidades y especificaciones de los elementos, se realiza la entrega de la unidad productiva el día 11 de julio de 2026 a la beneficiaria Nicole Dayana Castelblanco Sarmiento, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de servicios No. 003 de 2026 los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1.5	Molino de piedra motor 3 hp, en acero inoxidable, con sistema de disco de 6 piedras giratorias, a 110V- 220 V, capacidad de producción 30 kg de cacao por hora.	unidad	1
2.1.6	Refinadora de balines: acero inoxidable opaco, olla estática de doble fondo, con camisa térmica para controlados, sistema de recirculación por medio de sinfín, capacidad 10 kg por bache 110- 220 V, motor 1hp	unidad	1
2.1.7	Descascarilladora capacidad 50 kilo, partidor de acero inoxidable, motor de 1/2 Hp, 110V o 220 V	unidad	1



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

ACTIVIDAD 2.2. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.2.1. Capacitación técnica en manejo musical y de sonido: un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.2.2. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.2.3. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

El Consorcio garantizó los equipos y elementos que hacen parte de la unidad productiva de Presentaciones Artísticas Musicales, realizando a verificación de las especificaciones técnicas y cantidades por parte de la referente de población NARP del Municipio de Yopal, almacén municipal y Apoyo a la supervisión de Asosupro, generándose un Aval Técnico por las partes mencionadas mediante Acta de Verificación de fecha 10 de julio de 2026 y posteriormente ingreso a Almacén Municipal No. 1220.55.2026 129 y salida No. 1220.55.10.2026 1507.

Una vez verificadas las cantidades y especificaciones de los elementos, se realiza la entrega de la unidad productiva el día 11 de julio de 2026 al beneficiario Francisco Antonio Córdoba Duque, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de servicios No. 003 de 2026 los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.2.5	ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VIAS NXL 44-A MK2. Amplificador de Calse D de 2100 W. Hasta 135 dB de nivel de presión sonora.	Unidad	2
2.2.6	SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO COBLE DE 18" SUB 8008 AS. Hasta 137 dB de nivel de presión sonora. Bi-amplificación de clase D de 4400 W.	Unidad	2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Respuesta de frecuencia lineal de 30-120 Hz. 2 altavoces de bajos de 18" de alta potencia.		



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

ACTIVIDAD 2.3. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE ORNAMENTACION Y METALMECANICA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.3.1. Capacitación técnica en manejo de ornamentación y metalmecánica, un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.3.2. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.3.4. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

El Consorcio garantizó los equipos y elementos que hacen parte de la unidad productiva de Ornamentación y Metalmecánica, realizando a verificación de las especificaciones técnicas y cantidades por parte de la referente de población NARP del Municipio de Yopal, almacén municipal y Apoyo a la supervisión de Asosupro, generándose un Aval Técnico por las partes mencionadas mediante Acta de Verificación de fecha 10 de julio de 2026 y posteriormente ingreso a Almacén Municipal No. 1220.55.2026 129 y salida No. 1220.55.10.2026 1507.

Una vez verificadas las cantidades y especificaciones de los elementos, se realiza la entrega de la unidad productiva el día 11 de julio de 2026 a la beneficiaria Rubi Barrera Chaparro, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de servicios No. 003 de 2026 los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.3.5	Equipo soldador multiproceso 200A a 110/220 voltios	UNIDAD	1
2.3.6	Equipos soldadores inversor 200A. A 110/220 voltios	UNIDAD	1
2.3.7	Trozadora 14" 2300w y 4200RPM	UNIDAD	1
2.3.8	Compresor 3.5 hp de 100 litros 145 PSI	TUBO	1
2.3.9	Pulidora Angular industrial de 7" de 2700W	UNIDAD	1
2.3.10	Pulidora 4½ 1500 w 11000 Rpm	UNIDAD	1
2.3.11	Taladro Rotomartillo SDS-plus 800 W	UNIDAD	1
2.3.12	Taladro 1/2 pulgada percutor impacto 20 Voltios inalámbrico	UNIDAD	1
2.3.13	Prensa Hidráulica 83 Kg Con Gato De Botella Truper	UNIDAD	1



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ACTIVIDAD 2.4. CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO EN UNIDAD PRODUCTIVA DE SERVICIOS DE ASESORÍAS Y PAPELERÍA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL

2.4.1. Capacitación asesorías y papelería: un capacitador con formación técnica o profesional con experiencia en proyectos y manejo de herramientas ofimáticas.

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.4.2. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.4.3. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

El Consorcio garantizó los equipos y elementos que hacen parte de la unidad productiva de Servicios de Asesorías y Papelería, realizando a verificación de las especificaciones técnicas y cantidades por parte de la referente de población NARP del Municipio de Yopal, almacén municipal y Apoyo a la supervisión de Asosupro, generándose un Aval Técnico por las partes mencionadas mediante Acta de Verificación de fecha 10 de julio de 2026 y posteriormente ingreso a Almacén Municipal No. 1220.55.2026 129 y salida No. 1220.55.10.2026 1507.

Una vez verificadas las cantidades y especificaciones de los elementos, se realiza la entrega de la unidad productiva el día 11 de julio de 2026 al beneficiario Julio Cesar Orozco Tarazona, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de servicios No. 003 de 2026 los siguientes ítems:

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.4.4	Computador Portatil - Procesador Intel Core i5 o Ryzen 5, RAM 16 GB, Disco 1 TB SSD	UNIDAD	2
2.4.5	Video Beam Resolución WXGA (1.280 x 800), luminosidad de 4.000 lúmenes en color y 4.000 lúmenes en blanco,	UNIDAD	1
2.4.6	Escanner velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm1 y drivers Tipo de Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso • Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) • Resolución Óptica: 600 dpi • Resolución Máxima: 1200 dpi • Profundidad del Bit de Color: 30 bits interno / 24 bits externo	UNIDAD	1
2.4.7	Computador todo en uno - Procesador Intel Core i5 o Ryzen 5, RAM 8 GB, Disco 512 GB SSD - Tamaño de Pantalla 23.8 Pulgadas	UNIDAD	1
2.4.8	JUEGO MESAS/SILLAS (4 sillas y 1 mesa) en material plástico dimensiones mesa: largo 80 cm, ancho 80cm, altura 72,5 cm dimensiones silla: largo 60 cm, ancho 57 cm, altura 80 cm aprox.	UNIDAD	3
2.4.9	Impresora Multifuncional Inyección De Tinta, Impresión Color , 4800 x 1200 dpi, Impresión Blanco/Negro 17 Pag X Min, Velocidad Impresión Color 9.5 Pag X Min, capacidad de 250 hojas.	UNIDAD	1
2.4.10	Cabina activa de 12" conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB/SD,	UNIDAD	1
2.4.11	Micrófono inalámbrico M60-M PRO DJ mano	UNIDAD	1
2.4.12	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA: Banda uhf entre 600 – 700 MHz (canal fijo). Sistema de transmisión PLL. Alcance maximo 60 metros lineales. Salidas balanceadas XLR y no balanceada mixta.	UNIDAD	1
2.4.13	Pantalla Telón De Proyección 1.50 X 1.50 SOPORTE TRIPODE.	UNIDAD	1
2.4.14	Silla giratoria: SILLA GIRATORIA CON MECANISMO BASCULANTE, BRAZOS FIJOS, GRADUACIÓN EN ALTURA, ESPALDA EN MALLA, BASE CROMO	UNIDAD	2
2.4.15	Tablero acrílico con trípode, de 120 cm x 80 cm	UNIDAD	1
2.4.16	Disco Duro 1TB Interfaz de alta velocidad USB 3.0, también compatible con 2.0	UNIDAD	1

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.4.17	Impresora Multifuncional a Color: Velocidad de impresión 35 Páginas por minuto, Funciones del equipo Copiar, Escanear, Fax, Imprimir, Resolución de Impresión 600 x 600 ppp, Voltage 110V, Tamaño de papel permitido A4, Carta, Doble Carta, Oficio.	UNIDAD	1



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

ACTIVIDAD 2.5. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO EN UNIDAD PRODUCTIVA DE PREPARACION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS (CONCEPTO DE COCINA OCULTA), PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONOMICO Y SOCIAL

2.5.1. Capacitación técnica en gastronomía: un capacitador con formación técnica y experiencia en el área a capacitar

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.5.2. Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

2.5.3. Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregarán mañana y tarde

Nota: Actividad ejecutada en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

ENTREGA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

El Consorcio garantizó los equipos y elementos que hacen parte de la unidad productiva de preparación y comercialización de alimentos (concepto de cocina oculta), realizando a verificación de las especificaciones técnicas y cantidades por parte de la referente de población NARP del Municipio de Yopal, almacén municipal y Apoyo a la supervisión de Asosupro, generándose un Aval Técnico por las partes mencionadas mediante Acta de Verificación de fecha 10 de julio de 2026 y posteriormente ingreso a Almacén Municipal No. 1220.55.2026 129 y salida No. 1220.55.10.2026 1507.

Una vez verificadas las cantidades y especificaciones de los elementos, se realiza la entrega de la unidad productiva el día 11 de julio de 2026 al beneficiario Diego Diaz Jiménez, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de servicios No. 003 de 2026 los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.5.4	Moto NKD 125: motocicleta tipo calle de la línea SL: cilindraje 124 cc, 5 cambios, arranque eléctrico y patada, dotada con recipiente térmico para el transporte de comida caliente y fría	UNIDAD	1
2.5.5	Nevera tipo vitrina: Capacidad 211 L, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 52 x 174,7 x 61 cm, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V	UNIDAD	1
2.5.6	tabla picadora: polietileno de plástico, Ancho 40 cm X Largo 60 cm x Alto 2cm	UNIDAD	2
2.5.7	Licuadora tipo industrial Capacidad: 2,7 lt, Material: Plástico, Vaso: Plástico, Voltaje: 110V,	Unidad	1
2.5.8	Estufa semi industrial de cuatro puestos. 1 freidor de 25, 1 plancha en hr. de 50 x 45 en 3/16, dos fogones q 15, 1 fogón doble q 50 y q25, fabricada en acero calibre 20 con base en tubo redondo de 2" calibre 18 y entre paño en acero calibre 20 ref. 430, parrillas en barrilla de 10mm, válvulas m1 de seguridad.	UNIDAD	1
2.5.9	Ahumador Dual Volcano Krater Capacidad de aprox. 150 libras.	UNIDAD	1

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.5.10	Barril Asador Acero Inoxidable 304 Quirúrgico Jumbo 105x57 Cm	UNIDAD	1
2.5.11	Maquina Hakka Brothers Sv-7-4 P/ Hacer Salchichas Y Churros, se incluye embutidos de salchicha y churro, fabricada en acero inoxidable, capacidad 7 litros, 5 boquillas.	Unidad	1
2.5.12	Congelador industrial horizontal capacidad de 500 a 550 litros	UNIDAD	1
2.5.13	Mesa fabricada totalmente en Acero Inoxidable antiácido - antimagnético 304 2B calibre 18, dimensiones: 120 largo x 60 ancho x 90 de alto con un entrepaño y patas en Acero Inox. 304 cal.18 en tubo cuadrado de 1 1/2".	UNIDAD	1
2.5.14	OLLA EN ALUMINO 40X40 CM CON CAPACIDAD DE 50L, con asas reforzadas para levantar grandes cantidades y demasiado peso	UNIDAD	2
2.5.15	JUEGO MESAS/SILLAS (4 sillas y 1 mesa) en material plástico dimensiones mesa: largo 80 cm, ancho 80cm, altura 72 cm dimensiones silla: largo 60 cm, ancho 57 cm, altura 80 cm aprox.	UNIDAD	4
2.5.16	Plato Hondo Para Sopa En Porcelana, redondo, Diámetro: 185 cm	UNIDAD	7
2.5.17	Platos para seco, En Porcelana, forma redonda, Diámetro:22cm	UNIDAD	7
2.5.18	Cucharas soperas de mesa en acero inoxidable. Largo: 18cm aprox	UNIDAD	7
2.5.19	Tenedores de mesa en acero inoxidable. Largo: 18 cm aprox	UNIDAD	6
2.5.20	Cuchillos tipo sierra, con cacha negra, Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: Plástico. Largo: 21 cm	UNIDAD	6
2.5.21	Set 3 Cuchillos de cocina (Pelar, Multiusos, Chef) Material: Acero Inoxidable, diferentes tamaños	UNIDAD	1
2.5.22	Set x 3 Refractarias de Vidrio	SET	2
2.5.23	Guante De Carnicero De Malla De Acero Para Cortar Carne	Unidad	2
2.5.24	Set X12 Utensilios de Cocina En Silicona Resistente Al Calor	SET	1
2.5.25	Cucharón para Sopa en acero Inoxidable	Unidad	2

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1	100%

3. DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ORIENTACIÓN Y ENTREGA DE UNIDADES PRODUCTIVAS

3.1 Desplazamiento para la Entrega de Materiales y Equipos para el Fortalecimiento.

Para el desarrollo de esta actividad el Consorcio Dispuso el trasladado de todos los elementos y equipos de cada unidad productivas, realizando la entrega a cada beneficiario en el lugar donde se instalarían las unidades productivas, garantizando el cargue y descargue en el punto de cada beneficiario y verificando el buen estado de cada elemento entregado, así mismo, con la entrega de las garantías de cada elemento cuando aplicaba.

Teniendo en cuenta lo anterior, se dispuso de un camión con capacidad de 3 Toneladas, con el objetivo de realizar las entregas en buenas condiciones, se realizaron 3 viajes mas de los presupuestado para un total de 5 viajes, costos asumidos por el consorcio.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		



CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
2	2	100%

4. ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA LA UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD A UNIDADES PRODUCTIVAS

4.1 Asistencia y seguimiento para los fortalecimientos para la generación de ingresos y empleabilidad una (1) visita por beneficiario, serán realizadas, por un profesional en áreas sociales o administrativas

OBJETIVO.

Establecer el estado y avance de las unidades para la generación de ingresos y empleabilidad de las personas en afrodescendientes. Verificación de los elementos entregados para la implementación de las unidades productivas, evaluación de beneficiarias del proceso de capacitación e implementación realizado, resultados y dificultades presentadas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Una vez entregadas los elementos y equipos de las unidades productivas a los cinco (05) beneficiarios, se realizaron las visitas de seguimiento a cada beneficiario el día 16 de julio de 2026, partiendo de que cada uno de los proyectos productivos son enfatizados al fortalecimiento de los emprendimientos de cada uno de ellos.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Esta visita se realizó en el mismo lugar donde se realizó la entrega de las unidades, verificando como primer medidas el estado de los elementos entregados, así como la verificación de la tenencia del lugar y espacios adecuados para la instalación y puesta en marcha de la unidad productiva y los servicios básicos aptos para su funcionamiento.



RESULTADOS.

En la visita de seguimiento se logro evidenciar que las cinco unidades productivas se encontraban en funcionamiento, acorde a las necesidades de cada beneficiario, el 100% de la población beneficiada manifestó que los elementos entregados han aportado en el funcionamiento de su plan de negocio o emprendimiento.

Cada beneficiario contaba con los espacios adecuados para la tenencia de la unidad productiva y el funcionamiento de los elementos y equipos entregados, de igual manera se evidencio que para el desarrollo y puesta en marcha de la unidad productiva se contaban con los servicios básicos.

Ninguno de los beneficiarios demostró poseer ninguna dificultad, manifestando que la calidad de los equipos y elementos entregados cumplieron con sus expectativas, así como los temas y contenidos de las capacitaciones del componente empresarial y técnicas aportaron en conocimiento y técnica en cada área desempeñada por los beneficiarios.

Finalizando cada visita se realizó recomendaciones a los beneficiarios como la siguientes:

- Realizar la implementación de un libro o sistema contable con el cual se apoyen para determinar los egresos, ingresos y utilidades de cada emprendimiento.
- Apoyarse de las redes sociales y el marketing digital para fortalecer la imagen de cada plan de negocio.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

- Realizar el mantenimiento preventivo a cada equipo entregado, con el objetivo de prevenir futuros daños por uso.
- Apoyarse de tarjetas donde se plasmen los servicios ofertados.

CONTRATADOS	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
5	5	100%

3. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato sobre el desarrollo del contrato: solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A

Comités y/o reuniones de trabajo:

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
16/07/2026	ACTA DE TERMINACION	Jorge Andrés Baquero. Mabel Herrera Baquero. José Mauricio Barrera.

4. NOVEDADES PRESENTADAS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

En el presente informe no se presentaron novedad que pudieran retrasar el proceso,.

INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Rocio Patiño Tellez	Capacitador	80%
José Mauricio Barrera	Capacitador	80%
Hortencia Rodríguez García	Capacitador	80%
Blanca Cecilia Suarez Crodero	Capacitador	80%
Sergio Enrique Marquez Rodríguez	Apoyo logístico	80%

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Carlos Andrés Pérez	Capacitador	80%
Jaime Tique	Capacitador	80%
Juan José Marín Grisales	Capacitador	80%
Jesús Fernando Gómez	Capacitador	80%
Sandra Viviana Pobre Baustista	Capacitador	80%
Yenny Albenny Morales Camacho	Profesional	80%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Teniendo en cuenta que el CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026 no cuenta con personal vinculado no se encuentra obligado a realizar pagos al sistema de seguridad social, sin embargo las empresas consorciadas presentan los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los meses de junio - julio de 2026 como se mencionan a continuación:

Aportes realizados por la Organización ONG Aseiwa:

Número de planilla	Pensión	Salud	Valor Pagado
9507164878	junio -2026	julio -2026	671.700

Aportes realizados por la Illescas & Asociados Zomac:

Número de planilla	Pensión	Salud	Valor Pagado
9508691201	junio -2026	julio -2026	1.709.900

3. GESTIÓN SOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Total, beneficiarios generados:	5

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	5
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	5
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	3
Género	Femenino	2
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		5

INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	625 - 47 - 994000005400		
ANEXO N°	1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19/03/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A		
ANEXO N°	N/A		

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	19/03/2026
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
CONDICIONES CONTRATO INICIAL					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	23/02/2026	28/09/2026	625 47 994000005400	0	38.688.067,80
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	23/02/2026	28/11/2026	625 47 994000005400	0	193.440.339,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	23/02/2026	28/05/2029	625 47 994000005400	0	38.688.067,80
Calidad del servicio	23/02/2026	28/11/2026	625 47 994000005400	0	38.688.067,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/02/2026	28/05/2027	625 47 994000005400	0	38.688.067,80
CONDICIONES CONTRATO DE ACUERDO ACTA DE INICIO					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	17/03/2026	17/10/2026	625 47 994000005400	1	38.688.067,80
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2026	17/12/2026	625 47 994000005400	1	193.440.339,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17/03/2026	17/06/2029	625 47 994000005400	1	38.688.067,80
Calidad del servicio	17/03/2026	17/12/2026	625 47 994000005400	1	38.688.067,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/03/2026	17/06/2027	625 47 994000005400	1	38.688.067,80
CONDICIONES CONTRATO DE ACUERDO PRORROGA No. 01					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	17/03/2026	06/11/2026	625 47 994000005400	2	38.688.067,80
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2026	06/01/2027	625 47 994000005400	2	193.440.339,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17/03/2026	06/07/2029	625 47 994000005400	2	38.688.067,80
Calidad del servicio	17/03/2026	06/01/2027	625 47 994000005400	2	38.688.067,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/03/2026	06/07/2027	625 47 994000005400	2	38.688.067,80
CONDICIONES CONTRATO DE ACUERDO PRORROGA No. 02					
Descripción Amparos	Vigencia		Vigencia	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Del			
Cumplimiento	17/03/2026	17/11/2026	625 47 994000005400	3	38.688.067,80

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2026	17/01/2027	625 47 994000005400	3	193.440.339,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17/03/2026	17/07/2029	625 47 994000005400	3	38.688.067,80
Calidad del servicio	17/03/2026	17/01/2027	625 47 994000005400	3	38.688.067,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/03/2026	17/07/2027	625 47 994000005400	3	38.688.067,80
CONDICIONES CONTRATO DE ACUERDO ACTA DE TERMINACION					
Descripción Amparos	Vigencia		Vigencia	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Del			
Cumplimiento	17/03/2026	17/11/2026	625 47 994000005400	5	38.688.067,80
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2026	17/01/2027	625 47 994000005400	5	193.440.339,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17/03/2026	17/07/2029	625 47 994000005400	5	38.688.067,80
Calidad del servicio	17/03/2026	17/01/2026	625 47 994000005400	5	38.688.067,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/03/2026	17/07/2026	625 47 994000005400	5	38.688.067,80

INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
NA	NA	NA	NA	0	0	0	0
TOTALES			NA	0	0	0	0

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe comprendido entre el 01 de julio al 16 de julio de 2026, se presentó un avance del 87,11% del valor total del contrato de servicios No. 003 de 2026, teniendo en cuenta que se realizó la entrega de las unidades productivas, el servicio de desplazamiento o transporte y la visita de seguimiento, cumpliendo con el 100% del componente 2, y del total del contrato.

El presente informe evidencia el cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato de servicios N° 037 del 2026 el cual tiene por objeto "FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y

CONTRATO DE SERVICIOS No.	003 DE 2026	BPIN	2025N005680004
PROYECTO	"FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL"		

SOCIAL", suscrito entre la Asociación Supra departamental de Municipios para el Progreso y el Consorcio Fortalecimiento NARP 2026.

Dando cumplimiento al contrato de servicios No. 003 de 2026, se desarrollaron las acciones necesarias, de acuerdo con lo contemplado en el documento de especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del Contrato, obteniendo satisfactoriamente la ejecución del 100% de las actividades programadas.

Finalmente, el Consorcio Fortalecimiento NARP 2026, una vez terminada la ejecución de todas las actividades, y en aras de garantizar y certificar el cumplimiento y recibo a satisfacción de las actividades del contrato de servicios No. 003 de 17 de febrero de 2026, la Asociación "ASORELLANOS" del municipio de Yopal, suscribió Acta de entrega y recibo final a conformidad, anexo al presente informe.

ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- ✓ Acta de Entrega de Unidad Productiva.
- ✓ Registro fotográfico de Entrega de Unidad Productiva
- ✓ Acta de Visita de seguimiento
- ✓ Registro fotográfico de Visita de Seguimiento.
- ✓ Certificación de Pago de aportes al sistema de seguridad Social y aportes a parafiscales y anexos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes agosto del 2026.

Firma: 
Nombre: JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ
Representante Legal CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026
C.C. 4.113.676 de El Cocuy
NIT 902.038.120-2