

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

INFORME MENSUAL No. 1
 Periodo de 17-marzo- 2026 al 31-marzo- 2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO DE CONTRATO:	“IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE”
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 484.759.588,00)
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 484.759.588,00)
CONTRATISTA	CORPORACIÓN MULTIVERSE con NIT. 901654979-1
CORREO ELECTRONICO:	corporacionmultiverse2024@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	010-2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
CORREO ELECTRONICO:	fundaciongedesarrollo@gmail.com /
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	027-2026
CONTRATISTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELICA MARIA MURILLO RAMIREZ
CORREO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	social@asosupro.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
FECHA DE INICIO	17 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de agosto de 2026
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	5 meses
REINICIO:	N/A

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	N/A
TIEMPO DE EJECUCION CON PRORROGA	N/A

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO (En caso de aplicar para varios Municipios, se debe realizar la siguiente tabla de manera independiente)

DEPARTAMENTO:	Casanare	MUNICIPIO:	Paz de Ariporo
CORREGIMIENTO (S):	N/A	VEREDA (S):	N/A
COMUNA (S):	N/A	BARRIO (S):	N/A
COORDENADAS:	5°52'52"N 71°53'30"O		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

LISTADO DE BENEFICIARIOS: *En caso de existir cambio de beneficiarios en el informe reportado, se debe anexar documento que acredite el cambio*

El listado de beneficiarios del contrato CPS 002-2026, es el siguiente:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	DIRECCIÓN	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	UNIDAD PRODUCTIVA
1	INGRID JOHANA JIMENEZ BALTA	68299082	CLL 17 #10e - 103	3123373765	jhoanaingrid84@gmail.com	Gastronomia
2	NINFA JANETHANGARITA SUAREZ	1116861085	Crr 5 #22-22	3115641006	janethansuh18@gmail.com	Gastronomia
3	JORGE ALEXANDERALI CORDOBA	1003265498	Crr 14e #10-11	3102204506	chacalal1628@gmail.com	Gastronomia
4	DON NAIRO ALFONZOESCOBAR ROMERO	1115852669	Crr 14 #15-48	3208018662	mensajecordobabol@gmail.com	Gastronomia
5	JULIETH LORAINYCORRANZA PERAFAN	1007478996	Cll 3 #7-7	3125347245	juliethcarranza0904@gmail.com	Gastronomia
6	RUBEN DARIOCAMACHO	1115850534	Crr 9E #4-16	3108143459	Judith.tumay.01@hotmail.com	Gastronomia
7	YASMIN MIRELLAALI ORTEGA	42493388	Crr 5 #16-57	3102235686	Yasminmirellaaliortega@gmail.com	Belleza y barberia
8	DIANA PATRICIA FELIZZOLA SAMPAYO	1118559420	Cll 16 #12-22	3115831765	felizzadadiano5@gmail.com	Belleza y barberia

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

9	ELIZABETH DE LA HOZ TORO	1073230091	Crr 7 #10-45	3216400601	lizdlh@gmail.com	Belleza y barbería
10	ASTRID CAROLINAAREVALO SILVA	1192891228	Cll 5 # 5-69	3154735858	astridarevalo1998@gmail.com	Belleza y barbería
11	KARY JHUBIXA GUARIN SANDOVAL	1007775205	Cll 13 # 11 -72	3115890366	karysandoval.14@gmail.com	Belleza y barbería
12	YENMISDE LA HOZ TORO	1012324050	Cll 12 #5 -45	3112389373	yenmisdelahez3@gmail.com	Belleza y barbería
13	NICOLASRIVERA AMAYA	7362414	Crr 6a #3-84 Triunfo	3203995564	nicolasrivera1412@gmail.com	Construcción
14	FABIO EDILSON LOPEZ BOHORQUEZ	79772301	CRR 11 #23-64	3204944625	edilsonbohorques1979@gmail.com	Construcción
15	JORGE ELIECERJIMENEZ MORON	17582141	Cll 17 #10-103	3142466479	jimenez31moron@gmail.com	Construcción
16	EDILSON GUEVARA MEJIA	80810821	Crr 3a # 24-65	3212575495	No reporta	Construcción
17	EUSTORFOCAMACHO	96166585	Crr 9 #17-27	3131817335	camachoca069@gmail.com	Construcción
18	NIKOL CARABALI GOLU	1029646471	CLL 12 #11-82 PALMAR	3203360251	carabaligolun@gmail.com	Panadería

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

19	REINALDO SANCHEZ CALDERON	74865389	Crr 10 #4-32 Villas	3203138160	Nelsonnunchia.cas@gmail.com	Panadería
20	LIVARDO ANDRES MARTINEZ	79819187	Carrera 9 este # 4. 71	3144516659	martinezlibardoandres@gmail.com	Panadería

Nota: En el presente informe se realizó ajuste en la base social del proyecto debido al reemplazo de un beneficiario correspondiente a la unidad productiva de panadería.

El ajuste a la base social se originó por la renuncia voluntaria de la señora SOL CLARENA CUERVO LEÓN, quien había sido seleccionada inicialmente como beneficiaria del proyecto. La renuncia fue presentada por motivos personales relacionados con el traslado de su lugar de residencia fuera del municipio de Paz de Ariporo, lo cual le impedía continuar participando en el proceso de implementación de la unidad productiva.

En atención a lo anterior, la Asociación de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Municipio de Paz de Ariporo – ACOFROPAZ, en su calidad de organización formuladora del proyecto y autoridad étnica de la comunidad beneficiaria, adelantó el proceso de reemplazo del beneficiario, conforme a los lineamientos establecidos en el proyecto, mediante:

- Apertura de convocatoria interna dirigida a la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo
- Recepción de postulaciones dentro del término establecido
- Verificación del cumplimiento de requisitos
- Selección del nuevo beneficiario mediante reunión de Junta Directiva

Como resultado del proceso adelantado, fue seleccionado como nuevo beneficiario de la unidad productiva de panadería el señor LIVARDO ANDRÉS MARTÍNEZ, quien cumple con los requisitos establecidos y manifestó su compromiso de participar activamente en las actividades del proyecto.

Este ajuste a la base social fue formalmente notificado por la Asociación ACOFROPAZ mediante oficio fechado el 27 de marzo de 2026, dirigido a la empresa contratista Corporación MULTIVERSE y a la Interventoría Fundación GEDESARROLLO, informando el reemplazo del beneficiario y solicitando su inclusión dentro del listado oficial del proyecto.

El procedimiento adelantado se encuentra debidamente soportado mediante:

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- Oficio de renuncia de la beneficiaria saliente
- Acta de Junta Directiva No. 03-2026 (aceptación de renuncia y apertura de convocatoria)
- Acta de Junta Directiva No. 04-2026 (selección del nuevo beneficiario)
- Convocatoria interna realizada por ACOFROPAZ
- Documentación del nuevo beneficiario seleccionado
- Oficio de notificación del 27 de marzo de 2026

Los documentos que acreditan el cambio de beneficiario se encuentran anexos al presente Informe No. 1. (ver Anexo No. 1)

INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico:

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades preliminares correspondientes a la socialización del proyecto y del cronograma de actividades. Estas actividades no cuentan con asignación presupuestal directa dentro del presupuesto aprobado del proyecto, y fueron asumidas por la empresa contratista con recursos propios.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que no se han ejecutado actividades que impliquen erogación de recursos del presupuesto contractual, el presente informe reporta un avance físico del 0% frente a las actividades contempladas en el presupuesto aprobado.

No. De ítem	Actividad	Valor Total	Ejecutado periodo actual	Acumulado	Porcentaje de avance	Reportado en Informe No.
1	Producto 1: Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	\$ 412.933.612,50	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	N/A Se informará una vez se ejecute

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

1.1	Actividad 1: Realizar taller de capacitación técnica y empresarial a beneficiarios de unidades productivas de la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo	\$ 28.766.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	N/A Se informará una vez se ejecute
1.2	Actividad 2: Brindar apoyo en la entrega de bienes productivos para mejorar las capacidades productivas de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo	\$ 384.167.612,50	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	N/A Se informará una vez se ejecute
2	Producto 2: Servicio de asesoría productiva y empresarial	\$ 71.825.975,97	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	N/A Se informará una vez se ejecute
2.1	Actividad 3: Realizar acompañamiento a unidades productivas implementadas para la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo	\$ 71.825.975,97	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	N/A Se informará una vez se ejecute
TOTAL AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO Y ACUMULADO			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %	

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Grafica Avance Físico (Este avance se toma del total del contrato)

Nota: El avance de ejecución se encuentra en 0,00 %, por lo tanto, ningún modelo de grafica aplica

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS (aquí se deben describir las actividades y subactividades descritas en el contrato)

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Fortalecer la capacidad operativa y empresarial de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, para la inclusión productiva

PRODUCTO 1.1. Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos.

SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, se adelantaron actividades preliminares de planificación y alistamiento, en el marco de la ejecución del Contrato CPS 002-2026, correspondiente al proyecto “Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare”.

En este periodo se desarrollaron acciones orientadas al cumplimiento del Objetivo Específico No. 1: Fortalecer la capacidad operativa y empresarial de la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, para la inclusión productiva, específicamente en el marco del Producto 1.1. Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos, correspondiente a la actividad de socialización del cronograma de actividades.

Dentro de las actividades adelantadas durante este periodo se destacan:

- Planificación operativa inicial del proyecto
- Contratación del personal requerido para la ejecución del proyecto
- Coordinación institucional con la interventoría y supervisión
- Preparación logística y metodológica para la socialización del proyecto
- Socialización del cronograma de actividades a los beneficiarios del proyecto

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Como parte de estas actividades preliminares, el día sábado 28 de marzo de 2026, se realizó la reunión de socialización del proyecto y concertación del cronograma de actividades, la cual se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones:

- Fecha: 28 de marzo de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Carrera 7 # 8-42, Barrio Centauros
- Municipio: Paz de Ariporo, Casanare

A la reunión asistieron los 20 beneficiarios de las unidades productivas, la empresa contratista Corporación MULTIVERSE, representada por el equipo técnico del proyecto, conformado por Gerson David Fonseca Flórez, en calidad de Coordinador del Proyecto, y la señora Consuelo Golú Carabalí, como Dinamizadora de la Comunidad.

De igual manera, participó la interventoría del proyecto, a través del profesional Anthony García, en representación de la Fundación GEDESARROLLO.

Durante la jornada, se realizó una socialización general del proyecto, liderada por el coordinador Dr. Gerson David Fonseca Flórez, en la cual se presentaron los objetivos, alcances, responsabilidades, metodología de ejecución y compromisos del proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo la socialización detallada del cronograma de actividades, el cual fue concertado y aprobado por los beneficiarios del proyecto.

Como constancia del desarrollo de la actividad, se cuenta con las siguientes evidencias

- (Anexo No. 2): Acta de la reunión de socialización del cronograma de actividades con los beneficiarios, junto con su listado de asistencia
- (Anexo No. 3): Registro fotográfico de la reunión de socialización
- (Anexo No. 4): Presentación (diapositivas) socializada
- (Anexo No. 5): Actas de compromiso individuales

Cabe señalar que estas actividades corresponden a acciones preliminares de alistamiento, las cuales no implican ejecución presupuestal directa del proyecto, por lo que, para el periodo reportado, el avance físico del presupuesto contractual corresponde al 0%, sin perjuicio del cumplimiento de las actividades preparatorias necesarias para el inicio de la ejecución del proyecto.

Registro fotográfico socialización cronograma de actividades

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		



Imagen 1. Reunión de socialización del cronograma de actividades a los 20 beneficiarios del proyecto



Imagen 2. Participación activa de los beneficiarios en la concertación de horarios del cronograma de actividades

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		



Imagen 3. Se contó con un salón con capacidad para 30 personas, con el fin de desarrollar la reunión de socialización con los 20 beneficiarios del proyecto

1. Actividad 1.1.1. Realizar taller de capacitación técnica, empresarial a beneficiarios de unidades productivas de la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo

Durante el periodo correspondiente al presente informe, comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, no se realizaron las capacitaciones previstas, ni la ejecución de sus respectivos componentes de apoyo, tales como logística, elementos de capacitación, papelería y servicio de nutrición.

Lo anterior, teniendo en cuenta que estas actividades fueron programadas dentro del cronograma de ejecución para el mes de abril de 2026, conforme a la planificación inicial del proyecto y a la concertación realizada con los beneficiarios durante la reunión de socialización del cronograma de actividades.

Las capacitaciones que se encuentran programadas para el mes de abril de 2026 corresponden a las siguientes:

A) Taller Empresarial

B) Taller de Capacitación Sabedores Ancestrales

- Taller de Habilidades y Capacidades Técnicas en Gastronomía Tradicional con enfoque de la gastronomía afrocolombiana
- Taller de Habilidades y Capacidades Técnicas en Belleza y Barbería con enfoque afrocolombiano

C) Taller para la Capacitación Técnica

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- Taller de Habilidades y Capacidades Técnicas en Construcción
- Taller de Habilidades y Capacidades Técnicas en Panadería y Pastelería

A pesar de que durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron las capacitaciones programadas, sí se adelantaron actividades preparatorias relacionadas con el diseño y aprobación del material de apoyo, específicamente la elaboración de agendas tipo cuaderno personalizadas, las cuales serán entregadas a los beneficiarios durante el desarrollo de las jornadas de capacitación.

Estas agendas fueron diseñadas con el propósito de fortalecer los procesos formativos, facilitar la toma de apuntes y brindar información relevante del proyecto y de la comunidad afrocolombiana beneficiaria.

Las agendas cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

- Cuadernos tipo agenda personalizados
- 100 hojas en papel bond
- Anillado
- Pasta dura full color (anterior y posterior)
- Diseño personalizado del proyecto
- Impresión interior a una tinta
- Inserto de datos personales
- Calendario del año vigente y del año posterior
- Inserto de reseña de la Asociación ACOFROPAZ
- Inserto de promoción de derechos individuales y colectivos de la comunidad afrocolombiana
- Directorio telefónico
- Medidas: 15,5 cm x 22,5 cm
- Cantidad: 100 unidades

Para este proceso, se realizó el envío de los diseños a la interventoría del proyecto para su respectiva revisión y aprobación, los cuales fueron aprobados mediante acta de reunión realizada el día 30 de marzo de 2026. Una vez obtenida la aprobación correspondiente, el material fue enviado a producción para su impresión, con el fin de contar oportunamente con este material de apoyo, el cual será entregado a los beneficiarios durante el desarrollo de las capacitaciones programadas dentro del cronograma del proyecto.

Como soporte de esta actividad, se anexan al presente informe:

- Acta de aprobación de la interventoría (30 de marzo de 2026), junto con diseños aprobados de las agendas (Ver Anexo No. 6)

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

2. Actividad 1.1.2. Brindar apoyo a la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo, con la entrega de bienes productivos para mejorar las capacidades productivas.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, no se ejecutó la actividad relacionada con la entrega de bienes productivos a los beneficiarios del proyecto, ni se realizaron procesos asociados a la adquisición, suministro o entrega de los bienes contemplados en esta actividad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Actividad 1.1.2. Brindar apoyo a la comunidad afrocolombiana de Paz de Ariporo con la entrega de bienes productivos, se encuentra programada para desarrollarse en las siguientes fases del cronograma de ejecución del proyecto, posterior a la realización de las capacitaciones técnicas y empresariales contempladas en la Actividad 1.1.1, las cuales constituyen un requisito previo para el fortalecimiento adecuado de las unidades productivas.

Esta actividad contempla la entrega de veinte (20) unidades productivas dirigidas a igual número de beneficiarios previamente caracterizados, distribuidas en cuatro (4) líneas productivas, así:

Ítem	Línea Productiva	Número de Unidades
1	Gastronomía	6
2	Belleza y barbería	6
3	Panadería	3
4	Construcción	5
Total		20

Es decir, durante el periodo reportado no se registra ejecución física ni financiera de esta actividad, quedando su desarrollo programado para los meses posteriores del cronograma del proyecto, conforme a la planificación aprobada y en articulación con el avance de las actividades de capacitación y fortalecimiento empresarial.

Por lo anterior, para el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, la Actividad 1.1.2 presenta un avance del 0%.

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2.

3. Actividad 2.1.1. Realizar Acompañamiento A Unidades Productivas Implementadas Para La Comunidad Afrocolombiana

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, se realizó la vinculación del personal requerido para el desarrollo del proyecto, con el fin de adelantar las actividades preliminares de planificación, articulación comunitaria y organización logística de la jornada de socialización del proyecto y del cronograma de actividades.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por cada uno de los profesionales vinculados:

Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto (Coordinador)

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, el profesional coordinador desarrolló actividades orientadas a la planificación, organización y ejecución de la jornada de socialización del proyecto y del cronograma de actividades, las cuales fueron fundamentales para el adecuado inicio del proyecto.

ITEM	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NOMBRES DEL TRABAJADOR O CONTRATISTA	DOCUMENTO	PERFIL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Profesional de apoyo a los alcances del proyecto	Gerson David Fonseca Flórez	9432146	Administrador de empresas agropecuarias	17/03/2026	16/08/2026

Es de indicar que mediante Acta de Comité No. 02, realizada el día 26 de marzo de 2026, se llevó a cabo la revisión y aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el documento técnico y las obligaciones contractuales del Contrato CPS 002-2026.

En dicha sesión del comité, se evaluaron los perfiles profesionales y la experiencia del personal propuesto por la empresa contratista, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para cada uno de los cargos contemplados dentro del proyecto y fueron aprobadas.

Entre las actividades desarrolladas se destacan:

- Planificación técnica y operativa de la jornada de socialización del proyecto
- Elaboración del cronograma de actividades del proyecto
- Coordinación institucional con la interventoría y supervisión del contrato
- Elaboración de la presentación del proyecto para socialización con los beneficiarios
- Elaboración de los formatos de recolección de evidencias (acta de reunión, listado de asistencia, actas de compromiso individual)

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- Elaboración y envío de invitaciones formales a la interventoría, supervisión y beneficiarios del proyecto
- Coordinación logística para la realización del evento
- Gestión para la consecución del lugar donde se desarrolló la reunión
- Coordinación de refrigerios, cafetería e hidratación para los asistentes
- Coordinación del sonido y ayudas audiovisuales
- Elaboración y disposición del pendón institucional del proyecto
- Organización general del evento de socialización
- Socialización del proyecto y del cronograma de actividades a los beneficiarios
- Elaboración del informe del mes de marzo de 2026

Durante la jornada de socialización realizada el 28 de marzo de 2026, el profesional coordinador lideró la reunión y expuso:

- Alcance del proyecto
- Objetivos del proyecto
- Metodología de ejecución
- Cronograma de actividades
- Roles y responsabilidades de los beneficiarios

Como resultado de esta actividad, el profesional coordinador:

- Levantó el acta de la reunión de socialización
- Registró el listado de asistencia de los 20 beneficiarios
- Dejó constancia de la aprobación del cronograma por parte de los beneficiarios
- Elaboró y gestionó la firma de las actas de compromiso individual de cada beneficiario

Estas actas de compromiso individual fueron firmadas por cada beneficiario, en las cuales se dejó constancia de:

- Conocimiento del alcance del proyecto
- Conocimiento del cronograma de actividades
- Compromiso de participación activa
- Voluntad de continuar en el proceso

Adicionalmente, el coordinador lideró la creación del grupo institucional de WhatsApp, con el fin de mantener comunicación directa con los beneficiarios, facilitando la coordinación de las actividades y el seguimiento al proyecto.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Las evidencias de estas actividades se anexan al presente informe, incluyendo:

- Contrato y acta de inicio del coordinador (Ver anexo 7)
- Informe mensual coordinador mes marzo 2026 (Ver anexo 8)

Registro fotográfico:



Imagen 4. El profesional Gerson Fonseca como coordinador del proyecto, liderando la socialización del cronograma de actividades



CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Imagen 5. El coordinador del proyecto concertó con los beneficiarios los horarios de los talleres



Imagen No. 6: El coordinador del proyecto, gestionó un lugar apto para la realización de la reunión de socialización del cronograma de actividades del proyecto

Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana

Durante el mismo periodo, la señora Consuelo Golú Carabalí, en calidad de dinamizadora comunitaria, fue contratada y desarrolló actividades de articulación, motivación y acompañamiento a la comunidad beneficiaria, las cuales fueron fundamentales para el éxito de la jornada de socialización del proyecto.

ITEM	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NOMBRES DEL TRABAJADOR O CONTRATISTA	DOCUMENTO	PERFIL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Dinamización comunitaria y enlace cultural del proyecto	Consuelo Golú Carabalí	31539360	Sabedora Ancestral En Liderazgo Social Y Comunitario, Procesos Organizativos Con Comunidades Afrodescendientes Y Dinamización Cultural Y Territorial	17/03/2026	16/08/2026

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Es de indicar que mediante Acta de Comité No. 02, realizada el día 26 de marzo de 2026, se llevó a cabo la revisión y aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el documento técnico y las obligaciones contractuales del Contrato CPS 002-2026.

En dicha sesión del comité, se evaluaron los perfiles profesionales y la experiencia del personal propuesto por la empresa contratista, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para cada uno de los cargos contemplados dentro del proyecto y fueron aprobadas.

Entre las actividades desarrolladas se destacan:

- Apoyo en la planificación de la jornada de socialización del proyecto
- Apoyo en la organización logística del evento
- Apoyo en la consecución del lugar para la realización de la reunión
- Apoyo en la organización del sonido y ayudas audiovisuales
- Apoyo en la logística de refrigerios, cafetería e hidratación
- Apoyo en la organización del pendón institucional del proyecto
- Convocatoria y motivación de los beneficiarios para asistir a la reunión
- Confirmación de asistencia de los beneficiarios
- Atención y acompañamiento a los beneficiarios durante la jornada
- Presentación del informe de actividades del mes de marzo de 2026

Durante la realización de la reunión, la dinamizadora comunitaria desarrolló actividades orientadas a fortalecer la participación comunitaria, entre las cuales se destacan:

- Atención directa a los beneficiarios
- Apoyo en la organización de los asistentes
- Apoyo en la recolección de firmas del listado de asistencia
- Apoyo en la firma de actas de compromiso individual
- Recolección de información de los beneficiarios
- Apoyo en el registro fotográfico de la actividad
- Diálogo directo con los beneficiarios para fortalecer el compromiso con el proyecto
- Motivación comunitaria para garantizar la participación activa

Adicionalmente, la dinamizadora comunitaria apoyó la creación del grupo institucional de WhatsApp, facilitando la vinculación de los beneficiarios y fortaleciendo el canal de comunicación directa con la comunidad, a través de invitación individual mediante llamada telefónica.

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Estas actividades fueron de gran importancia para garantizar la participación activa de los beneficiarios, fortalecer la articulación comunitaria y asegurar el compromiso de la comunidad con el desarrollo del proyecto.

Las evidencias de estas actividades se anexan al presente informe, incluyendo:

- Informe mensual dinamizadora mes marzo 2026 (ver anexo 9)
- Contrato y acta de inicio de la dinamizadora (Ver anexo 10)



Imagen 7. La dinamizadora Consuelo Golú, ayudó a resolver las dudas de los asistentes a la socialización del cronograma de actividades

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		



Imagen 8. La dinamizadora, brindó apoyo en la distribución de los refrigerios a los asistentes a la reunión.



Imagen No. 9: La dinamizadora Consuelo Golú, apoyo la organización y logística del evento de socialización del cronograma

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

3. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato sobre el desarrollo del contrato: solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
16/03/2026	Presentación de hojas de vida	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO
24/03/2026	Invitación a beneficiario para asistir a la socialización del cronograma de actividades	Corporación MULTIVERSE	ACOFROPAZ
24/03/2026	Invitación a interventoría para asistir a la socialización del cronograma de actividades	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO
24/03/2026	Invitación a apoyo a la supervisión para asistir a la socialización del cronograma de actividades	Corporación MULTIVERSE	ASOSUPRO
27/03/2026	Notificación Ajuste De Base Social Por Reemplazo De Beneficiario – Unidad Productiva De Panadería	ACOFROPAZ	Fundación GEDESARROLLO Corporación MULTIVERSE
28/03/2026	Oficio solicitud aprobación diseño de agendas	Corporación MULTIVERSE	Fundación GEDESARROLLO

- Anexo No. 11: Gestión documental y técnica comunicación, oficios y documentos
 - Oficio Presentación de hojas de vida
 - Oficios de Invitación para para asistir a la socialización del cronograma de actividades

Comités y/o reuniones de trabajo: Se anexa actas

- Anexo No. 12: Actas de comité y/o reuniones de trabajo

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
13/03/2026	ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL	JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS ANGELICA MARIA MURILLO RAMIREZ JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUÁREZ GONZALO ANTONIO MILLAN RUBIO ELBA YANIRE ARDILA VARGAS

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

18/03/2026	VERIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE ACTIVIDADES, APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, APROBACIÓN DE FORMATOS, APROBACIÓN DISEÑO PENDÓN, APROBACIÓN METODOLOGIAS EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°002 DE 2026	JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS ANGELICA MARIA MURILLO RAMIREZ JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUÁREZ ANTHONY GARCIA GONZALO ANTONIO MILLAN RUBIO ELBA YANIRE ARDILA VARGAS GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ
18/03/2026	REVISIÓN DOCUMENTAL DEL ALCANCE DEL PROYECTO, OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES, PARA LA EJECUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 002-2026	ANTHONY GARCIA GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ
19/03/2026	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ANTHONY GARCIA GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ
20/03/2026	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 002-2026	ANTHONY GARCIA GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ

4. NOVEDADES PRESENTADAS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, se presentó una novedad relacionada con el ajuste de la base social de beneficiarios del proyecto, específicamente en la unidad productiva de panadería.

La novedad se originó debido a la renuncia voluntaria de la señora Sol Clarena Cuervo León, quien había sido seleccionada como beneficiaria de la unidad productiva de panadería. La renuncia fue presentada por motivos personales relacionados con el traslado de su lugar de residencia fuera del municipio de Paz de Ariporo, situación que le impedía continuar con su participación en el proyecto y cumplir con los compromisos establecidos.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de los criterios de selección y reemplazo de beneficiarios establecidos en el proyecto, la Asociación ACOFROPAZ, en calidad de autoridad étnica y organización de base formuladora del proyecto, adelantó el proceso correspondiente dentro de su autonomía organizativa y comunitaria, desarrollando las siguientes acciones:

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

- Apertura de convocatoria interna dirigida a la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo
- Recepción de postulaciones dentro del término establecido
- Verificación del cumplimiento de requisitos
- Selección del nuevo beneficiario mediante reunión de Junta Directiva

Como resultado de este proceso, fue seleccionado como nuevo beneficiario de la unidad productiva de panadería el señor Livardo Andrés Martínez, quien cumple con todos los requisitos establecidos dentro del proyecto.

La Asociación ACOFROPAZ notificó formalmente el cambio de beneficiario mediante oficio fechado el día 27 de marzo de 2026, dirigido a la interventoría del proyecto y a la empresa contratista; junto a este oficio se entregaron las respectivas actas de apertura de convocatoria, acta de selección del beneficiario y documentos del nuevo beneficiario seleccionado.

Posteriormente, el nuevo beneficiario fue vinculado al proceso de socialización del proyecto y del cronograma de actividades, desarrollado el día 28 de marzo de 2026, donde participó activamente, manifestó su conocimiento del proyecto y suscribió el acta de compromiso correspondiente, comprometiéndose a cumplir con las actividades contempladas en el Contrato CPS 002-2026.

Este ajuste fue realizado de manera oportuna, sin afectar el cronograma ni la ejecución del proyecto, garantizando la continuidad del proceso y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
GERSON DAVID FONSECA FLÓREZ	PROFESIONAL DE APOYO A LOS AVANCES DEL PROYECTO	100% -MARZO
CONSUELO GOLÚ CARABALÍ	DINAMIZADORA DE LA COMUNIDAD	100%-MARZO

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Anexo 13): ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL con las respectivas planillas de pago y la verificación de las mismas.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente en materia de seguridad social, se deja constancia que, durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del Contrato CPS 002-2026.

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se vinculó el siguiente personal:

- Gerson David Fonseca Flórez, Profesional de Apoyo a los Alcances del Proyecto (Coordinador)
- Consuelo Golú Carabalí, Dinamizadora Comunitaria y Sabedora Ancestral Afrocolombiana

En ese sentido, se anexan los soportes de pago de seguridad social correspondientes a las personas anteriormente relacionadas, junto con la respectiva verificación de cumplimiento.

No.	Nombre	Cargo	Planilla	Periodo Verificado	Salud	Pensión	ARL	Fecha Pago	Valor Total
1	Gerson David Fonseca Flórez	Profesional de Apoyo (Coordinador)	4649207042	Marzo 2026	Sanitas	Protección	Sura	06/04/2026	\$237.300
					\$102.000	\$130.800	\$4800		
2	Consuelo Golú Carabalí	Dinamizadora Comunitaria	4649214383	Marzo 2026	Nueva EPS	Porvenir	Sura	06/04/2026	\$237.300
					\$102.000	\$130.800	\$4800		

3. GESTIÓN SOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS	CANTIDAD
Total beneficiarios generados:	20

El proyecto fue aprobado con un total de veinte (20) beneficiarios pertenecientes a la comunidad afrocolombiana del municipio de Paz de Ariporo, quienes hacen parte de las unidades productivas contempladas en el marco del Contrato CPS 002-2026.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó un ajuste a la base social del proyecto, debido al reemplazo de un beneficiario de la unidad productiva de panadería, proceso que se llevó a cabo

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

conforme a los criterios de selección establecidos y mediante la convocatoria interna realizada por la Asociación ACOFROPAZ, en su calidad de autoridad étnica y organización formuladora del proyecto.

Es importante señalar que, a pesar del ajuste realizado, se mantiene el mismo número total de beneficiarios inicialmente aprobados, garantizando la continuidad del alcance social del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas.

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	-
Etaria (Edad)	20 a 59 años	19
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	-
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	20
Grupos étnicos	Población Raizal	
Género	Masculino	10
Género	Femenino	10
Población Vulnerable	Desplazados	-
Población Vulnerable	Discapacitados	-
Población Vulnerable	Víctimas	-
Total		20

INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. **GARANTIAS:** <Describe la totalidad de las pólizas de acuerdo con los actos administrativo-celebrados>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	COQ - 100008824		
ANEXO N°	3	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19/03/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A		
ANEXO N°	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	N/A		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros Mundial		

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
CONDICIONES CONVENIO INICIAL					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	17-03-2026	17-12-2026	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17-03-2026	17/02/2027	COQ - 100008824	3	\$242.379.794,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	17-03-2026	17/08/2029	COQ - 100008824	3	\$48.475.958,00

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

Calidad del servicio	17-03-2026	17/02/2027	COQ - 10000882 4	3	\$48.475.958,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17-03-2026	17/08/2027	COQ - 10000882 4	3	\$48.475.958,00

CONDICIONES CONVENIO DE ACUERDO ACTA DE INICIO					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES CONVENIO DE ACUERDO A PRORROGA No. 01					
Descripción Amparos	Vigencia		No. póliza	No. ANEXO	Valor Asegurado
	Del	Hasta			
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Anexo No. 14: Pólizas del contrato 002-2026

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

Al corte del 31 de marzo de 2026, no se han generado pagos a la empresa contratista por parte de ASOSUPRO:

ACTA No.	EGRESO	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
TOTALES							

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente Informe No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, evidencia el cumplimiento de las actividades preliminares establecidas en el Contrato CPS 002-2026, cuyo objeto es la Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare, suscrito entre ASOSUPRO y la Corporación MULTIVERSE, soportando cada una de las actividades desarrolladas durante la fase inicial del proyecto.

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de planificación, organización logística, contratación del personal requerido y socialización del proyecto y del cronograma de actividades con los beneficiarios, las cuales constituyen la base para el desarrollo adecuado de las siguientes fases de ejecución del proyecto.

Se destaca la participación activa de los 20 beneficiarios del proyecto, quienes asistieron a la reunión de socialización, aprobaron el cronograma de actividades y manifestaron su compromiso para participar en las actividades programadas, fortaleciendo el proceso de articulación comunitaria y el adecuado desarrollo del proyecto.

De igual manera, se resalta la adecuada coordinación entre la empresa contratista, la interventoría, el apoyo a la supervisión y la organización comunitaria ACOFROPAZ, lo cual permitió el desarrollo ordenado de las actividades preliminares y la toma de decisiones oportunas frente a la novedad presentada relacionada con el ajuste de la base social del proyecto.

Así mismo, se destaca la vinculación del equipo técnico del proyecto, conformado por el coordinador del proyecto y la dinamizadora comunitaria, quienes desarrollaron actividades de planificación, logística,

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		

convocatoria, organización y socialización, contribuyendo de manera significativa al inicio exitoso del proyecto.

Durante el periodo reportado no se registró ejecución financiera del contrato, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas corresponden a la fase de alistamiento y planificación, las cuales fueron asumidas por la empresa contratista con recursos propios, sin afectar el presupuesto del proyecto.

Conclusiones

- Se dio inicio formal a la ejecución del proyecto conforme al cronograma establecido.
- Se realizó la socialización del proyecto y concertación del cronograma de actividades con los beneficiarios.
- Se vinculó el personal técnico requerido para la ejecución del proyecto.
- Se adelantaron actividades preparatorias para el desarrollo de las capacitaciones programadas.
- Se resolvió oportunamente la novedad presentada en la base social de beneficiarios, sin afectar la ejecución del proyecto.
- Se mantiene el número total de 20 beneficiarios inicialmente aprobados.

Recomendaciones

- Continuar con la ejecución del cronograma establecido para el mes de abril de 2026.
- Mantener la articulación institucional entre contratista, interventoría, supervisión y comunidad beneficiaria.
- Garantizar la participación activa de los beneficiarios en las capacitaciones programadas.
- Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación directa con la comunidad beneficiaria.
- Mantener la adecuada organización documental y técnica del proyecto para el seguimiento y control de la ejecución contractual.


ANEXOS

No. Anexo	Descripción del Archivo
ANEXO No. 1	Documentos cambio de beneficiario
ANEXO No. 2	Acta de reunión de socialización del cronograma de actividades
ANEXO No. 3	Registro fotográfico reunión de socialización del cronograma
ANEXO No. 4	Diapositivas de la presentación
ANEXO No. 5	Actas de compromiso individuales de los beneficiarios
ANEXO No. 6	Actas de aprobación diseños de las agendas
ANEXO No. 7	Contrato y acta de inicio del coordinador
ANEXO No. 8	Informe mensual coordinador mes marzo 2026

CONTRATO DE SERVICIOS No.	002 - 2026	BPIN	2025N000370001
PROYECTO	Implementación de Unidades Productivas para la Generación de Ingresos para la Comunidad Afrocolombiana del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare		


ANEXO No. 9	Contrato y acta de inicio de la dinamizadora comunitaria y enlace cultural
ANEXO No. 10	Informe mensual dinamizadora comunitaria y enlace cultural mes marzo 2026
ANEXO No. 11	Gestión documental y técnica - Comunicación, oficios y documentos
	Presentación hojas de vida
	Oficios de invitación a la socialización
	Revisión documental del alcance del proyecto
	Revisión y aprobación de la propuesta del cronograma de actividades
ANEXO No. 12	Revisión y aprobación de los formatos para la ejecución del contrato 002-2026
	Actas de comité y/o reuniones de trabajo
	Comité No. 1
	Comité No. 2
	Acta revisión documental del alcance del proyecto
ANEXO No. 13	Acta de revisión y aprobación de la propuesta del cronograma de actividades
	Acta de revisión y aprobación de los formatos para la ejecución
ANEXO No. 13	Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal
ANEXO No. 14	Pólizas del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 13 días del mes abril del 2026.

Firma: 
 Nombre: GONZALO ANTONIO MILLAN RUBIO
 Representante Legal


 Proyecto: Gerson David Fonseca Flórez
 Profesional de apoyo – Coordinación CPS 002-01/2026

APROBADO POR:

Firma: 
 Nombre: JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUÁREZ
 Representante Legal
 INTERVENTORIA