

ACTA LIQUIDACIÓN



CONVENIO N°	005 DE 2025	PROYECTO N°	2025005990002
-------------	-------------	-------------	---------------

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	Fundación de Servicios Integrales y Sociales de Colombia
CORREO ELECTRONICO	fundesisc@outlook.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	Jorge Andrés Baquero Vanegas
APOYO A LA SUPERVISIÓN PROYECTO N° 065 de 2025:	Iván Ricardo Acosta Muñoz
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	065 DE 2025
CORREO ELECTRONICO:	ivanacosta@asosupro.gov.co

Los abajo firmantes se reúnen con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	Implementación de acciones que contribuyan al emprendimiento y aumento de capacidades logísticas de los pequeños tenderos en la zona rural del departamento de Vichada.
VALOR INICIAL:	\$ 4.036.089.350,00
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.036.089.350,00

VIGENCIA INICIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN	9	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	11/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	10/04/2026			

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	9	Meses	0	Días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/04/2026			

PRORROGAS DEL CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A
TIEMPO	N/A MES N/A DIAS

SUSPENSIONES DEL CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A
TIEMPO:	N/A MES DIAS
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	10/04/2026

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2025005990002	11/07/2025	10/04/2026	10/04/2026	2

ESTADO POLIZAS DEL COVENIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	Cumplimiento	30-44-101064369	11/07/2025	13/12/2026	13/12/2026	\$ 831.467.870,00
	Pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-44-101064369	11/07/2025	12/04/2029	12/04/2029	\$ 415.733.935,00
	Calidad y estabilidad del servicio	30-44-101064369	11/07/2025	11/07/2025	13/12/2026	\$ 831.467.870,00
	Buen y correcto manejo del anticipo	30-44-101064369	11/07/2025	11/07/2025	12/08/2026	\$ 2.078.669.675,00
	Calidad y correcto funcionamiento	30-44-101064369	11/07/2025	11/07/2025	12/04/2027	\$ 831.467.870,00
	Responsabilidad civil extracontractual	30-40-101024162	11/07/2025	11/07/2025	12/04/2026	\$ 569.400.000,00

ACTA LIQUIDACIÓN


CONVENIO N°	005 DE 2025	PROYECTO N°	2025005990002
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	Fundación de Servicios Integrales y Sociales de Colombia
CORREO ELECTRONICO	fundesisc@outlook.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	Jorge Andrés Baquero Vanegas
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Iván Ricardo Acosta Muñoz
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	065 DE 2025
CORREO ELECTRONICO:	ivanacosta@asosupro.gov.co

Los abajo firmantes se reúnen con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	Implementación de acciones que contribuyan al emprendimiento y aumento de capacidades logísticas de los pequeños tenderos en la zona rural del departamento de Vichada.
VALOR INICIAL:	\$ 4.036.089.350,00
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.036.089.350,00

VIGENCIA INICIAL				
PLAZO DE EJECUCIÓN	9	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	11/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	10/04/2026			

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	9	Meses	0	Días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/04/2026			

PRORROGAS DEL CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A			
TIEMPO	N/A	MES	N/A	DIAS

SUSPENSIONES DEL CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A			
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS
REINICIACION	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	10/04/2026			

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2025005990002	11/07/2025	10/04/2026	10/04/2026	2

ESTADO POLIZAS DEL COVENIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	Cumplimiento	30-44-101064369	11/07/2025	13/12/2026	2/06/2026	\$ 831.467.870,00
	Pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-44-101064369	11/07/2025	12/04/2029	2/06/2026	\$ 415.733.935,00
	Calidad y estabilidad del servicio	30-44-101064369	11/07/2025	12/12/2026	2/06/2026	\$ 831.467.870,00
	Buen y correcto manejo del anticipo	30-44-101064369	11/07/2025	12/08/2026	2/06/2026	\$ 2.078.669.675,00
	Calidad y correcto funcionamiento	30-44-101064369	11/07/2025	12/04/2027	2/06/2026	\$ 831.467.870,00

ACTA LIQUIDACIÓN



CONVENIO N°	005 DE 2025	PROYECTO N°	2025005990002
-------------	-------------	-------------	---------------

Sanciones

Durante la ejecución contractual no se impusieron multas, sanciones ni declaratorias de incumplimiento.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
CRP 00101	17/06/2025	03.01.05.94.00AR-3602-1300-2025-005999-0002.05	\$ 4.036.089.350,00

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
			FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	
Coordinador del proyecto.	Yorick Alejandro Algecira Guerrero	10191052373	11/07/2025	10/04/2026	CPS
Orientador Emprendimiento	Yishleni Johana Morales Beltran	1121898670	1/11/2025	28/02/2026	CPS
Orientador Emprendimiento	Rusbell Giovanni Díaz Jaimes	1121817916	1/11/2025	28/02/2026	CPS
Orientador Emprendimiento	Zurima Solans Saldarriaga Hoyos	1127386288	1/11/2025	28/02/2026	CPS
Facilitador local.	Yoner Perez Mare	1010069827	11/07/2025	10/01/2026	CPS
Facilitador local.	Juan Manuel Vásquez Clavijo	1121869075	11/07/2025	10/01/2026	CPS
Facilitador local.	Arbey Esneider Rojas Beltran	1121859411	11/07/2025	10/01/2026	CPS
Profesional en Sistemas	Jorge Arialdo Prieto Medina	86086809	1/12/2025	30/03/2026	CPS
Apoyo tecnico en instalacion de equipos fotovoltaicos.	Diego Andres Angarita Bejarano	1121952474	1/12/2025	30/03/2026	CPS
Apoyo tecnico en instalacion de equipos fotovoltaicos.	Jhon Alexander Gomez Niño	1122646609	1/12/2025	30/03/2026	CPS

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADO PARTICIPÓ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 005 DE 2025, cumpliendo las actividades asignadas conforme al alcance contractual; así mismo, se deja constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos relacionados con el personal vinculado para la ejecución contractual.

BALANCE ECONOMICO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO		\$ 2.018.044.675,00			\$ 2.018.044.675,00
2	ACTA PARCIAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.018.044.675,00
4	PRESENTE ACTA		\$ 4.036.089.350,00	\$ 2.018.044.675,00	\$ 2.018.044.675,00	\$ 4.036.089.350,00
5	VALOR NO EJECUTADO		\$ -			\$ -

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO PARTICIPARON EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 005 DE 2025 Y CUMPLIERON CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; ASÍ MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

VALOR A PAGAR \$ 2.018.044.675,00

SON: DOS MIL DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

El saldo a favor del contratista se cancelará conforme al cumplimiento de los requisitos contractuales, financieros, tributarios y documentales establecidos por ASOSUPRO para el cierre y liquidación del contrato.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su conformidad con la liquidación final bilateral del Convenio de Asociación No. 005 de 2025, aceptando los valores reconocidos y el balance económico derivado de la ejecución contractual.

Los abajo firmantes manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Convenio de Asociación se declaran conformes con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación contractual.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La ASOCIACION, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Convenio de Asociación 005 de 2025

De conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50, se deja constancia de la verificación de los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución contractual, conforme a la documentación revisada por la supervisión.

ACTA LIQUIDACIÓN



CONVENIO N°	005 DE 2025	PROYECTO N°	2025005990002
-------------	-------------	-------------	---------------

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el día: 25/05/2026

Firma
 Nombre: JEISA YAROSLAY CISNEROS CEBALLOS
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Reviso: Dirección Financiera

Reviso: Dirección Jurídica

Reviso: Dirección Tecnologías

Firma
 Nombre: JORGE ANDRES BAQUERO GONZALEZ BAQUERO
 DIRECTOR EJECUTIVO
 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Nombre: Marcela Dayana Carvajal Castaño

Nombre: Victor Andres Sabogal Chingate

Nombre: Ivan Ricardo Acosta Muñoz