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Villavicencio, 29 de enero de 2026

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de seleccidén

| - DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1. Antecedentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 399 de 2021, la Asociacién Supradepartamental de Municipios para el Progreso —
ASOSUPRO se permite presentar el estudio previo para soportar la celebracién del proceso que tendra
como objeto el “MEJORAMIENTC DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE
LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA”.

La ASOSUPRO es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, sin fines de lucro, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios
estatutos y goza para el desarrolio de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y
prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios.

Que fue constituida mediante Acta del 29 de diciembre de 2020, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 048 del 14 de enero de 2021, ante la Notaria 36 del Circulo Notarial de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico
que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012.

Que dentro de su objeto social ASOSUPRO busca la permanentemente la construccién integral de los
gobiernos locales mediante la concertacién y elaboraciéon de estrategias de planificacion regional y
suprarregional, partiendo desde lo local, ajustada a sus Planes de Desarrollo; a través de la
implementacion de Planes, Programas y Proyectos tendientes a recuperar y conservar el ecosistema,
protegiendo su naturaleza y biodiversidad; la promocién y desarrollo social; el desarrollo e implementacion
de proyectos que estén encaminados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el orden publico y la
democracia; la prestacién de servicios publicos, el cumplimiento de funciones administrativas y la
ejecucion de obras publicas y de infraestructura de impacto regional y suprarregional con entidades
territoriales asociadas y no asociadas; la ejecucion de proyectos de impacto regional con las entidades
provinciales, subregionales, departamentales, nacionales e internacionales y con los fondos Regionales,
Nacionales e Internacionales.

Que, para el cumplimiento de este OBJETO SOCIAL, ASOSUPRO podra administrar, gestionar y celebrar
contratos y/o convenios interadministrativos, de cooperacién y de asociacion, teniendo como guia y
soporte los siguientes ejes tematicos: 1) Programas educativos y de formacion técnica y empresarial y de
investigacion, escuelas de formacién en liderazgo democratico y participative.2) Programas y proyectos de
inversiéon social. 3) Ejecucién de proyectos de infraestructura y de obras publicas. 4) Promocion e
integracion regional y autonomia de los Gobiernos Locales, Fortalecimiento del principio constitucional de
la descentralizacion administrativa y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Todo ello, con
la gestion y consecucion de recursos publicos y privados del orden local, subregional, departamental,
regional, nacional e internacional.

Que la EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA “ECOVIVIENDA” tiene como finalidad el
bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.
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Que en este sentido y dado su objeto misional en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 del Municipio
de Tunja.

Que con ocasion a las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal surgi6 la necesidad
de efectuar gestiones tendientes a la consecucién de recursos para generar un impulso a los componentes
viabilizados de acuerdo con el anélisis de impacto territorial y los indicadores de metas y objetivos,

Que dentro de los esquemas asociativos la ley 1454 de 2011 establece que podran constituirse por las
regiones administrativas y de planificacion, las regiones de planeacién y gestién, las asociaciones de
departamentos, las areas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias
administrativas y de planeacién y las asociaciones de municipios.

Que, el Inciso tercero del literal b) del Articulo 4° de la Ley 1551 de 2012, establece que "Las entidades
competentes para el cumplimiento de la funcién o la prestacion del servicio deberan realizar convenios o
usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley organica de ordenamiento territorial para
evitar duplicidades y hacer mas eficiente y econdmica la actividad administrativa".

Que la facultad de las asociaciones no viene sélo por aquellas normas, sino también por el articulo 95 de
la Ley 489 de 1998, norma que también faculta que las entidades publicas para que se asocien, entre
otros propésitos, para cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas, de alli que a la luz de
esta Ultima norma es el municipio en uso de la discrecionalidad, el que ha de decidirse sobre el

instrumento para hacer eficaz y efectiva, la gestion fiscal y administrativa, claro con argumentos objetivos,
serios, razonados y responsable.

Que para ante la importancia de la via, debido a su mal estado, la administracién municipal ha decidido
intervenir y para eso ha formulado, viabilizado y tiene aprobado el proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA ", registrado con BPIN 2024150010096, el cual es importante
gjecutar dentro del Plan de Desarrollo de este gobierno, quien lo asume como interés administrativo e
institucional y como respuesta al interés general.

Que se estima que, celebrar convenio interadministrativo es el recurso eficiente, econémico, eficaz y
oportuno para ejecutar el proyecto de " MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, El. CUAL
COMPRENDE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL
MUNICIPIO DE TUNJA", especialmente en lo que atafie a la fase de implementacién que se aborda con la
fase de seleccion de quien ejecutara los mejoramientos del espacio publico, pues ante la alta demanda de
trabajo de fin de gobierno, época que coincide con la seleccién de quien ejecutard obra e interventoria,
lograr el apoyo de otra entidad publica, que bajo pardmetros legales del contrato estatal, coopere con la
actividad precontractual, siendo legalmente permitida tal ejercicio en el cooperante, se robustece y
optimiza la gestion administrativa de este gobierno en finales de periodo, eso si, se insiste, en el marco de
la legalidad que se ha presentado.

Que en la consecuciéon de un aliado estratégico para ejecutar el proyecto de "MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA” la EMPRESA CONSTRUCTORA DE
VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA" inicio acercamientos con LA ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO; por lo anterior en aras
de gestionar la ejecucion del proyecto de” MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS,EL CUAL
COMPRENDE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL
MUNICIPIO DE TUNJA", con el que apunta al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal, la EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA considera viable
suscribir un Convenio de Cooperacion con LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
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Que mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 002 2025, la EMPRESA
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA y la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO?”, suscribieron el convenio con objeto "AUNAR
ESFUERZOS FINANCIEROS, ECONOMICOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EL CUAL COMPRENDE LA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA™
con un valor de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE
($2.380.958.872,06),

conforme a:

Vigencia
Fuentes Tipo de Recurso presupuestal Valor Aprobado
SGR
Empresa PROPIOS
Constructora de )
Vivienda de Tunja 2025 $1.980.958.872,44
ECOVIVIENDA
ALCALDIA $300.000.000,00
MAYOR DE PROPIOS 2025
TUNJA $100.000.000,00
Valor aprobado $2.380.958.872,44
Asimismo, designé a la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO - ASOSUPRO, como entidad publica ejecutora y como instancia responsable de contratar la
obra e interventoria de “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN ALGUNOS TRAMOS DE
LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA”

Fuentes Vigencia Valor Aprobado | Bienio en el que se
Aprobadas Tipo de Recurso | Presupuesta Valor Aprobado Vigencia Futura recibe el bien o
I (1) servicio (2)
Empresa
Constructora
de Vivienda de | PROPIOS - $1.980.958.872,44 - -
Tunja
ECOVIVIENDA
M"il\-YU?\EADE PROPIOS $100.000.000,00
5:232: ﬁﬂsogigc.ién Supradepartamental de | $2.225.195.207 53
ejecutora del | ! unicipios Para el Progreso Valor
ASOSUPRO
Proyecto
Entidad Asociacion Supradepartamental de Valor $155.763.664.53
plblica que | Municipios para el Progreso ) ) ’
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contrata fa | "ASOSUPRO"
Interventoria
del proyecto

1.2. Necesidad

Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyaca, ubicado en la Cordillera Oriental
de la Region Andina, a 115 km al noreste de Bogota. Con una altitud promedio de 2820 metros sobre el
nivel del mar, es la capital departamental més alta de Colombia.

Limita por el norte con los municipios de Motavita y Cémbita, al oriente con los municipios de Oicata,
Chivata, Soraca y Boyaca, por el sur con Ventaguemada y por el occidente con los municipios de Samaca,
Cucaita y Sora. Registra 200 desarrollos urbanisticos en la zona urbana y 10 veredas en el sector rural:
Baron Gallero, Barén Germania, Chorroblanco, El Porvenir, La Esperanza, La Hoya, La Lajita, Pirgua,
Runta y Tras del Alto. Los rios Jordan que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega que va de
occidente a oriente, se consideran sus principales fuentes hidricas.

Con el pasar de los afios la ciudad ha ido mejorando su infraestructura en espacios publicos razén por la
cual ante la necesidad de seguir avanzando se realizaron la revisién de varios puntos donde se evidencio
la falta de senderos peatonales para la comunidad los cuales se encuentran dentro del casco urbano del
municipio y consiste en la construccion, rehabilitacion y mejoramiento de andenes en donde varian los
anchos dependiendo del sitio en especifico donde se va a realizar la intervencion.

Actualmente el municipio de Tunja en el departamento de Boyaca se identificaron algunas zonas donde los
senderos peatonales para el espacio piblico no cuentan con la infraestructura adecuada para el uso
peatonal, zonas donde debido a su deterioro e inexistencia es un riesgo para la comunidad que
normalmente transita la zona, razon por la cual se hace necesario la intervencién para mejorar estos
espacios construyendo andenes con sus respectivas inclusiones para personas con discapacidad

1.3. Conveniencia de la contratacién

La Asociacién Supradepartamental de Municipios para el Progreso — ASOSUPRO, con base en la
necesidad anteriormente expuesta y de acuerdo con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACION N° 002 2025, considera necesario realizar el contrato de Obra Publica y seréa regulado
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015 y demas normas que las modifiquen,
adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes y las disposiciones

2- OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR e s g el

2.1.0OBJETO A CONTRATAR:

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES
EN ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA”

2.2. CODIGO DE NACIONES UNIDAS- UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcién

721015 Servicios de Apoyo para la construccion

GLIDEG GO 00y -
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Clasificacion UNSPSC Descripcidén
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de
Infraestructura
721410 Servicios de Construccién de autopistas y
carreteras
791411 Servicios de construccién y revestimiento y

pavimentacién de infraestructura.

2.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:

GOBIERNG DE COLOMBEIIA

El contrato sera responsable de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas y exigidas en el
anexo técnico:
Teniendo en cuenta la actividad de construccién de andenes en resumen las actividades u obras a ejecutar
son las siguientes:

© © © © © ¢

items de pago:

Demolicidén de las estructuras existentes
Excavaciones manuales

Relleno con sus respectivos materiales y compactacion de estos
Construccién de andenes en concreto
Instalacién de bordillo prefabricados
Instalacién de losetas podotactiles

TRAMO DE INTERVENCION MEDIDAS INICIALES TIPO INTERVENCION MEDIDAS PROYECTADAS
LONGITU PERIMET ANCHO LONG
UBICACION OBSERVACIO D ANCH RO AREA INDICAD INTERVENCI | VIABILIDA DISENO DISENO
N APROX oM APROX (mM2) OR KMZ ON D PROYECTA PROYECTA
(M) (M) DO (M) DO (ML)
NO EXISTE
ANDEN, ES L)N
ANDENES LOTE BALDIO
AVENIDA CON ESPACIO
UNIVERSITAR| DE 0.85M 57,77 0,85 115,53 48,37 1 N HACER 0,90 73,76
A HASTA EL
BORDE DE LA
CERCA
ANDEN EN
REGULAR
ESTADO, SE
ENCUENTRA
EN EL LIMITE
CARRERA 8 DEL CENTRO
CON CALLE HISTORICO 26,86 0,95 53,72 24,48 5 R HACER 0,95 26,86
14Y 16 POR LO QUE
DEBE SER
INFORMADO
AL
MINISTERIO
DE CULTURA
BARRIO LA NO EXISTE
FUENTE ANDEN 26,72 1,00 53,43 25,71 ] N HACER 1,00 26,72
BARRIO LA NO EXISTE
FUENTE ANDEN 28,02 1,00 56,05 27,02 ] N HACER 1,00 28,02
SECTORES
BARRIO LA CON ANDEN Y
FUENTE con 28,48 1,00 56,97 27,48 9 A HACER 1,00 28,48
AFIRMADO

KRS 15 5T o0 h I
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ANDEN EN
BRI REGULAR 31,37 1,00 62,74 30,37 9 HACER 1,00 31,37
CONDICION
ANDEN EN
BARRIOLA REGULAR 30,08 1,00 60,17 29,08 9 HACER 1,00 30,09
CONDICION
ANDEN EN
Béﬁgl'\%'é’“ REGULAR 37,82 1,00 75,64 36,82 9 HACER 1,00 37.82
CONDICION
ANDEN EN
B’F*SEI'\‘(%EA REGULAR 105,34 1,00 210,69 104,33 9 HACER 1,00 105,34
CONDICION
ANDEN EN
BARRIOEA REGULAR 30,40 1,00 60,80 29,39 9 HACER 1,00 30,40
CONDICION
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL
FEMENINA, NO HAY
VIATUNJAS | ANDEN, HAY
BUCARAMAN | 1M HASTAEL | 140,74 1,00 281,49 139,73 10 HACER 1,00 140,74
GA; CARRERA | BORDE DE LA
6N° 602 A CERCA
£0-100 Y
CALLE 793
15,
ANDEN EN
B’;ﬁg‘ﬁ.g\ REGULAR 124,65 1,20 249,29 148,13 9 HACER 1,20 124,65
CONDICION
Cé‘;%%é“ ANDEN EN
CARRELRS 7 REGULAR 122,91 1,38 245,81 167,70 7 HACER 1,40 122,91
ESTADO
Y8
LA GLOREETA"
HASTA LA
NORMAL
FEMENINA,
VIA TUNJA- ANDENES EN
BUCARAMAN PESIMAS 211,63 1,50 423,26 315,17 10 HACER 1,50 211,63
GA; CARRERA | CONDICIONES
6N° 69-2 A
69-100 Y
CALLE 793
15,
EN ALGUNOS
LA GLORIETA" [ SECTORES
HASTA LA
ST ANDEN, SE
FEMENINA PODR(A
: PROYECTAR
VIATUNJA- | nENES DE
BUCARAMAN | ARDENES D 216,52 1,50 433,04 317,81 10 HACER 1,50 216,52
GA; CARRERA SM,
6N° 692 A SE
gk ENCUENTRA
a0y, | Actabope
e MACIZO
. ROCOSO DE
LA MARIA
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL
FEMENINA, ANDEN
VIATUNUA- e reRiI0RAD
BUCARAMAN 64,09 1,50 128,18 93,88 10 HACER 1,50 64,00
Soceravan. | 0. se PoDRIA
i AMPLIAR
6 N° 69-2 A
69-100 Y
CALLE793
15,
NO EXISTE
ANDEN, ES UN
ANDENES LOTE BALDIO
AVENIDA CONESPACIO
UNNERS P a1 Ty 336,61 1,50 673,23 385,76 1 HACER 1,50 336,61
A HASTA EL
BORDE DE LA

CERCA
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BARRIO
SANTA INES
CALLE 41 ANDEN EN
ENTR AV REGULAR 97,40 1,70 194,81 162,68 8 HACER 1,70 97,40
UNIVERSITARI CONDICION
AY CARRERA
5
BARRIO
SANTA INES
CALLE 41 ANDEN EN
ENTR AV REGULAR 59,29 1,70 118,59 97,89 8 HACER 1,70 59,29
UNIVERSITAR! CONDICION
AY CARRERA
5
BARRIO
SANTA INES
CALLE 41 ANDEN EN
ENTR AV REGULAR 72,49 1,70 144,97 120,32 8 HACER 1,70 72,49
UNIVERSITARI CONDICION
AY CARRERA
5
BARRIO
SANTA INES
CALLE 41 ANDEN EN
ENTR AV REGULAR 97,07 1,70 194,14 162,11 8 HACER 1,70 97,07
UNIVERSITARI CONDICION
AY CARRERA
5
BARRIO
SANTA INES
CALLE 41 ANDEN EN
ENTR AV REGULAR 96,31 1,70 192,61 160,81 8 HACER 1,70 96,31
UNIVERSITAR| CONDICION
AY CARRERA
5
CALLE 41
ENTRE LA
CARRERA 6 ANDEN EN
(AVENIDA MALAS
NORTE)YLA | oNDICIONES
CARRERA 5 DRIA 38,90 1,80 77,80 66,76 2 HACER 1,85 38,90
EN AMBOS + SEPO
AUMENTAR LA
SENTIDOS SECCION
DEL BARRIO
SANTA INES
DE TUNJA
ANDEN EN
BUEN
ESTADO,
CONSTRUCCI
BARRIO ON RECIENTE,
PORTAL DE ANCHO DE LA
ORIENTE AL CALLE 6M
BARRIO LOS DESTAPADA
PATRIOTAS, SE DEBE 78,39 1,85 156,78 137,85 4 HACER 1,85 16,00
REMANSO REVISAR LA
LOS PARTE DE LA
PATRIOTAS VIA YA QUE EL
ALCANCE NO
PERMITIRIA
INTERVENIR
EN LA VIA
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL NO EXISTE
FEMENINA,
; ANDEN, SE
VIA TUNJA- PORRIA
BUCARAMAN 362,91 1,85 725,83 667,94 10 HACER 1,85 362,91
A PROYECTAR
GA; CARRERA
” ANDEN DE
6N°69-2 A 185M
69-100Y :
CALLE 793

-15.
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ANDEN EN
BUEN
ESTADO,
CONSTRUCCI
BARRIO ON RECIENTE,
PORTALDE | ANCHO DE LA
ORIENTE AL CALLE 6M
BARRIOLOS | DESTAPADA
ARISTAS. i 78,51 2,00 157,02 153,00 4 HACER 2,00 8,00
REMANSO REVISAR LA
LoS PARTE DE LA
PATRIOTAS | VIA YA QUEEL
ALCANCE NO
PERMITIRIA
INTERVENIR
EN LA VIA
ANDENESVIA | NOEXISTE
VIADUCTO Y ANDEN,ISE
GLORIETA PODRIA
R cRovESTAR | 40875 2,00 817,50 813.48 3 HACER 2,00 408,75
GOBERNADO | UN ANDEN DE
R 2M
ANDENES VIA | NO EXISTE
VIADUCTO Y ANDEN, SE
GLORIETA PODRIA
- PROVESAR 211,42 2,00 422,84 418,82 3 HACER 2,00 211,42
GOBERNADO | UN ANDEN DE
R 2M
ANDENESVIA | NO EXISTE
VIADUCTO Y ANDEN,] SE
GLORIETA PODRIA
o PROVEGTAR | 22088 2,00 459,34 455,31 3 HACER 2,00 229,68
GOBERNADO | UN ANDEN DE
R oM
ANDEN EN
BUEN ESTADO
CON SECTOR
BQSE,'\%EA SIN ANDEN, 116,40 2,00 232,79 228,77 9 HACER 2,00 116,40
SE PODRIA
PROYECTAR
ANDEN DE 2M
LA GLORIETA" EXISTE
HASTA LA
ANDEN DE 1M
NORMAL
cRoRMAL | APROXIMADO
E . EN MALAS
ViA TUNJA- |0 nicioNES
BUCARAMAN ; 156,45 2,00 312,91 308,89 10 HACER 2,00 156,45
3 , SE PODRIA
GA; CARRERA
S s | conTEMPLAR
o REHACER
100 Y
CALLE 793 ANDEN DE
= HASTA 2M
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL NG HAY
FEMENINA, AN
VIA TUNJA- PODRIA
BUCARAMAN 58,83 2,00 117,66 11,21 10 HACER 2,00 58,83
PROYECTAR
GA; CARRERA
> ANDEN DE
6N 692 A HASTA 2M
69-100 Y
CALLE 79 3
_15.
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NO HAY
ANDENES, SE
PODRIA
PROYECTAR
ANDEN DE 2M
O MAS PERO
LA GLORIETA" SE
HASTA LA ENCUENTRA
NORMAL EN ZONA DE
FEMENINA, | PARADA PARA
VIATUNJA. | CAMIONESY
BUCARAMAN SOLO SE 294,83 2,00 589,65 585,64 10 HACER 2,00 294,83
GA; CARRERA PODRIA :
6 N° 69-2 A REALIZAR
69-100 Y ANDENES
CALLE793 | HASTAANTES
5. DEL DESVIO
HACIA
MOTAVITA
DEBIDO A LA
IRREGULARID
AD DEL
TERRENO
NO HAY
ANDENES ANDEN, SE
AVENIDA PODRIA
UNVERSIER | PR o 70,95 2,00 141,88 137,87 1 HACER 2,00 70,95
A UN ANDEN DE
2M
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL NO HAY
FEMENINA, ANDEN EN
ViA TUNUA- CIERTOS
BUCARAMAN | SECTORES, 64,20 2,00 128,40 124,38 10 HACER 2,00 64,20
GA; CARRERA |  HAY BAHIA
6'N°69-2 A PARA
69-100 Y CARROS
CALLE 793
5.
NG HAY
ANDEN EN UN
LA GLORIETA" SECTOR
HASTA LA DONDE EL
NORMAL TERRENO NO
FEMENINA, SE
VIA TUNJA- ENCUENTRA
BUCARAMAN | NIVELADO,EN | 66,70 2,00 133,39 129,37 10 HACER 2,00 66,70
GA; CARRERA CASO DE
6N 69-2 A HACER
69-100 Y ANDEN SE
CALLE793 TENDRIA QUE
15, MOVER
BASTANTE
MATERIAL
LA GLORIETA"
HASTA LA
NORMAL NO HAY
FEMENINA,
VA TUNJA- ANDEN, SE
PODRIA
BUCARAMAN | [ FODRR 1 27590 2,50 551,99 683,67 10 HACER 2,50 275,99
GA; CARRERA
X ANDEN DE
6N° 69-2 A eV
69-100 Y :
CALLE 793
15.
CALLE 41
ENTRE LA
CARRERA 6 ZONAS SIN
(AVENIDA ANDEN, SE
NORTE) Y LA DRI
CARRERAS | - ODRA o 49,47 250 98,93 17,37 2 HACER 2,50 49,47
EN AMBOS
ANDEN DE
SENTIDOS HASTA 2.5M
DEL BARRIO :
SANTA INES

DE TUNJA




ANDEN EN
REGULAR
CAESE?Q § SeocioN 87,21 2,70 17443 | 228,15 6 R HACER 2,50 87,21
CALLESTTY | |RREGULAR A ' ' ' ' ' '
LO LARGO
DEL TRAMO
ANDEN EN
REGULAR
TR S 180,89 2,95 361,78 | 524,86 6 R HACER 2,50 180,89
CALLESTTY | \RREGULAR A ' ' ' ' ' '
LO LARGO
DEL TRAMO
ANDEN EN
REGULAR
R Sacomon 190,20 3,08 38040 | 58581 6 A HACER 3,10 190,20
CALL%S MY | IRREGULAR A ' ' ' ' ' '
LO LARGO
DEL TRAMO
ANDEN EN
REGULAR
CAéﬁE’sé § sEgg/éDgr\] 56,3 3,12 2,80 166,19 6 R HAC
! 34 p 12, , ACER 3,10 56,34
CAL'—ES MY 1 IRREGULAR A
LO LARGO
DEL TRAMO
TOTAL 519,60 9300,38 5002,69
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1 Preliminares
1,01 DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML
102 DEMOLICION DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E =12 CM.( INCLUYE CARGUE Y M2
! RETIRO CON ACARREOQ LIBRE HASTA 5KM.)
1,03 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3
104 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES M3
! (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
2 ESTRUCTURA DE ANDEN
201 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE M3
! ACARREOQO LIBRE HASTA 5 KM.)
2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA KG
2,03 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PS!) M2
2,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 ML
CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (NO INCLUYE
2,05 ML
REFUERZO).
2,06 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (LiNEAS) 40*40 CM M2
2,07 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM M2

2.3.1. LUGAR DE EJECUCION. El lugar de ejecucién del contrato objeto es en el Municipio de Tunja,
Boyaca.
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2.3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: E! contrato que surja del presente proceso de
seleccion corresponde a contrato de Obra Publica, regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y demés normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no
reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.

3- MODALIDAD DE SELECC!ON DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

J

La modalidad de seleccién pertinente para la MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN
ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA esta contratacion corresponde
a LICITACION PUBLICA, de conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el
Articulo 2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida, el presente proceso de contratacion se justifica en
atencion al objeto a contratar.

4- PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTlFICACION_ VARlABLES UTILIZADAS Y RUBROS Q!UE Lo
___COMPONEN . . .

El presupuesto oficial se estima en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS.
MCTE ($2.225.193.822,0) incluido [VA.

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, ASOSUPRO, verificd el APU
planteado por el Municipio de Tunja y desestimé las estampillas que no se configuraban de acuerdo con la
naturaleza juridica de ASOSUPRO.

4.1.justificacién

El Municipio del Tunja, realizé el respectivo andlisis de precios unitarios con sus cotizaciones, las cuales
hacen parte integral del presente proceso de seleccién.

4.2. Certificado de disponibilidad presupuestal
El proceso de contratacién se ampara con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

FECHA = ‘
No. CDP EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | VALOR CDP
00061 2026-02-04 2.1.2.2.2.2.7.1.45.1.1.01 $2.225.195.207,53

| 5- REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE |
La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego
de Condiciones de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluarad como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizar3 la verificacion de requisitos habilitantes de
ios Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en

nfsihnso
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Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
Generalidades

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los
requisitos habilitantes segln lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto vy, en todo caso, se
realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar el certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo

5.1.REQUISITOS HABILITANTES

5.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Los interesados podréan participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley.

D. No estar reportados en el dltimo boletin de responsables fiscales vigente publicadc por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e integrantes de
un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
gue implique inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 —
REDAM

F. [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o obligatorios
en la verificacion de la capacidad juridica de los proponentes, amparados en criterios normativos
de tipo constitucional, legal o reglamentario]

La Entidad debe consuitar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—
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5.1.1.1. Existencia y representacion legal
La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponerites
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1.1. Personas naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.1.2. Personas Juridicas

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente fijada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por el érgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Repubiica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

I1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste

si es abierta o cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de
esta Ultima.

—h

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la existencia de la sucursal y capacidad juridica de su
representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
sucursal y del el certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio
respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, deberé acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinaré la
falta de capacidad juridica para presentar la oferta.
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B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar como minimo los siguientes
aspectos:

I Nombre o razén social completa.

. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracién no seréa inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VI, Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debera presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; i) la
informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss.
del Cédigo de Comercio.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este tltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de seleccion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, érganos de direccién o régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

- Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

+ Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del presente proceso.

+ Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

- Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.
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- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

- La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

»  El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.1.1.3. Proponentes plurales
El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

I Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o en Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural.
En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara aclaracién. Los
Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el “Formato 2 — Conformacién
de Proponente Plural” (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

I1. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacién debera quedar definida en el “Formato 2 — Conformacién de
proponente plural” (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales) quien
representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que
se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcién y ejecucién del contrato, asi
como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o
documento.

HI. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y en caso de que se
haya nombrado, suplente del Proponente plural.

V. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

V. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participaciéon no podra ser diferente al
100%.

VI. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el
caso de que un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.1.2. Certificado de pagos de seguridad social y aportes legales

5.1.1.2.1. Personas juridicas

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales™ suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016, debe indicarlo en el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.2. Personas naturales

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de Ia
correspondiente planilla con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo

de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
Definitivo.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pensién de vejez o presente resolucidn de
reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentard el documento que lo acredite v,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacién de

pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de
afiliaciéon al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberéan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.3. Proponentes pluraies

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

5.1.1.3. Seguridad social para la suscripcién del contrato
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia

respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar

el pago de aportes legales y seguridad social integral debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacién, bajo la gravedad de juramento.

5.1.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2—

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10 del pliego
de condiciones:

Indicador Formula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento Activo Total
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Indicador Formula

- - -
Razdn de Cobertura de Intereses —Linéﬂi—oﬂrici"—'ﬂ

astos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi-

n
(% Componente 1 del indicador‘,)
i=1

Indicador =

n

(¥ Componente 2 del indicador[)

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacién.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z2CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd)

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido)

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se
hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de
seleccion:
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Plazo estimado de
ejecucion Meses de

del proceso de seleccion :

= > apalancamiento
(meses) {meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = POE — Anticipo y/o Pago anticipado * n
"\ Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

3

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningdin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = ¥, CT,
=1
Donde  es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o CONSOrCio).
Patrimonio

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar
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P=AT-PTz2Pd
Donde,

P = Patrimonio

AT = Activo Total

PT = Pasivo Total

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimoﬁio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P=Pd

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobre Utilidad operacional

Patrimonio (ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Utilidad operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

n
(% Componente 1 del indicador)
221

n

Indicador =

(X Componente 2 del indicadorl,)
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros %
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacién (CRPC). Asi:

CRP =CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
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de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su
capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

Célculo de la capacidad residual del proceso de contratacién (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso;

POE—Anticipo y/o pago anticipado .
CRPC = ML POGHANIIRD
Plazo estimado (meses)

Calculo de la capacidad residual del proponente (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * [—@—f—g—gﬂ] — SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en
los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:
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Experiencia (E) o | 20

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de Ia Parte 2 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccién simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el “Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional” para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A serd 31 de diciembre de 2024
acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros. El proponente podra acreditar
este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos
en la seccién 1.13.
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5.1.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

5.1.3.1.1. Acreditacion de la experiencia del proponente

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP, para
aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para la acreditaciéon de la experiencia sefialados en
el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacién de informacion del proponente adicional a la contenida
en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
con Entidades Estatales

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN
EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS PEATONALES.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general, debera demostrar la intervencion de redes subterraneas de servicios publicos.

Nota 2: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagndstico o Estudios o Disefios,
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar que se
hayan realizado actividades de diagnéstico y/o estudios y disefios, para actividades de construccion o
mejoramiento o rehabilitacion o conservacién de espacio publico.

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara y/o analizard la
categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de Seleccidn y con base en esto,
determinara si corresponden a Vias Arteriales, Principales ylo Secundarias o de acuerdo con las
clasificaciones y/o categorfas incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de
proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara la Experiencia en la
Intervencion de Vias Urbanas.

Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan tenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O
ALAMEDAS PEATONALES.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados
en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y No sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
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acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podréa acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5)
‘‘‘‘‘ contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1- Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2 4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2212424,y
2.2.1.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un méximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no seré posible aportar méas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condiciéon de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
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mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra plblica de infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)

ahos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se
indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Si Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en
el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es
mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION
La Entidad calificaréa las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto 2‘;:::2(;
Oferta Econdmica 48,5
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
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Concepto Pqn?aje
maximo
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser
desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la
Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

‘‘‘‘‘‘ Concepto ,:2::23

Oferta Econdémica 43,5

Factor de Calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacién y Residencia 5
“OCCRE”

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:
Concepto :;2:2‘;
Oferta Econdmica 48,75
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
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Concepto P"!”Faje

maximo
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser
desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la
Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto ;2;:2:;
Oferta Econémica 43,75
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacion y Residencia 5
“OCCRE”
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademaés, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

Vinculacién personas con discapacidad: La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el
numero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el niimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la




fecha de cierre del Proceso de Contratacion, i) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
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Trabajo, el cual debera estar vigente a {a fecha de cierre del Proceso de seleccion.

5.2.1. Forma de verificacion y asignacién de puntaje por la experiencia del proponente

La Entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con el numeral 4.1 al 4.8 del pliego de

condiciones.

6- SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y AS
_ PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACION =

IGNACION DE LOS RIESGOS

La ASOSUPRO, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos
3, 15, 17 y el numeral 2 del articulo 159 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar

y asignar los riesgos del presente concurso mediante el documento denominado “Matriz 3 -Riesgos.”

| 7- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

7.1.Garantia de Seriedad

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los

parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la

Garantia no es subsanable y se rechazara [a oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonic auténomo vy (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
beneficiario PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3
AMDbares Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.
. . En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrd como
Vigencia

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originaimente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Seleccion.

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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Caracteristica Condicién

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucién del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.Garantias del contrato
Garantia de cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas . Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.

ASOCIACION 'SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, empresa
constructora de vivienda de Tunja Ecovivienda y el municipio de Tunja.

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia | Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor total
Contrato y el pago de las | liquidacion del | del contrato
multas y la clausula penal | Contrato.

) . pecuniaria que se e
Amparos, vigencia y

impongan

valores asegurados
Pago de salarios, | Plazo del | 10% del valor total
prestaciones sociales | Contrato y tres (3) | del contrato

legales e indemnizaciones | afios mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del Contrato
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Caracteristicas ‘ , Condicién
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia | Para lo cual el
obras ejecutadas entregadas | debe estar | contratista debera
a satisfaccion vigente por un | prestar poliza

término no inferior | expedida por una
a cinco (5) afios | compaiiia
contados a partir | @seguradora en un

de la fecha en la | porcentaje
cual la entidad | equivalente al 10%

estatal recibe a | del valor  del
satisfaccion la | contrato.
obra.

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador de los integrantes del Consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon social, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union

temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente

los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes

para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la poliza

® © 0 ©

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7.3 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica. | b cendicienll q
Clase Contraio de seguro contenido en una pdliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO “ASOSUPRO?” identificada con el NIT 901.445.387-3 v el Contratista

Asegurados
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Caracteristical L0 L LT cendicien) L

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese gue la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uni6n Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacidén y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).

Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, y
empresa constructora de vivienda de Tunja Ecovivienda y el municipio de Tunja

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afic del Contrato
e Objeto del Contrato
Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro | o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada pérdida sin que en ningan caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

| 8- ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):
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Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcion Proceso de
Estatal aplicable Contratacién cubierto
incluida

Chile Sl NO N/A N/A
Alianza Pacifico México NO N/A N/A N/A

Pert Si NO N/A N/A
Canada NO N/A N/A N/A
Chile Si NO N/A N/A
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl NO N/A N/A
Estados Unidos NO N/A N/A N/A
Estados AELC Sl NO N/A N/A
México NO NO N/A N/A

El Salvador N/A N/A N/A N/A
Triangulo Norte Guatemala Si Sl 52 N/A

Honduras NO N/A N/A N/A
Unién Europea Sl NO N/A N/A
Israel NO N/A N/A N/A
Reino Unido e Irlanda del Norte Si NO N/A N/A

En consecuencia, la Entidad concederad Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

| 9- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ...
9.1PLAZO:
El plazo de ejecucion del contrato es de SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

9.2 VALOR

El valor sera de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS. MCTE ($2.225.195.207,53)
incluido IVA.

8.3 FORMA DE PAGO
La ASOSUPRO, solo adquiere obligaciones con el contratista favorecido y bajo ningin motivo o

circunstancia efectuara pagos a terceros:
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La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa
por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y
el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el
pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotogréfico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789
de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

Bitacora

e Factura

Paragrafo N°1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos
de la Entidad.

ANTICIPO: La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
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La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacién, el cual sera
vigitado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en los
plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que para el
efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta Ia utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del
mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes
de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saido existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
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El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo correspondiente al noventa
por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta el
90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no podra
haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

9.4 OBLIGACIONES
9.4.1 Obligaciones generales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales consignadas en la minuta del
contrato derivado del presente procedimiento de contratacion.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros  proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento

eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los diez (10) dias contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes o documentos, y deméas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

a. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

a. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si
es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara
al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

a. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

9.4.2 Obligaciones especificas

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el presente
contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el desarrollo y
ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya registro
fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios para
la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion,

Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la oficina de infraestructura de Ila
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutard el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo deberd incluirlos dentro de Ia
administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a la
cual invitara a las veedurias ciudadanas del 4rea de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los delegados de
las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes de
iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo
establecido.

Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el
equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general
todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de seguridad
social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion de informes
mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del interventor y/o
supervisor considere necesarios

Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad industrial
que son de cumplimiento obligatorio

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestidén y demas documentos que se
requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el
supervisor de la Asociacion.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria previo a su implementacion
Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo
de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrolio y cumplimiento
del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de acuerdo con la
propuesta del presentada.
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35.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Requerir autorizacién para cambiar algin profesional aprobado para la ejecucién de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su aprobacién.
Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la némina
del personal. El contratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la
interventoria haya fijado.

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o sugerencias que
haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en
el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de
la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, uso de dotacidon y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacién
diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.
Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las cuales
deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencién del resultado, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificaciéon de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el director de la
interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con el fin de
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio
de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o de la municipio
donde se desarrolla el contrato.

El proponente deberd suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y
campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra contratada. Los materiales
y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y
deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la
materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacidén de la interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realizacién
de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes legales
del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o representante
del municipio en donde se desarrollan las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones Yy en
trabamientos.

E! contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi
como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea necesario de
acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso.
No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
alguin hecho.
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43. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

44. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

45, Facturar segtn lo estipulado en el articuio 615 del Estatuto Tributario.

46. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del
caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

47. Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

48. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

49. Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

50. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo dispuesto
en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a terceros.

9.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervisién y seguimienio permanente de la ejecucién del Contrato y el cumplimiento de

todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y Supervision

de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

o oA

9.6 SUPERVISION/ INTERVENTORIA

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la cual enmarca el seguimiento, control y vigilancia de la
ejecucién del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El articulo 83 ibidem
establece que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas
a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o un

interventor, segun corresponda. Asi las cosas, para el presente proceso de seleccion corresponde un
INTERVENTORIA.

9.7 LIQUIDACION

La liquidacion se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto
para la ejecucién del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la
fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o convocatoria
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la
facultad de liguidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra efectuar en cualquier
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tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente,

de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la

liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Proyecto: Kelly Leal / CPS oficina de contratacion
Revisé: Lina Rojas/ Jefe oficina de contratacién
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