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Villavicencio, 27 de enero de 2026

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de seleccidn

| 1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1. Antecedentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 399 de 2021, la Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso —
ASOSUPRO se permite presentar el estudio previo para soportar la celebracién del proceso que tendra
como objeto la objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS, META”

La ASOSUPRO es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, sin fines de lucro, con personeria juridica
y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos

y goza para el desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios.

Que fue constituida mediante Acta del 29 de diciembre de 2020, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 048 del 14 de enero de 2021, ante la Notaria 36 del Circulo Notarial de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012.

Que dentro de su objeto social ASOSUPRO busca la permanentemente la construccion integral de los
gobiernos locales mediante la concertacion y elaboracion de estrategias de planificacion regional y
suprarregional, partiendo desde lo local, ajustada a sus Planes de Desarrollo; a través de la implementacion
de Planes, Programas y Proyectos tendientes a recuperar y conservar el ecosistema, protegiendo su
naturaleza y biodiversidad; la promocién y desarrollo social: el desarrollo e implementacién de proyectos
que estén encaminados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el orden publico y la democracia; la
prestacion de servicios publicos, el cumplimiento de funciones administrativas y la ejecucién de obras
publicas y de infraestructura de impacto regional y suprarregional con entidades territoriales asociadas y no
asociadas; la ejecucion de proyectos de impacto regional con las entidades provinciales, subregionales,
departamentales, nacionales e internacionales y con los fondos Regionales, Nacionales e Internacionales.

Que, para el cumplimiento de este OBJETO SOCIAL, ASOSUPRO podra administrar, gestionar y celebrar
contratos y/o convenios interadministrativos, de cooperacién y de asociacion, teniendo como guia y soporte
los siguientes ejes tematicos: 1) Programas educativos y de formacion técnica y empresarial y de
investigacion, escuelas de formacion en liderazgo democratico y participativo.2) Programas y proyectos de
inversion social. 3) Ejecucién de proyectos de infraestructura y de obras publicas. 4) Promocién e integracién
regional y autonomia de los Gobiernos Locales, Fortalecimiento del principio constitucional de la
descentralizaciéon administrativa y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Todo ello, con la

gestion y consecucion de recursos publicos y privados del orden local, subregional, departamental, regional,
nacional e internacional.

Que, en cumplimiento con lo estipulado en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la secretaria de
Infraestructura del Municipio de Acacias presenta la contratacién de un proyecto crucial consistente en
“MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS — META”.
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Que, la necesidad de contratar el mejoramiento de escenarios deportivos surge a partir de la obligacién del
Estado, en sus distintos niveles territoriales, de garantizar el acceso efectivo de la poblacién a espacios
adecuados para la practica del deporte, la recreacién y la actividad fisica, en condiciones de calidad,
seguridad, accesibilidad e inclusion. En este sentido, el articulo 52 de la Constitucion Politica de Colombia
establece que el deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre son derechos de todos, y
corresponde al Estado fomentar estas actividades e inspeccionar las organizaciones deportivas, lo cual
implica dotar a la ciudadania de la infraestructura necesaria para ejercer tales derechos.

Que, el proyecto de mejoramiento y adecuacion integral de escenarios deportivos en zonas urbanas del
municipio de Acacias, Meta, tiene como propésito principal intervenir de manera estructural y funcional los
espacios deportivos ubicados en los barrios Brisas del Playon, Cimarrén, Panorama, La Tiza, Trébol II, Santa
Isabel, y en las zonas Coliseo Las Ferias y Villa Aurora Il (canchas de concreto y canchas sintéticas). Estas
infraestructuras, actualmente en avanzado estado de deterioro, presentan fallas en sus superficies de juego,
desgaste del pavimento rigido y del césped sintético, asi como afectaciones en cerramientos, graderias,

zonas de circulacion y mobiliario deportivo, lo que limita el uso seguro y adecuado de los espacios por parte
de la comunidad.

Que, la ejecucion de este proyecto responde también a las metas y lineas estratégicas definidas en el Plan
de Desarrollo Municipal, relacionadas con el fomento del deporte, la inclusién social, la mejora de la
infraestructura publica y la promocién del bienestar ciudadano. En esa medida, el proyecto de mejoramiento
de escenarios deportivos no solo atiende una necesidad sentida por la comunidad, sino que contribuye al
cierre de brechas sociales, promueve la equidad territorial y fortalece el tejido social mediante el uso de
espacios dignos, funcionales y seguros.

Que se determiné la conveniencia y oportunidad de celebrar CONVENIOINTERADMINISTRATIVO entre EL
MUNICIPIO DE ACACIAS y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DEMUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO, con fundamento en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998.

Que mediante CONVENIO ADMINISTRATIVO N.° OCA-841-2025 de 09 de enero 2026, el Alcalde del
Municipio de Acacias y la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO”, suscribieron el convenio con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO — ASOSUPRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO CON CODIGO PBIN
2024500060057 DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS — META” con un valor DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE
M/CTE ($2.131.775.860,97), aporte del Municipio de DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS M/CTE ($2.041.775.860,97) y aporte de ASOSUPRO de NOVENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE, ($90.000.000,00) conforme a:

Fuentes Tipo de Recurso Vigencia Valor Aprobado
MunIEipiG PROPIOS 2025 $2.041.775.860,97
Acacias

ASOSUPRO PROPIOS 2025 $90.000.000,00

Asimismo, designé a la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO — ASOSUPRO, como entidad publica ejecutora y como instancia responsable de contratar la
interventoria de “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS,
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META”
Vigencia Bienio en el que
Fuentes 5 Valor Aprobado 5 :
Aprobadas Tipo de Recurso | Presupuest | Valor Aprobado Vigencia Futura (1) se recubfe fal bien o
al servicio (2)
Munlcplo de PROPIOS 2025 $2.041.775.860,9 ) )
Acacias 7
ASOSUPRO | PROPIOS 2025 $90.000.000,00 - -
Entidad
publica Asociacién  Supradepartamental $1.861.115.079,97
designada de Municipios para el Progreso Valor
ejecutora del | "ASOSUPRO"
Proyecto
Entidad
g::i"iaada de Asociaciéon  Supradepartamental
g de Municipios para el Progreso Valor $132.660.781,00
contratar Ila "ASOSUPRO"
Interventoria
del proyecto
Entidad
z:sihr:a da de Asociaciéon  Supradepartamental :
realigar ol de Municipios para el Progreso Valor $48.000.000,00
"ASOSUPROQO"
apoyo a al
supervision

1.2. Necesidad

El contrato de obra objeto de interventoria sera el resultante del
006-2026, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS”

proceso de licitacion de obra publica N° LP-
, €l cual contempla la

intervencién integral de once (11) escenarios deportivos ubicados en zona urbana del Municipio de Acacias,

especificamente en los barrios:

Brisas del Playon
Cimarrén
Panorama

La Tiza

Trébol 1|

Santa Isabel
Coliseo Las Ferias
Villa Aurora Il
Altos de Covicom
El Retorno

A continuacién, se presenta el estado actual de los escenarios deportivos:
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e Cancha sintética coliseo las ferias: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
presenta un notable estado de deterioro que afecta tanto su funcionalidad como su apariencia
estética. La superficie de grama sintética evidencia un desgaste considerable, con zonas
deshilachadas y pérdida de uniformidad, lo que compromete la seguridad de los jugadores y
disminuye la calidad de la practica deportiva.

Los postes del cerramiento requieren mantenimiento y aplicacién de pintura, ya que presentan
corrosion y decoloracién, afectando negativamente la imagen general del espacio. Asimismo, la
malla de proteccién se encuentra rota en varios tramos, lo que no solo proyecta un aspecto de
abandono, sino que también representa un riesgo fisico para usuarios y espectadores.

En cuanto al sistema de iluminacién, las luminarias instaladas estan averiadas o fuera de
funcionamiento, lo cual restringe el uso del escenario durante horas nocturnas y reduce la
percepcion de seguridad en la zona. Adicionalmente, se evidencia la ausencia de demarcacion
reglamentaria en la cancha, lo que dificulta el desarrollo adecuado de actividades deportivas y el
cumplimiento de las normas basicas de juego.

En conclusion, este escenario deportivo urbano requiere una intervencion integral que contemple la
recuperacion de la superficie de juego, la reparacion y pintura del cerramiento, la rehabilitacion del sistema
de iluminacion y la adecuada demarcacion del campo. Estas acciones permitiran restablecer un entorno
seguro, funcional y estéticamente adecuado para la practica deportiva, fomentando el uso responsable del
espacio y contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y comunitario.

e Cancha sintética Barrio Santa Isabel: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del

municipio, presenta un deterioro significativo que impacta negativamente tanto su funcionalidad
como su aspecto estético. La grama sintética se encuentra en condiciones precarias, con zonas
visiblemente desgastadas y carentes de mantenimiento, lo que compromete la seguridad de los
usuarios y afecta el desempefio deportivo.
La demarcacion de la cancha de futbol es deficiente, lo que genera confusién durante los encuentros
y limita la correcta aplicacién de las normas del juego. El cerramiento perimetral en malla evidencia
un notorio abandono, con tramos oxidados que requieren urgente aplicacién de pintura
anticorrosiva, tanto para preservar la estructura como para mejorar la presentacién del espacio.
Igualmente, los marcos de las porterias necesitan mantenimiento y repintado.

En cuanto al sistema de iluminacion, se identificaron varias luminarias con bombillas fundidas o en

mal estado, lo que reduce la visibilidad en horas nocturnas y restringe el uso del escenario en
horarios extendidos.

En conjunto, estos factores hacen evidente la necesidad de una intervencion integral orientada al
mejoramiento de la superficie de juego, restauracion del cerramiento, mantenimiento de las porterias,
optimizacion de la iluminacion y renovacién de la demarcacion, con el fin de recuperar la funcionalidad del
espacio y brindar condiciones adecuadas y seguras para la practica deportiva y la recreacién comunitaria.

e Cancha sintética barrio la Tiza: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
presenta un deterioro considerable en diversos componentes, afectando su funcionalidad, seguridad
y apariencia. La grama sintética de la cancha de fatbol muestra desgaste evidente, con zonas
irregulares y pérdida de elasticidad, lo que compromete el confort y el rendimiento de los jugadores,
ademas de aumentar el riesgo de lesiones. El cerramiento perimetral presenta pintura descascarada
y descolorida, lo que genera una imagen de abandono y reduce la percepcion de cuidado del
espacio. Asimismo, la malla protectora exhibe cortes y dafios estructurales, lo cual debilita su funcion
de contencion, permitiendo posibles intrusiones y afectando la seguridad general del recinto. En
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cuanto al sistema de iluminacion, las luminarias se encuentran en mal estado, con bombillas
fundidas o funcionamiento deficiente, lo que limita la visibilidad durante actividades nocturnas y
genera condiciones de inseguridad tanto para deportistas como para espectadores.

En conjunto, estas deficiencias evidencian la necesidad de una intervencion integral y urgente, orientada
a la recuperacion del campo de juego, la restauracion del cerramiento, y la optimizacion del sistema de

iluminacién, con el objetivo de garantizar un entorno deportivo seguro, funcional y digno para la
comunidad.

Cancha sintética barrio Cimarrén: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
se encuentra en un estado critico, lo que limita significativamente las oportunidades de actividad
fisica, recreacion y convivencia comunitaria. Actualmente, las canchas no cuentan con grama
sintética, lo que dificulta la practica deportiva y genera un entorno poco seguro para los usuarios.
La ausencia de demarcacion en los campos impide el desarrollo reglamentario de los juegos, ya
que no existen lineas visibles que definan adecuadamente las areas de juego.

El estado general de las superficies es deficiente, con zonas inestables y pintura desgastada en
los marcos de las canchas de fatbol, lo que deteriora la imagen del espacio y puede representar
un riesgo de accidentes. Ademas, la falta de cerramiento en malla perimetral expone las
instalaciones a actos vandalicos, facilita el ingreso no autorizado y compromete la seguridad de
jugadores y espectadores.

En conjunto, este escenario deportivo requiere una intervencion urgente que contemple la instalacion de
grama sintética, demarcacion reglamentaria, mantenimiento estructural y la implementacién de un
cerramiento perimetral, con el fin de revitalizar el espacio, promover la practica deportiva y fortalecer la
cohesion social en este importante sector del municipio de Acacias.

Cancha sintética barrio el Playén: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
presenta un estado preocupante de deterioro que afecta directamente la practica deportiva y el
bienestar de la comunidad. La grama sintética muestra zonas irregulares y con huecos, lo cual no
solo dificulta el desarrollo adecuado de los juegos, sino que también incrementa el riesgo de lesiones
para los deportistas. La falta de mantenimiento ha generado una superficie desigual, disminuyendo
notablemente la calidad de la experiencia deportiva.

La malla perimetral, que deberia garantizar seguridad y delimitar el espacio, se encuentra mal
anclada a los postes existentes, lo que compromete su estabilidad y funcionalidad. Esta situacion
no solo deja el area expuesta a actos vandalicos, sino que también genera un ambiente inseguro
para jugadores y espectadores.

Adicionalmente, los marcos de las porterias presentan desgaste por falta de pintura, lo que
contribuye a una apariencia general de abandono. Las luminarias, en mal estado y con bombillas
fundidas, limitan la visibilidad y restringen el uso del escenario en horas nocturnas.

En conclusion, el escenario deportivo del barrio El Playon requiere una intervencion urgente que incluya la
recuperacion de la grama sintética, el fortalecimiento del cerramiento perimetral, la renovacién del sistema
de iluminacion y el mantenimiento general de la infraestructura, a fin de garantizar un entorno seguro,
funcional y digno para el desarrollo deportivo y la integracion comunitaria.

Cancha sintética barrio Panorama: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
presenta un avanzado estado de deterioro que impacta negativamente la practica del deporte y la
calidad de vida de los residentes. La grama sintética, en condiciones irregulares y con multiples
zonas desgastadas o con huecos, dificulta el juego adecuado y aumenta considerablemente el
riesgo de accidentes entre los deportistas. Esta situacion se debe, en gran medida, a la falta de
mantenimiento periédico, lo que ha generado una superficie dispareja y poco segura.
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El cerramiento perimetral también se encuentra comprometido, ya que la malla esta mal fijada a los
postes existentes, afectando su estabilidad y funcionalidad. Esta deficiencia expone el espacio a
posibles actos de vandalismo y representa un riesgo para quienes frecuentan el lugar, tanto
jugadores como espectadores.

Por otra parte, los marcos de las porterias evidencian oxidacién y pérdida de pintura, aportando a
la percepcion de abandono del escenario. El sistema de iluminacion presenta fallas, con luminarias
dafiadas o bombillas fundidas, lo que impide su uso seguro durante la noche.

En resumen, el escenario deportivo del barrio Panorama necesita una intervencion integral que
contemple la renovacion de la grama sintética, la reparacion del cerramiento, el mantenimiento de
las porterias y la adecuacién del sistema de iluminacién, con el fin de ofrecer un espacio digno,
seguro y funcional para la recreacion y la cohesion social de la comunidad.

e Cancha sintética barrio el Trébol 2: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del municipio,
presenta un deterioro significativo en varios de sus componentes, lo que impacta de manera directa
en su funcionalidad, seguridad y estética. La grama sintética de la cancha de fltbol se encuentra
visiblemente desgastada, con zonas irregulares y pérdida de amortiguacion, lo cual dificulta la
practica deportiva adecuada, disminuye el rendimiento de los jugadores y eleva el riesgo de
lesiones.

El cerramiento perimetral refleja un evidente abandono, con pintura deteriorada, oxidacion en los
postes y secciones de malla protectora cortadas o dafiadas, lo que debilita la contencién del espacio,
facilita accesos no autorizados y compromete la seguridad del entorno. Esta situacion afecta
negativamente tanto la integridad de los usuarios como la preservacion del equipamiento deportivo.
Por otra parte, el sistema de iluminacion presenta fallas notables, con luminarias en mal estado y
bombillas fundidas, lo que limita la visibilidad en horarios nocturnos e impide el uso continuo del
espacio deportivo, afectando la participacion comunitaria en actividades recreativas y competitivas.
En conjunto, las condiciones actuales del escenario deportivo en el barrio El Trébol 2 evidencian la
necesidad urgente de una intervencion integral que contemple la renovacion de la grama sintética, la
rehabilitacion del cerramiento perimetral y la modernizacion del sistema de iluminacion, con el propdsito de
restablecer un entorno deportivo seguro, funcional y digno para el bienestar de la comunidad.

e Cancha en concreto barrio Villa Aurora 2: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del
municipio, presenta un deterioro evidente que afecta de manera considerable la practica deportiva
y la recreacion de la comunidad. La cancha de concreto se encuentra en malas condiciones, con

grietas, irregularidades y desprendimiento del material, lo que dificulta el desarrollo normal de las
actividades y aumenta el riesgo de accidentes para quienes la utilizan.

Para garantizar un uso seguro y adecuado, es necesario llevar a cabo un proceso de destronque y
mejoramiento del concreto, con el objetivo de corregir las imperfecciones y renovar completamente
la superficie. Posteriormente, se requiere la demarcacién reglamentaria para distintos deportes, lo
cual permitira una experiencia mas organizada y funcional para los usuarios.

Ademas, el sistema de alumbrado del escenario no funciona correctamente, ya que varias lamparas
estan dafiadas o fundidas, lo que limita la visibilidad y restringe el uso del espacio durante las horas
nocturnas. Es fundamental contar con una iluminacién adecuada, disefiada especificamente para
espacios deportivos, que garantice cobertura uniforme y mayor seguridad.

En resumen, el escenario deportivo del barrio Villa Aurora 2 requiere una intervencion integral que
incluya el mejoramiento de la placa en concreto, la correcta demarcacidn de la cancha y la
instalacién de un sistema de iluminacién funcional, con el fin de ofrecer un espacio digno, seguro y
propicio para el desarrollo del deporte y la convivencia comunitaria.

e Cancha en concreto barrio Santa Isabel: El escenario deportivo, ubicado en zona urbana del
municipio, se encuentra en un estado de deterioro que limita seriamente la practica del deporte y
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las actividades recreativas de la comunidad. La cancha de concreto presenta un desgaste notorio,

con fisuras, desniveles y areas dafiadas, lo que representa un riesgo de accidentes y dificulta el
desarrollo adecuado de las disciplinas deportivas.

Para recuperar este espacio, es indispensable realizar un proceso de reparacion del concreto, que
incluya la remocién de las secciones dafiadas (destronque) y la aplicacién de un nuevo concreto
nivelado. A ello debe sumarse la demarcacién reglamentaria de las lineas de juego, elemento clave
para asegurar una practica deportiva organizada y segura.
Asimismo, el sistema de iluminacién actual se encuentra en mal estado, con varias luminarias
inoperativas, lo cual impide el uso del espacio en horarios nocturnos y reduce la percepcién de
seguridad. Se hace necesario instalar un sistema de alumbrado funcional y eficiente, disefiado
especialmente para canchas deportivas, que proporcione buena visibilidad en todo el espacio.
En conclusion, el escenario deportivo del barrio Santa Isabel necesita una intervencion urgente y completa
que permita su recuperacion y puesta en funcionamiento, garantizando a la comunidad un espacio digno,
seguro y adecuado para la recreacion, el deporte y la integracion social

e Cancha en concreto barrio altos de Covicom: El escenario deportivo localizado en el sector
urbano del barrio Altos de Covicom presenta un deterioro considerable que afecta significativamente
su funcionalidad y restringe el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas por parte
de la comunidad. La superficie de la cancha en concreto evidencia un notable desgaste, con
presencia de fisuras, desniveles y zonas visiblemente deterioradas, condiciones que representan
un riesgo latente para los usuarios y afectan el rendimiento de las practicas deportivas.

En este sentido, se requiere una intervencién técnica que contemple un destronque con la respectiva
sefializacién y demarcacion reglamentaria de las lineas de juego, garantizando asi condiciones
6ptimas para la practica segura y organizada de diversas disciplinas.
Por otra parte, el sistema de iluminacién existente se encuentra en condiciones deficientes, con
multiples luminarias fuera de servicio, lo que limita el uso del escenario en jornadas nocturnas e
impacta negativamente la percepcién de seguridad en el entorno. Se hace indispensable la
instalacion de un sistema de alumbrado técnico con luminarias especializadas para espacios
deportivos, que aseguren una cobertura uniforme y adecuada visibilidad durante todo el dia.
En conclusion, el escenario deportivo del barrio Altos de Covicom requiere una intervencion integral, urgente
y técnicamente estructurada, que permita su rehabilitacion Yy garantice a la comunidad un espacio publico
seguro, funcional y digno para la promocién del deporte, Ia recreacién y la convivencia ciudadana.

e Cancha en concreto barrio el Retorno: El escenario deportivo ubicado en el barrio El Retorno,

dentro de la zona urbana del municipio, presenta un avanzado estado de deterioro que limita
gravemente su funcionalidad y el aprovechamiento adecuado por parte de la comunidad para la
practica deportiva y actividades recreativas. La cancha de concreto evidencia dafios estructurales,
incluyendo fisuras, superficies irregulares y areas con pérdida de material, lo cual genera
condiciones inseguras para los usuarios y afecta el normal desarrollo de las actividades fisicas.
Ante esta situacion, se hace necesaria una intervencién técnica que contemple la recuperacion
integral del area de juego. Esto incluye un destronque total de los sectores comprometidos, v el
posterior proceso de demarcacién conforme a la normativa vigente para escenarios deportivos, con
el fin de garantizar condiciones éptimas de uso, accesibilidad y seguridad para todos los habitantes
del sector.
Adicionalmente, el sistema de iluminacion actual presenta multiples deficiencias operativas, con
luminarias en mal estado o fuera de funcionamiento, lo que impide el uso adecuado del espacio en
horas nocturnas y genera una percepcion de inseguridad en la zona. En este sentido, se requiere la
instalacion de un sistema de alumbrado técnico, eficiente y especifico para escenarios deportivos,
que brinde una cobertura uniforme y adecuada visibilidad.
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En conclusion, el escenario deportivo del barrio El Retorno demanda una intervencion inmediata y
estructurada que permita su recuperacion funcional y mejore sustancialmente la calidad de vida de la

comunidad, al proporcionar un entorno seguro, accesible y adecuado para la practica del deporte, la
recreacion y la integracion social.

1.3. Conveniencia de la contratacion

La Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso — ASOSUPRO, con base en la necesidad
anteriormente expuesta y de acuerdo con el CONVENIO ADMINISTRATIVO N.° OCA-841-2025 de 09 de
enero 2026, considera necesario contratar la consultoria para adelantar INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

En consecuencia, la ASOSUPRO, al no contar con el equipo necesario para adelantar la interventoria,
contratara una consultoria cuyo objeto sera realizar la interventoria del contrato de obra publica

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META del cual
se deriva el presente proceso contractual.

El consultor deberé contar con el personal idéneo y la dedicacion necesaria, con el fin de cumplir las

obligaciones contraidas y garantizar que el objeto contractual se cumpla dentro del tiempo y plazo
programados.

En consecuencia, la presente conveniencia de la contratacién también se justifica en el cumplimiento de un
deber legal.

Se justifica la necesidad de adelantar el proceso de seleccién, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META” segun lo establecido en la Ley 1474
de 2011y en cumplimiento de los ejes principales del objeto social de la ASOSUPRO.

2- OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR |

2.1.0BJETO A CONTRATAR: ‘ o
El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS,”

2.2. CODIGO DE NACIONES UNIDAS- UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
Servicios de Consultoria de negocios y
801015 . . B
administracién corporacién
801016 Gerencia de Proyectos
811015 Ingenieria Civil y Arquitectura

ASOCIACION SUPRADEPA | PARA EL PROGRESO
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

811415 Control de Calidad

2.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las
siguientes:

La interventoria tendréa como finalidad realizar el control técnico, administrativo, juridico, financiero,
social y ambiental al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones, cronogramas,

presupuestos y normas aplicables, para garantizar la correcta ejecucion del proyecto y la adecuada inversion
de los recursos publicos.

La interventoria realizara el seguimiento de los items descritos a continuacion:
1. CANCHA SINTETICA BARRIO BRISAS DEL PLAYON

1.00 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 407,07
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UND 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.03 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96,40
1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0-2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70
1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94
2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION | M3 [ 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UND 8,00
INSTALACION

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4"” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UND 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL M2 200,80
5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 | 48848
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
6.00 | MALLA DE PROTECCION

6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 964,25
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

2.CANCHA SINTETICA BARRIO CIMARRON

1.00 | OBRAS PRELIMINARES

1.01 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96.40
1.03 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70
1.04 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PAR
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2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION [ M3 [ 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 8,00
INSTALACION

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE = SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UND | 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL M2 [ 200,80

5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 488,48
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00

6.00 | MALLA DE PROTECCION

6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 | 96425
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

3. CANCHA SINTETICA BARRIO PANORAMA

1.00 | OBRAS PRELIMINARES

1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 | 407,07
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.03 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96,40

1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 -2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70

1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94

2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION [ M3 | 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 8,00
INSTALACION

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4”"X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UN 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS. <, PL M2 | 200,80

5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 | 48848
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00

6.00 | MALLA DE PROTECCION

6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 | 964,25
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

4. CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA
1.00 | OBRAS PRELIMINARES
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I 7 15 Barrio Centro, Villavicencio l'eléefono: (608) 662 36 48 Cel. 310870892(
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co direccionejecutiva@asosupro.qov.co
- oficinadecontratacion@asosupro.gov.co www.asosupro.qov.co




"t;?:j‘ lc?? GOBIERNO DE COLOMBIA

1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 | 407.07
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.03 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96,40

1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70

1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94

2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION [ M3 | 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 8,00
INSTALACION ]

4.0 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICO

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UN 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL M2 | 200,80

5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 | 48848
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00

6.00 | MALLA DE PROTECCION

6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 | 964.25
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

5.CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL I

1.00 | OBRAS PRELIMINARES

1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 | 407.07
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.03 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96,40

1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70

1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94

2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION [ M3 [ 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 8,00
INSTALACION )

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4”X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UN 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL M2 | 200,80

5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 | 48848
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00

6.00 | MALLA DE PROTECCION
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6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 | 964.25
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

6.CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL

1.00 | OBRAS PRELIMINARES

1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 | 407,07
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 8,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.03 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 96,40

1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE M3 97,70

1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 20,94

2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION M3 97,70

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 8,00
INSTALACION

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4”X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UN 2,00
DEPORTIVOS

4.03 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL M2 | 200,80

5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION

5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 488,48
INSTALACION

5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00

6.00 | MALLA DE PROTECCION

6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 964,25
4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE

7.CANCHA SINTETICA LAS FERIAS

1.00 | OBRAS PRELIMINARES

1.01 | DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA | M2 630,00
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.02 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 6,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

1.04 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE M3 | 126,00

1.05 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 27,00

2.00 | CAPA DE BASE PARA INFILTRACION Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

2.01 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACION | M3 [ 126.00

3.00 | SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CANCHA

3.01 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 6,00
INSTALACION

4.00 | MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METALICOS

4.01 | JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4” PARA PORTERIA DE | JGO 1,00
CANCHA DE FUTBOL 5

4.02 | ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS | UN 2,00
DEPORTIVOS

)
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5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION
5.01 | GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E | M2 630,00
INSTALACION
5.02 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
6.00 | MALLA DE PROTECCION
6.01 | CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X | M2 1181,99
.4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE
8.CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2
7.00 | OBRAS PRELIMINARES
7.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO | M2 | 453,69
INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA
7.02 | DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO M2 | 292,09
7.03 | SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM M2 | 453,69
7.04 | CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA | JGO 1,00
BALONCESTO. ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40
DE 2 1/2"Y 3". PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.
10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACION
7.05 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
7.06 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 4,00
INSTALACION
7.07 | DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y | UN 2,00
TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO
7.08 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 | 453,69
7.09 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 4,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
9.CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL
7.00 | OBRAS PRELIMINARES
7.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO | M2 | 52353
INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA
7.02 | DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO M2 | 523,53
7.03 | SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM M2 | 523,53
7.04 | CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA | JGO 1,00
BALONCESTO. ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40
DE21/2"Y 3". PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.
10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACION
7.05 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
7.06 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 4,00
INSTALACION
7.07 | DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y | UN 2,00
TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO
7.08 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 | 523,53
7.09 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 4,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
10.CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM
7.00 | OBRAS PRELIMINARES
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7.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO | M2 | 523,53
INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA
7.02 | DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO M2 | 523,53
7.03 | SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM M2 | 523,53

7.04 | CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA | JGO 1,00
BALONCESTO. ESTRUCTURA I\/IETAL'ICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40
DE 2 1/2"Y 3". PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.
10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACION

7.05 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
7.06 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 4,00
INSTALACION

7.07 | DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y | UN 2,00
TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO

7.08 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 | 523,53

7.09 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 4,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

11.CANCHA CONCRETO EL RETORNO

7.00 | OBRAS PRELIMINARES

7.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO | M2 | 511,19
INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA

7.02 | DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO M2 | 511,19
7.03 | SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM M2 | 511,19
7.04 | CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA | JGO 1,00
BALONCESTO. ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40
DE21/2"Y 3". PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.
10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALACION

7.05 | DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GLB 1,00
7.06 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E | UN 4,00
INSTALACION

7.07 | DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y | UN 2,00
TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO

7.08 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 | 511,19
7.09 | DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE | UN 4,00
RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

LUGAR DE EJECUCION. El lugar de ejecucion del contrato objeto de consultoria es el Municipio de
Acacias, Departamento del Meta.

2.3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato que surja del presente proceso de
seleccion corresponde a CONSULTORIA, regulado por Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, Decreto 1082

de 2005 y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas
leyes a las disposiciones civiles y comerciales

3- MODALIDAD DE SEL’ECCIC‘)N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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La modalidad de seleccién pertinente para la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META” esta contratacion corresponde a CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO, de conformidad con el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo
2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida, el presente proceso de contratacion se justifica en
atencion al objeto a contratar.

4- PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO
COMPONEN

El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($132.660.781,00) incluido I\VA.

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, ASOSUPRO, verifico el factor
multiplicador planteado por el Municipio de Acacias y desestimo las estampillas que no se configuraban de
acuerdo a la naturaleza juridica de ASOSUPRO.

4.1.justificacion

El Municipio de Acacias estimo el perfil y la cantidad del equipo de trabajo minimo que el consultor requerira
de la mejor manera posible para el desarrollo de la interventoria, lo anterior tal como se establece en el
presupuesto oficial del presente proceso de contratacion.

4.2. Certificado de disponibilidad presupuestal

El proceso de contratacion se ampara con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

00235 2025-10-24 21.2.2.2.7.1.38.1.02 $132.660.781,00

| 5- REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE |

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones de acuerdo con los soportes documentales que acompanian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de
los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en

Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documento Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

Generalidades
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Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los requisitos
habilitantes segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto Yy, en todo caso, de acuerdo
con las reglas del Pliego de Condiciones.

Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 — Experiencia” y los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan
aportar el certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones.

5.1.REQUISITOS HABILITANTES

5.1.1.

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A

B.

Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.
B.
C.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién previstas en la Constitucion y en la ley para contratar con el Estado, o en la
causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

No estar reportados en el tltimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas

en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad
para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

5.1.1.1. Existencia y representacién legal

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1.1. Personas naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

a)
b)

c)

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por
la autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
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5.1.1.1.2. Personas Juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente fijada
en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracioén no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada
por el érgano social competente respectivo.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cadigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

. Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta dltima.

—h

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la sucursal
y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el
cual debe tener una fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de
Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo

establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar como minimo los siguientes
aspectos:

. Nombre o razén social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso
de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del érgano social para cada caso.
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V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afo mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la
informacion requerida en el presente numeral, vy iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la

sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal

con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.
Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede-ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccién o régimen juridico de contratacion de la Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los

documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

 Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

* Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

¢ La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

+ Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad o de la Entidad.

* La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

* El'nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

5.1.1.1.3. Proponentes plurales
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el
Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara
aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el “Formato 2
— Conformacién de Proponente Plural” (Formato 2A- Documento de conformacion de Consorcios)
(Formato 2B- Documento de conformacion de Unidn Temporal). Los “Proponentes pueden introducir
datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratacidn.
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Il.  Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ltimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion quedara definida en el “Formato 2 — Conformacion de proponente
plural” (Formato 2A- Documento de Conformaciéon de Consorcio) (Formato 2B- Documento de
Conformacién de Union Temporal), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todo los aspectos que se requieran para presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la potestad para firmar el acta de terminacién
y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

1. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

V. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1)
ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefalada en el
Pliego de Condiciones.

V. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento (100%).

VI. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que
un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

5.1.1.2. Certificado de pagos de seguridad social y aportes legales

5.1.1.21. Personas juridicas

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales”
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion

familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
cuando a ello haya lugar.

1

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65
de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el “Formato 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.2. Personas naturales

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo

de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

- MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o cuente con acto
administrativo de reconocimiento de pensién de vejez o invalidez, tendra que presentar el certificado que lo
acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de

pension tendran que presentar el certificado que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.1.2.3. Proponentes plurales

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracién de la que
tratan los numerales anteriores.

5.1.1.3. Seguridad social para la suscripcién del contrato
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva,

la declaracion donde acredite el pago correspondiente al sistema de seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis ()
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el

pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

5.1.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2—

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.8.1 del pliego
de condiciones:

Indicador Férmula

. Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento —
Activo Total

Razon de Cobertura de Intereses Utilidad Operaciona

Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

_ (¥, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
Aoy (X%, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condiciéon de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=zCTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para proyectos de interventoria cuyo plazo de ejecucién sea igual o superior a 12 meses aplicara la siguiente
redaccion:

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que

se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos a 3) meses, se hara de
acuerdo con la siguiente férmula:

. . . Valor estimado del contrato
Capital de trabajo requerido = ( )

Plazo estimado de ejecucién en meses del contrato

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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PATRIMONIO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
P=AT-PT=2Pd
Donde,
P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):

P> Pd

Patrimonio demandado (requerido):

Para proyectos de interventoria cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 24 meses aplicara la siguiente
redaccion:

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), que corresponde a una medicion de los recursos
con los cuales asegurar la continuidad del proponente en el tiempo en al menos (n) meses de la ejecucion
del contrato, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

. . . Valor estimado del contrato
Patrimonio requerido = ( ) *

Plazo estimado de ejecucién en meses del contrato

La determinacion del Patrimonio solicitado (requerido) se definira para cada uno de los siguientes rangos de
acuerdo con el plazo de ejecucion estimado del proceso de seleccion asi:

" S8 Cantidad de
Rango Plazo de ejecucién-meses meses (n)
[ ][ =2 [ =% ][ & ]

1 s [ =a ][5
] e

En ningun caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

P

n
Proponente plural =

1=1
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad operaciona
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operaciona
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (Xiz; Componente 1 del indicador;)
Indicador = 2
i omponente 2 del indicador;
Y, C 2 del indicad

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida
en el Registro Unico de Proponente vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la
evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP,
conforme con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5 Y 6 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo
1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo
cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se
refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico

de Proponente (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en
el siguiente numeral.
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Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacién
financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar

avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais
de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” (personas naturales o juridicas extrajeras
sin domicilio o sucursal en Colombia) diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” (personas
naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos sefialados

en el Literal A, prevalecera la informacion que se encuentra en los estados financieros incluidos en
la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera de conformidad con lo contemplado
en las Subsecciones 5y 6 de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de
acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente, acompanado del informe de auditoria, salvo que se acredite

en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en
el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” (Personas naturales o juridicas extranjeras sin -

domicilio o sucursal en Colombia). El proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

5.1.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

5.1.3.1. Experiencia del proponente

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos
seran verificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y en el Formato 3 — Experiencia, para los
Proponentes que no estan obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de

experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacién de la experiencia del Proponente “del pliego de
condiciones.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacién mediante los contratos aportados, en caso de ser
procedente, deberd acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la
experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacion de experiencia de
la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a
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ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura social. Lo anterior,
de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos
anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia se habilitara en el
Proceso de Contratacion, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la asignacién del puntaje. En
otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos allegados en su oferta y
que no fueron objeto de subsanacion por parte del Proponente.

Asimismo, el Proponente demostrara para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente a la actividad
principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias, en caso de que se exija
combinacion de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera acreditarse la experiencia
adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de
infraestructura social. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, la experiencia
minima se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En todo caso, un Proponente podra probar la experiencia solicitada en uno o mas lotes o grupos con un
mismo contrato o mediante contratos distintos.

5.1.3.1.1. Acreditacién de la experiencia del proponente )
Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de
Proponente (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y (iii) alguno

de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del pliego de condiciones que acredite su
experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo
seran tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el
“Formato 3 — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la
evaluacion realizada y la asignacion de puntaje. Esta condicion es aplicable en los casos en los cuales sea
diligenciado indebidamente el “Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP,
situacion en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para la evaluacion y asignacion de puntaje.

Los Proponentes podrén acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los

contratos allegados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de
Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

5.1.3.1.2. Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente
Con el presente Proceso de Contratacion, la Entidad pretende realizar la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de: ,
Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
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- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS
Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
- INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO se excluyen de estos las vias destinadas al
transito vehicular, asi como la conservacion y/o preservacién de playas maritimas.

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccidn.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha deportiva.

ESPECIFICA CANCHAS SINTETICAS: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una
cancha sintética, debera acreditarse en al menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general la INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha
sintética.

A. Que hayan contenido la ejecucién de: INTERVENTORI’A A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacion y con lo dispuesto
por la “Matriz 1 — Experiencia”.

C. El Proponente podré aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacién y
asignacion de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un méaximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.
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En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso
no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Por su parte, la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres se probaréd mediante el
diligenciamiento del “Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 201 5
o la norma que la modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras,
bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura social.

Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad solicitara su subsanacion, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran
en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad
verificaré la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoria a obras,
bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura social, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresas de mujeres, conjuntamente, con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del contrato, por lo que no
necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los
términos establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas
del Registro Unico de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante
legal y el revisor fiscal o contador publico (segtin corresponda) donde se indique la conformacion de la
persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes
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de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera que el Proponente
Plural podré demostrar la misma experiencia una sola vez.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

5.1.3.2. Exigencias Minimas de experiencia y formacién académica del equipo de trabajo (personal

clave evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion NO se evaluaran lo soportes de los perfiles requeridos,

por lo que no seran exigidos como parte de los documentos que conforman la propuesta, en tal sentido, el
Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptacion y
cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de

acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego de
Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de
la persona juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

Perfil | Cantidad de i Titulo Titulo de E"c‘;’::er'“l"a Eé"“‘*"‘?;!"'a
No. | profesionales g Profesional Posgrado % o SSpeenica
(anos minimos) (anos minimos)
Pregrado entre Posgrado entre Debera acreditar
alguna de las alguna de las 4 afios certificados | €OMo minimo 3
siguientes siguientes en el desempefio afios de
alternativas: alternativas: No de la actividad experiencia en el
aplica profesional, a partir | €argo de director
1 Ingenieria civil y/o de la expedicion de de Interventoria en
1 Director de arquitectura la tarjeta contratos cuyo
interventoria profesional objeto sean y/o
Nota 1: No se Nota: Se tendra en | guarden relacion
aceptaran estudios cuenta la con proyectos
de tipo: diplomado, experiencia de las | @rquitecténicos
curso, seminario practicas
como un estudio
de posgrado.
Pregrado entre Posgrado entre Debera acreditar
alguna de las alguna de las 2 afios certificados | €OMO minimo 1
siguientes siguientes en el desempefio ano de experiencia
alternativas: alternativas: No de la actividad en el cargo de
Ingenieria civil y/o | aplica profesional, a partir residente de
2 Residente de arquitectura de la expedicion de | interventoria en
interventoria la tarjeta contratos cuyo
1 profesional objeto sean y/o
Nota 1: No se guarden relacion
aceptaran estudios , con proyectos
de t?po: diplomado, | Nota: Se tendra en arquitec{énicos
curso, seminario | cuenta la
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técnico SST

Nota 1: No se
aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.

Nota: Se tendra en
cuenta la
experiencia de las
practicas.

Perfil | Cantidad de s Titulo Titulo de Exg:r"fg?'a Eé‘::;'cel;:g;a
No. | profesionales Profesional Posgrado (afios minimos) (afios minimos)

como un estudio experiencia de las
de posgrado. practicas.

Pregrado entre Posgrado entre No aplica

alguna de las alguna de las 1 afio certificado

siguientes siguientes en el desempefio

alternativas: alternativas: en de la actividad

Profesional SST | seguridad y salud profesional, a partir

y/o ingenierias y/o | en el trabajo solo si | gg |2 exped'icién de

técnico SST y/o el pregradonoes ||, tarjeta

3 1 Profesional y/o Siilres B5T: profesional

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de
trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso
de Contratacion, los soportes deberan ser entregados por el proponente segtn lo indicado en el numeral
9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones, la verificacion de la
documentacion del personal clave se realizara de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de
Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacién de experiencia y formacion académica del
equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién NO debera allegar con su propuesta documentos soporte,
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro
contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el
cumplimiento de los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de
subsanacion dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios
de evaluacién y puntajes:

Concepto Pt!n?aje
maximo
Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave
10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Lo marn o me S wi o S o S i . IR 2 F
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Concepto :12::22
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de Experiencia
del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacién y puntajes:

Concepto Pl!n?aje
maximo
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave
10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado
a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectard a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializa en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicaré sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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5.2.1. Forma de verificacion y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente
La Entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo al numeral 4.1 al 4.8 del pliego de
condiciones.

6- SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACION

La ASOSUPRO, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 3,
15, 17 y el numeral 2 del articulo 159 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar
y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar
los riesgos del presente concurso mediante el documento denominado “Matriz 3 -Riesgos.”

7- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

7.1.Garantia de Seriedad

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
beneficiario PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como

Vigengi referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor . . - s
Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion

Asegurado

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

Tomador g sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
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Caracteristica Condicion

claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar

ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.Garantias del contrato
Garantia de cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién 4
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGR_ESO
. “ASOSUPRO” ldentlf_lcada con el NIT 901.445.387-3, la gobernacion del Guaviare y
enericiario 5 % 3
el Municipio de Acacias, Meta
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
Contrato y el pago de las Contrato. contrato
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres | 10% del valor del
Amparos, prestaciopes soc-iale§ (3)-afios mas. contrato
vigencia y legales e indemnizaciones
salares Iaborale; del personal que
asegurados el contratista haya de utilizar

en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio porlos | Vigencia de este | 20% del valor del

perjuicios derivados de la amparo debe ser igual al | contrato
deficiente calidad del plazo de Garantia de
servicio prestado estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del

paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
Tomador social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
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Caracteristica Condicion
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma

InarraEeian o Numero y afio del Contrato

negesars e ijeto del Contrato '

dentro de Ia e Firma del representante legal del Contratista . _
= poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion ylo
prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o

prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

| 8- ACUERDOS COMERCIALES i

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcion Proceso de Contratacién
Estatal aplicable cubierto
incluida
Chile Sl NO N/A N/A
. Alianza Pacifico México NO N/A N/A N/A
Pera SI NO N/A N/A
Canada NO N/A N/A N/A
Chile SI NO N/A N/A
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl NO N/A N/A
Estados Unidos NO N/A N/A N/A
Estados AELC Sl NO N/A N/A
México NO NO N/A N/A
El Salvador N/A N/A N/A N/A
Triangulo Norte
Guatemala Sl Sl 52 N/A
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Honduras NO N/A N/A N/A

Union Europea Sl NO N/A N/A
Israel NO N/A N/A N/A
Reino Unido e Irlanda del Norte Si NO N/A N/A
LComunidad Andina Si Si Sl Sl

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que.cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

9.1 PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato es de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

9.2 VALOR

El valor sera de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN DE PESOS M/CTE ($132.660.781) incluido IVA.

9.3 FORMA DE PAGO

La ASOSUPRO, solo adquiere obligaciones con el contratista favorecido 'y bajo ningiin motivo o
circunstancia efectuara pagos a terceros:

La forma de pago establecida sera por valores unitarios, conforme a la propuesta econémica presentada.

La entidad pagara las obligaciones econdémicas derivadas de la suscripcién del contrato de interventoria,
producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucién de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el restante
10% hasta la liquidacién de este. El valor para pagar se efectuara tomando como base el avance de las
obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la
fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica por medio de la cual se adjudicara y
por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes, estaran
a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en su totalidad las obligaciones legales
aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable, entre otras.
Igualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar el avance de
ejecucion del contrato de estudios y disefios, y presentar la factura correspondiente junto con el informe

aprobado por la supervision de la entidad contratante, el cual debera contener todos los requisitos exigidos
por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria debera
cumplir con los siguientes requisitos:

Salall
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- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago parcial,
anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al
sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacién de las garantias
- Aprobacién de las garantias

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y supervision
vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los documentos
relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto
Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea

impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos
de la Entidad.

9.4 OBLIGACIONES
9.41 Obligaciones generales
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos Tipo.
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos Tipo.
4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en
el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.
6. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de personal local durante la ejecucion del
Contrato.
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla la
interventoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
que afecten al interventor o inciden en su capacidad para continuar con la ejecucion del Contrato.

10.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11.Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres: asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

12.Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las actividades de la
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,
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como lo es indicar si esté en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias que le correspondan de acuerdo con su labor.

14.Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles.

15.La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un
titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

16.Reallizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes)
en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano, o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y libre de cloro elemental (solo si pondero sostenibilidad)

17.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.

18.Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789
de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la
forma de pago.

19.Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del Contrato.

20.Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

21.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

22.Suscribir oportunamente actas de suspensién, prérrogas, inicio, modificaciones que haya lugar

23.Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucién del mismo (Cuando aplique).

24 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion
del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos,
obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del contrato.

25.Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social,
en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor
del contrato para cada pago.

26.Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificaciéon suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar de los Gltimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,
adicione o complemente.

27.Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con ocasién
de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor ylo plazo,
suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

28.Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor

9.4.2 Obligaciones especificas

A. Obligaciones de caracter técnico

s
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Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, juridica, social y ambiental de los proyectos
en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras ejecutadas, asi como la
revision documental de todo el expediente del contrato

Tener conocimiento completo y detallado del objeto y alcance del contrato sometido a seguimiento, de
los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de ejecucién y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.
Efectuar, en coordinacion con el contratista, la verificaciéon del estado del proyecto, accesos, permisos
y demas aspectos que resulten necesarios para la continuidad de la ejecucion y de la Interventoria,
dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucioén con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa
de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y
en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion de informes
mensuales deberan contener toda la documentacién que a juicio del supervisor considere necesarios.
Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto
dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idénea y
oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica, metodologia,
especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar
los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento e
informacién en tiempo real sobre el estado del contrato en relacién con su avance, calidad y costo.
Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato, indicando
todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalias y
demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y avisar de ellas de manera oportuna
al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia

Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la
ejecucion del contrato, de lo que enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con
las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias para
asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y financieras
ofrecidas por el contratista

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral vigente
y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.
Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto
asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de los contratos,
sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en conjunto con el
supervisor en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompaiiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracién u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar de manera conjunta con el contratista de obra planes de contingencia para atender eventos
imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que
se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
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Verificar que el objeto del contrato se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberé comprobar su calidad.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores del contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando
en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y
aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el estudio
previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente
contratacion. No obstante, lo anterior, el contratista debera disponer del personal adicional necesario
para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicacidn oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor
costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracién, en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato.
Los documentos que componen estas actas deberan presentarse debidamente firmados por los
profesionales de la interventoria, a la supervisién o dependencia encargada.

Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.
Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacion, previamente presentado por
el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los
incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la
aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, exigiendo su cumplimiento. La
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién con el fin que
se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicaciéon de sanciones,
multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto
objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacién sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de soporte
tecnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros que hagan parte de la
ejecucion del contrato.

Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para los
proyectos, para lo cual se utilizaréan los ensayos de laboratorio y demas controles que pueden
observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrollo de los
proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad,
sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos de la Entidad como
consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la propuesta
presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de seguridad
social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales, segin
corresponda.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
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44. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

45. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

46. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

47. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

48. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a
las especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

50. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del
caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

51. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

52. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la Supervision.

53. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

54. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

55. Las demés que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que por ley
le correspondan.

B. Presentacién de informes:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la supervisién
para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.

e Personal que participa.

e Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente numeradas y
marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato.

b.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los registros
documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo, con sus respectivos soportes
legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos soportes y el extracto de la
cuenta bancaria especifica deberan exigirse presentarse oportunamente al contratista de la consultoria,
para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales, las
cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria, particularmente en el Estudio
Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestidon del interventor. En éste debera incluir la descripcién de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y demas
labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Entidad requiera del supervisor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados con el

contratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el

tiempo y avance mensual de actividades.
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C. obligaciones de orden administrativo:

Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si fuere el
caso.

Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta a las
observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas el
pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes. .
Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la consultoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo de la respectiva
carpeta —contrato.

Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacién del respectivo contrato, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible en el
sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de interventoria.
Actas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la
ley 1150 de 2007.

D. obligaciones de caracter financiero y contable:

Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pago y darles
tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

Efectuar una adecuada programacion financiera del contrato.

Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la inversion
prevista.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante la vigencia
fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Realizar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacién del contrato
de interventoria.

Obligaciones de orden juridico o legal:

Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

Conocer y realizar los tramites para la obtencién de las licencias Y permisos requeridos.

Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos
que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que
se relacionen con los entregables objeto del contrato de esta interventoria.

Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la ejecucién de los entregables
objeto de esta interventoria.

Durante todo el periodo de ejecucion contractual realizar el cumplimiento de los pagos de

prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de
acuerdo con la normatividad vigente.

EL PROGRESO

fono: (O 362 36 48 Cel. 310870892
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Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros

Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecucion
del contrato, segun corresponda.

F. Obligaciones de caracter ambiental

e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades Ambientales
en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los tramites ambientales
necesarios para el desarrollo de la consultoria (cuando se requiera)

e Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la interventoria.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventoria se ejecute dentro de los
requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicion de desechos en cumplimiento a la reglamentacion
ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales

legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los permisos otorgadas por las autoridades
competentes

9.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo sefialado
en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas

las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y Supervisién de
ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

oo ks

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a terceros.

9.6 SUPERVISION/ INTERVENTORIA

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la cual enmarca el seguimiento, control y vigilancia de la ejecucién
del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El articulo 83 ibidem establece que “con
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segun corresponda. Asi las cosas, para el presente proceso de seleccion corresponde un SUPERVISOR.

La supervisién estara a cargo de la direccién ejecutiva o el que designe el mismo, el cual velara por el
cumplimiento del manual de interventoria y supervision de la ASOSUPRO.

9.7 LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para
la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o convocatoria
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la facultad
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podréa efectuar en cualquier tiempo dentro de los
dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o
unilateraimente. El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo

acuerdo y en este evento la liquidacién unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

Proyecto: Kelly Leal / CPS oficina de contratacion
Reviso: Lina Rojas/ Jefe oficina de contratacion
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