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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus
actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria numero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa UNION TEMPORAL COCUYO
VILLANUEVA, identificada con el numero de Nit. No. 902069726-8, representada legalmente por el
sefior DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con cedula de ciudadania No.
79.793.440 de Bogota DC. (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el “Formato 1
— Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas
las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-080 del 13 de abril de 2026, la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion LP-020 de 2026

Il Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-095 del 14 de mayo de 2026, la Entidad
adjudico el contrato al oferente UNION TEMPORAL COCUYO VILLANUEVA, representado
legalmente por el sefior DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.793.440 de Bogota DC.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definiciéon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “JMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE
ILUMINACION EN LA VIA LA VARA - CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA,
CASANARE” '

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberé desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-020-2026 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialdé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

VALOR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
DIRECTO
1 PRELIMINARES
1,01 [ Replanteo de Obra und 1.008,00 $ 58.010,81 | $ 58.474.896,00
1,02 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio m2 403200 | $ 404329 | § 16.302.545,00
(incluye retiro y disposicion final)
SUBTOTAL $ 74.777.441,00

2 ALUMBRADO PUBLICO

Excavacién manual en material comun del sitio para
2,01 | cimentacién de postes de alumbrado publico solar (incluye m3 1.088,64 $ 63.279,28 | $ 68.888.355,00
retiro y disposicion final)

Suministré e instalacion de poste en fibra de vidrio para
202 | lumbrado pablico (12 mI 510 kgf) (e 1:088,90

Rzl

3.717.819,02 | §  3.747.561.572,00

2,03 | Cimentacion para postes de alumbrado publico solar Und 1.008,00

L

335.245,72 | § 337.927.686,00

Suministrd e instalacion de SUNMASTER ELITE Il PRO
UNI-SL04-1-60 Incluye (Luminaria LED, Panel solar
2,04 | fotovoltaico y bateria, soporte para panel solar, controlador und 1.008,00 $ 5.734.818,88 | § 5.780.697.431,00
solar, cable solar para conexiones, brazo metalico
galvanizado y collarin anti vandalico)

SUBTOTAL $  9.935.075.044,00

COSTOS DIRECTOS DE OBRA [ § 10.009.852.485,00
ADMINISTRACION (%) 13,399% $  1.341.220.134,00
IMPREVISTOS (%) 3,00% $ 300.295.575,00
UTILIDAD (%) 5,00% $ 500.492.624,00
AlU $ 2.142.008.333,00

TOTAL (COSTO INDIRECTOS +
INDIRECTOS) $ 12.151.860.818,00
CERTIFICACION RETILAP | § 30.940.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -PMA | § 58.760.000,00
COSTO TOTAL OBRA | $ 12.241.560.818,00

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Doce (12) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($12.241.560.818,00),
incluido IVA y descuentos de ley, equivalentes a 6.991,56 SMLMV para el afio 2026 suma que se
discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato

CLAUSULA 6.ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningtin caso a la entrega y/o desembolso del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizaciéon expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e ——————————————
ASOClACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

- La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

- Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situaciéon que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacién del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiaciéon presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Disponibilidad  Fecha Certificado Disponibilidad | Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal Presupuestal

‘ 0070 26/03/2026 $13.302.705.279,79

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccidon por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

o ———————
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

Informe de obra

Acta de cantidades de obra

Memoria de cantidades de obra

Registro fotografico de la obra, antes durante y después

Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

e Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Factura.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, despiazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecuciéon del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligaciéon debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicidn de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

L ————————————————
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Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacién del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto en los diez (10) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

Conocer los documentos entregados por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

2. Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacién de la
administracion.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias para su obtencion.

8. Realizar comités de obra con participacidn de la interventoria y la oficina de infraestructura de la
entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificaciéon de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la
administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra cportunamente y garantizar su terminacioén en el
tiempo establecido.

15. Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacién
de informes mensuales deberan contener toda la documentaciéon adicional que a juicio del
interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor de la Asociacion.

24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la interventoria
previo a su implementacion

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero residente,
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional y técnico; de
acuerdo con la propuesta del presentada.

Requerir autorizacién para cambiar algun profesional aprobado para la ejecucion de las obras y
presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para su
aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

Acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION y/o
de la municipio donde se desarrolla el contrato.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucién de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor y/o
representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a los
lineamientos del ministerio de hacienda.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en

el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad

con lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la
convocatoria.
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3. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados en la ley. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.
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2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.
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Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de laimposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.
Opciodn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacioén integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcioén 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 20 % del valor del contrato
Contrato y el pago de las multas | Contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del anticipo

inversion del anticipo contrato es decir el plazo
del contrato y seis meses
mas
Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | 10% del valor del contrato

prestaciones sociales legales | (3) afios mas.

Amparos, vigencia e indemnizaciones laborales

y valores | | gl personal que el contratista
asegurados haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un término | debera prestar pdliza
satisfaccion no inferior a cinco (5) | expedida por una compaiiia
anos contados a partir de | aseguradora en un porcentaje
la fecha en la cual la | equivalente al 20% del valor
Entidad Estatal recibe a | del contrato
satisfaccion la obra.
Calidad y correcto | Plazo del Contrato y dos | 20% del valor del contrato
funcionamiento de los bienes. | (2) afios mas.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

% o
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRES

ntro, Villavicer \ |é
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Caracteristica Condicion

identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

e Numero y afo del Contrato
iRfermacian e Objeto del Contrato ‘
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
Tomador social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a

Asegurados

e
ASOCIAClON SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Caracteristica . Condicién
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 500 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

Amparos civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato
e  Objeto del Contrato

Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dgntro de | ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberé anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista responderé de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion..

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de Villanueva,
Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 38 # 24-82 Villas De San Juan Cel.: 320 854 5525 y al correo
electronico: transportamericandinedi@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

arON =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia cinco (05) de junio de 2026.

Por la Entidad, Por el Contratista,

NIT 902069726-8

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializado oficina de contratacion
Revisod: Lina Rojas/ Oficina de contratacion
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