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Entre los suscritos, por una parte, la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
gue se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero
de Identificacion Tributaria numero 901445387-3, representada legaimente por el sefior JORGE
ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida
en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 suscrita el 2 de agosto de
2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representacion de la
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO?”,
(en adelante la “Entidad”); y por la otra parte, CONSORCIO AR-AQUA RURAL identificado con el
namero de Nit. No. 902103934-9, integrado por AR BIOARQUITECTURA DISENO Y
CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901240718-7 con una participacion del 10%, COSMOBRAS S.A.S
con Nit. 900036018-2 con una participacion del 80% y FREDDY MAURICIO CABALLOS
DELGADILLO con Nit. 17419758 con una participacion del 10%, y representado legalmente por la
sefiora CLAUDIA GARZON NOPE, identificada con cedula de ciudadania No. 52.531.324 de Bogota,
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de
la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucion No. AP4-CON-0129 del 29 de julio de 2026, la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion LP-028 de 2026.

1. Que a través de la Resolucion AP4-CON-0142 del 24 de agosto de 2026, la Entidad adjudico
el contrato al oferente CONSORCIO AR-AQUA RURAL, representado legaimente por la
sefiora CLAUDIA GARZON NOPE, identificada con cedula de ciudadania No. 52.531.324
de Bogota.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrolio de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO
BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-028-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

ITEM l DESCRIPCION | UND l CANTIDAD l VR UNITARIO I VR. TOTAL

1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES CASETA DE BANO

1.1 OBRAS PRELIMNARES

1.1.1 | TRAZADO SOBRE TERRENO ] M2 I 1366,56 I $5.168,00 \ $7.062.382,00
2. CONSTRUIR CASETA DE BANO

2.1 EXCAVACIONES

211 ‘ EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMUN PARA GIMENTACION Q M3 I 578,16 ‘ $41.346,00 ‘ $ 23.904.603,00
2.2 CIMENTAGION

2.2.1 | CONCRETO DE 3000 PS! (210 kgicm?) PARA CIMENTACION M3 170,82 $972.723,00 | $ 166.160.543,00
222 | CONCRETO CICLOPEO DE 0.30X0.20 DE 3000 PSI. (210kg/icm?) M3 137,97 $ 503.464,00 $ 69.462.928,00
225 | (U COTRAFIED BE 008 W GONCRETO 3000 75T (o) SEQUN FUWO. WOLIVE | g | 11913 | ssnassoo| s tomsszsao0o
22.4 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA M3 238,71 $ 81.865,00 $ 19.541.994,00
2.2.5 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (4200kgfcm?) KG | 2021370 $7.197,00 | $ 145.477.999,00
2.3 MAMPOSTERIA

231 | LEVANTE EN MURO EN BLOQUE 0.09 EN CONCRETO M2 | 302877 $59.288,00 | $179.569.716,00
232 | LEVANTE DE MURO PARA CASETA EN CALADOS DE 25X25CM M2 28,47 $117.393,00 $3.342.179,00
2.4 ESTRUCTURA

2ar | VP DE AVARRE SUPEIIOR PARA CASETR 0120 200, CORCRETD 3000 Pl (106 [Ty [ g7 | saaosonoo| setrsnran
242 $2SSSEETE(EE3§D%OOO PSI (210kg/cm?) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNA | 4,5 7227 | $1451.82400 | $104.923.320,00
2.43 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PS! (4200kg/cm?) KG | 1311372 $7.197,00 $ 94.379.443,00
2.4.4 | PLACA MACIZA DE E=0.10M CONCRETO 3000 PSI (210kg/cm?). SOPORTE TANQUE ELEVADO M2 146,73 $ 237.903,00 $ 34.907.507,00
2.5 CUBIERTA

5.1 gggnﬁgg g&l TAMINA DE ZINC, INCLUYE PERFIL EN C PHR C 100X50X15 {1.2MM), PINTURADE | \1» | 435780 6 115.857.00 | $157.310635,00
252 | VIGA CULATA 10X10CM EN CONCRETO DE 3000PSK(210kg/em?), CON REFUERZO SEGUN PLANOS | M 1695,06 $64.13500 | $108.712.673,00
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3. INSTALAR REDES CASETA BANO

3.1 INSTALACIONES SANITARIAS

311 EX\VAMASI};S(S) ; EB(;NISEI{%#%SFLE%, SOMBD SANITARIO ECONOMICO, INCLUYE INODORO, | np | 219,00 $685.076,00 | $ 150.031.644,00
3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" M | 85410 $58.641,00 |  $50.085.278,00
3.1.3 | PUNTO SANITARIO DE 4" SANITARIO UND| 21900 | $132847,00| $29.093.493,00
3.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" M | 657,00 $34.66800 | §22.776.876,00
3.1.5 | PUNTO SANITARIO DE 2" LAVAMANOS, DUCHA Y LAVADERO UND| 657,00 | $139.22200| $91.466.854,00
316 | SUMINISTRO CEAINSTALAmON DE LAVADERO PREFABRICADO 60X90 EN CONCRETO, ACABADO | no | 21000 | $42420600 | §92.920624,00
3.2 INSTALAGIONES HIDRAULICAS

321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" M | 175200 $10.15500 |  $33.559.560,00
322 | PUNTO HIDRAULICO SANITARIO, DUCHA, LAVAMANOS Y LAVADERO UND | 876,00 $61.64600 |  $54.001.896,00
3.3 SISTEMA DE RECOLEGCION DE AGUAS

331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC CON ACCESORIOS M | 35916 $7564600 |  $27.169.017,00
332 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CON ACCESORIOS M | 45990 $37.503,00 |  $17.247.630,00
333 | [ANGUE PVC O PLASTICO, 500 LITROS (NORMALIZADO) INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS | o | 21000 | 567379400 | § 147 560.886,00
3.4 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.4.1 | SALIDA LAMPARA DE MURO UND | 438,00 $98.070,00 |  $42.954660,00
342 | PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE UND| 21900 | $121.05500| $26.511.045,00
3.43 | CONEXION CIRCUITO ELECTRICO EXISTENTE EN LA VIVIENDA M | 219000 $21.859,00 |  $47.871.210,00
4.REALIZAR ACABADOS CASETA BANO

4.1 ACABADOS

411 | PANETE ALLANADO 1:6 E=0.025M M2 | 686565 $32146,00 | §220.703.185,00
412 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS (3 MANOS) M2 | 473697 $21.568,00 | §102.119.599,00
413 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 M2 | 237396 $61.444,00 |  § 145.865598,00
4.2 CARPINTERIA METALICA

421 | SOVINISTRO & INSTRLRGION DE PUERTA WETALICA EN LAVINA SRLVANZADR COD ROLLED [ unp | 21900 | sas9151.00| s 74260080,00
5. CONSTRUIR TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO

5.1 OBRAS PRELIMINARES

51.1 | TRAZADO SOBRE TERRENO M2 | 86724 $5.168,00 $ 4.481.896,00
512 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMUN M3 | 1732,29 $41.34600 |  $71.623.262,00
5.2 CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS

Sor ggygg::})&g%m TRANPA DE GRASAS. DE CONFORMIDAD CON FLANOS, CANTIDADES Y ' N | 21,00 \ § 46547200 | § 10150036600
5.3 CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO Y FILTRO ANAEROBIO FAFA

5a1 gggEsCT‘i%i\cct%m _TANGUE SEPTICO DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTDADES Y | np| 21900 | $3060.961.00 | $670.354839.00
532 gggggg&%%m FILTRO ANAEROBICO FAFA DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES ¥ | np | 219,00 | $ 144128000 | $ 315.640.320,00
5aa | LECHO FILTRANTE, WEDIO SRTETICO PLASTIc0 Fl s, ) OWPROPLENG | wa | 20005 | 40366000  §63.962.395,00
5.3.4 | MEMBRANA PVC CON APERTURA DE 2X2MM M2 | 219,00 $14.746,00 $3.229.374,00
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5.4 CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION

CAMPO DE INFILTRAGION, TUBERIA DE DRENAJES PVC 3'Y 2, INCLUYE EXCAVAGION Y RELLENO
54.1 l MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS, SEGUN ESPECIFICACIONES UND | 219,00 l $ 668.092,00 ] $146.312.148,00

6. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS DE OBRA

6,1 ‘ ASEO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA l UND ‘ 219,00 [ $70.710,00 ‘ $ 15.485.490,00

7. TRANSPORTE A LOCACIONES DISPERSAS

71 i TRANSPORTE A LOCACIONES DISPERSAS ' UND l 219,00 l $ 1.688.274,00 $ 369.732.006,00

TOTAL COSTO DIRECTO | $ 5.161.051.920,00

ADMINISTRACION 14,17% $731.321.057,00

IMPREVISTOS 0% $0,00

UTILIDADES 5% $ 2568.052.596,00

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 989.373.653,00

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | $ 6.150.425.573,00

CAPACITACION PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO TIPO
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

$ 51.012.625,00

COSTO TOTAL | $6.201.438.198,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de Doce (12) meses, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($6.201.438.198,00), incluido
IVA y descuentos de ley, equivalentes a 3.541,85 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2026.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO
La Entidad entregara un anticipo hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una

vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.
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La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en
los plazos y lineamientos establecidos por el Ministerio de hacienda para tal fin, en la cuenta que
para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
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e la Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e | aentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventory al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autdbnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinard multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacién del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado ~ Fechacertificado _ Valor certificado de

_ disponibilidad presupuestal ___disponibilidad presupuestal ___ disponibilidad presupuestal

090 28/05/2026 ’ $6.925.340.040,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado. EI 10% restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera allegar los siguientes
documentos:

- Informe de obra

- Acta de cantidades de obra

- Memoria de cantidades de obra

- Registro fotografico de la obra, antes durante y después

- Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

- Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

- Bitacora

- Factura

- Amortizacién de los gastos de Administracion

- Los demas que soliciten el supervisor y/o apoyo a la supervision.

Paragrafo N°1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se
vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista

se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
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incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecuciéon del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so pena
del incumplimiento contractual.:

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
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18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de
la administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato.

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.
Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, realizar las gestiones necesarias
para su obtencion.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la oficina de infraestructura
de la entidad para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe
dejarse constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefios soportes del proyecto con
la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla
sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se
ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos
dentro de la administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la Asociacion.
Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en
el tiempo establecido.

Analizar antes y durante la ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de
trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los
trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.
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16. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

17. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que
a juicio del interventor y/o supervisor considere necesarios

18. Cumplir con las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

19. Cumplir con las disposiciones legales de caracter laboral vigente y las normas de seguridad
industrial que son de cumplimiento obligatorio

20. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

21. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

22. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

23. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

24. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

25. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos, estos planes deben ser revisados y avalados por la
interventoria previo a su implementacion

26. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

27. Mantener al frente de los trabajos a ejecutar, con permanencia en obra el Ingeniero
residente, suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo y cumplimiento del contrato, un director de proyecto y demas personal profesional
y técnico; de acuerdo con la propuesta del presentada.

28. Requerir autorizaciéon para cambiar algin profesional aprobado para la ejecucion de las
obras y presentar los documentos del reemplazo conforme a los requisitos del proceso, para
su aprobacion.

29. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre
la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

30. Disponer de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros
necesarios para el correcto desarrollo de las obras

31. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, y en general los que sean requeridos para la
verificaciéon del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra

32. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas dérdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

33. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrolio de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademéas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de
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dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse
y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

34. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion del resultado, para que ésta
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

35. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director
de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION y/o de la municipio donde se desarrolla el contrato.

36. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del
proyecto.

37. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion
de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobaciéon de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o
elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los
materiales y mezclas a utilizar.

38. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

39. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor y/o representante del municipio en donde se desarrollan las obras.

40. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

41. El contratista se compromete a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso.

42. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

44. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

45. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

46. Solicitar con la debida anticipacién la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato
si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en
forma oportuna.

47. Suscribir con el Interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

48. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
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49. Realizar el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del anticipo conforme a
los lineamientos del ministerio de hacienda.

50. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa
contractual y postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electrénica,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012.

El Contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
E! Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados en la ley. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a traves del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervision de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
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subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 1 SMMLYV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0,01%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. '

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
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cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. lgual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una muita
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar él personal presentado a la interventoria, sin la aprobaciéon previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 3:
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contrato. No
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obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcioén 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de fa Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Condicion .~

_Caracteristica e e L
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADRPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

beneficiario “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3.

__ Valor Asegurado
20% del valor del
contrato

_Vigencia
Hasta la liquidacién
del contrato

Ampgto
Cumplimiento  general  del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Amparos, vigencia
valores
asegurados
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_Caracteristica = Condicion

Hasta la liquidacion | 100% del valor total del |

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo del contrato o hasta | anticipo.
la amortizacién del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato.

indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | Para lo cual el
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | contratista debera
satisfaccion término no inferior a | prestar poéliza
cinco (5) afios | expedida por una
contados a partir de | compafia

la fecha en la cual la | aseguradora en un

entidad estatal | porcentaje equivalente
recibe a satisfaccion | al 20% del valor del
la obra contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

: denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢ Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
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deficientes utilizados en la construcciéon. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de recibo a satisfaccién de la obra. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicaciéon
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica . Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION _SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 400 SMMLYV (Articulo. 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
- Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3.

["Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién
e TR

juridica®asosupro.aev.co direccionejecutiva@230su0r0.00v.C0 oficinadecontraiacion@asosupio.gov.co

SRAATAL 2 LIgu R £8




e
EF SUUIans L Sonatads

i i ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Cédigo CCE-EICP-IDI-16 | Pagina i '20de 22
VersionNo. | 3 ' :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 027 DE 2026

__ Coracteristica . Condicion
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u Qmision_es del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso Qe no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
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labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicidon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Puerto
lleras, departamento del Meta y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como

direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
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realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacion se indica:

Por el CONTRATISTA en la CR 44 # 21 - 17 BRR BUQUE Cel.: 3204648430 y al correo electrénico:
araquarural@uomeail.com

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electronico:
oficinadeconiralacion@asosunro. goy.co

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

RN -

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia catorce (14) de septiembre de
2026

Por el Contratista, Por la Entidad,

R/L CONSORGIO ARAQUA RURAL ASOSUPRO
Nit. 902103934-9

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializ: ‘oficina de contratacién
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de conu'atacién&y
v
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