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CONTRATC DE OBRA PUBLICA No. 022 DE 2025

Enire la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo vy facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO "ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pblica ntimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante Ia Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constltuc:mﬂ de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Ptblico, con personeria
gursdaca y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privil egios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con NGmero de
ldentificacién Tributaria nlmero 801.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medioc de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; v por la ofra la empresa CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACION
E INGENIERIA LTDA., identificado con el nimero de Nit. No. 900.117.926- 3, representado
legalmente por el sefior ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDQZA, identificado con cedula de
ciudadania No. 79.852.288 de Bogota. (en adelante el “Contratista”) en mi condicion de (nombre
propio), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos
convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

i Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-0100 del 30 de octubre de 2025 la Entidad abrié
&l Procedimiento de Contratacion LP-029 de 2025.

fl. Que a través de la Resolucion No. AP4-CON-117 del 20 de noviembre de 2025, la Entidad
adjudico el contrato al oferente CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACION E
INGENIERIA LTDA., representado legalmente por el sefior ALFONSO EDUARDO
CARDONA MENDOZA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.852.288 de Bogotz.

HI. Que mediante comunicacion remitida por correo electrénico el 01 de Diciembre de 2025, por
el representante legal de CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZACION E INGENIERIA
LTDA., manifiesta que, tras la evaluacion financiera y operativa del alcance del proyecto,
considera conveniente ajustar el porcentaje del anticipo, v solicita de manera formal la
reduccidn det anticipo al veinte por ciento (20%) del valor def contrato, con el fin de garantizar
una adecuada planeacion financiera, mantener el equilibrio econdémico del negocio juridico
y asegurar una ejecucion eficiente del objeto contractual.

V. Que la Entidad, en ejercicio de su competencia contractual prevista en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, evalud la procedencia de la solicitud vy
determing que fa modificacion no afecta la seleccion objetiva, no aliera las condiciones de
participacién ni las reglas de evaluacion, y resulta juridicamente viable por corresponder a
una solicitud del propio contratista y mantenerse dentro de los limites legales establecidos
para el oforgamiento de anticipos, en atencidn a lo anterior se ordenando la modificacion
correspondiente.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad v el Contratista (individualmente la “Parte”,
cenjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién




SR TR BB

3 ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUQTURA SOCI{\L
Codigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina | 3de24
VersionNo. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 022 DE 2025

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maytscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO
DE APULO, CUNDINAMARCA”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-029-2025 los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo

sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
UNIDAD DE ' VALOR
 DESCRIPCION - ‘MEDIDA | GANTIDAD UKt ARG VALOR TOTAL
$ 82.001,00 $11.824.544,00

PRELIMINARES

Localizacion y replanteo con elementos de alta precisién (cajas de
inspeccion, ductos eléctricos y postes)

SUBTOTAL DE PRELIMINARES $11.824.544,00

2.00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS ,

201 Excavacidn manual, sin clasificar, (para ductos, cajillas y huecos

para postes) M3 32,20 $ 211.262,00 $ 6.802.636,00
202 se(lzlaejgg?atenal del sitio compactado mecanicamente para ductos M3 29,58 $ 187.305,00 $ 5.540.482,00
2.03 | Pradizacién en grama bermuda para campos deportivos M2 123,56 $ 224.120,00 $27.692.267,00

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS $40.035.385,00
3.00 | RED DE MEDIA TENSION

Suministro e instalacién de estructura para Media Tensién LA209
3.01 | Circuito primario sencillo derivacién a 90° con retencién inferior. UND 1,00 $ 10.496.823,00 $10.496.823,00
Incluye poste y accesorios mencionados en la norma.
Suministro e instalacion de estructura para Media Tensién LA411
3.02 | Retenida terminal o en &ngulo poste a varilla de anclajer. Incluye UND 1,00 $ 656.412,00 $ 656.412,00
accesorios mencionados en la norma
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Suministro e instalacién de Cable 3x2 ACSR para Red de Media
3.03 | tension, M 15,00 $ 3675500 $ 551.325,00
Suministro e instalacién de estructura para Media tensién CTU500-
3.04 | 1Montaje en poste de Transformador trifasico. Incluye poste y UND 1,00 $ 14.077.508,00 $14.077.508,00
accesorios mencionados en la norma (No incluye Transformador).
Instalacion de Transformador 3F en aceite de 30 kVA 13,2 kKV/208-
3.05 | 120V para montaje en estructura CTU-500-1 UND 1,00 $ 4.091.851,00 |  $4.091.851,00
SUBTOTAL DE RED DE MEDIA TENSION $29.873.919,00
4.00 | RED DE BAJA TENSION
4.01 flixg:)xglstro e instalacion de Camara de inspeccién sencilla CS-275 UND 1,00 $ 3.680.315,00 $ 3.680.315,00
4.02 | Suministro e instalacién de Sistema de Malla de Puesta a Tierra UND 1,00 $ 19.835.743,00 $19.835.743,00
Suministro e instalacién de Acometida en Cable de Cu
4.03 38#1/0+1#2T AWG THHN/THWN M 34,00 $ 322.003,00 $10.948.102,00
Suministro e instalacién de Canalizacién Un (1) ducto 82" PVC
4.04 (subt.) - sin resanes. M 34,00 $ 44.634,00 $ 1.517.556,00
4.05 Suministro e instalacién de Caja AE305 UND 1,00 $ 3.021.456,00 $ 3.021.456,00
Suministro e instalacion de Puesta a tierra para tablero general y/o
4.06 armario con una (1) varilla, UND 1,00 $ 1.728.003,00 $1.728.003,00
Suministro e instalacién de Tablero trifasico de 12 circuitos sin
4,07 espacio para totalizador UND 1,00 $ 1.447.446,00 $ 1.447.446,00
Suministro e instalacion de Acometida en Cable de Cu
4.08 2#10+1#10T AWG THHN/THWN M 893,00 $ 29.023,00 $25.917.539,00
Suministro e instalacidn de Canalizacién Cuatro (4) ductos 22"
4.09 PVC (subt.) -sin resanes. M 265,00 $ 181.407,00 $48.072.855,00
410 fl:{:'gglstro e instalacién de Camara de inspeccion tipo AP. CS$-274 UND 10,00 $ 1.853.518,00 $18.535.180,00
Suministro e instalacion de Poste metalico de 16 m con pintura a
4.11 | base de cromozato de zinc para montaje de reflectores. Incluye UND 6,00 $ 19.195.532,00 $115.173.192,00
soporte para tres (3) reflectores.
Suministro e instalacién de Reflector LED Sylvania 100-240V 2F
412 300W (con viseras) UND 36,00 $ 3.386.969,00 $121.930.884,00
SUBTOTAL DE RED DE BAJA TENSION $371.808.271,00
5.00 | GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y L AS FRANJAS DE DEMARCACION
501 Suministro e instalacién de luminarias para graderias y zonas UND 30,00 $ 1.073.646,00 $ 32.209.38000
comunes
5.02 | Suministro e instalacion de Tablero trifasico areas comunes UND 1,00 $  1.447.446,00 $ 1.447.446,00
Suministro e instalacion de puntos eléctricos en areas comunes
5.03 camerinos y bafios M 1291,51 $ 181.730,00 $ 234.706.112,00
Suministro e instalacién de Puesta a tierra para tablero general y/o
5.04 armario con una (1) varilla, UND 1,00 $ 1.650.504,00 $ 1.650.504,00
SUBTOTAL DE GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACION $270.013.442,00

6.00 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO I
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6.01 Suministro e instalacidén de Puesta a tierra para poste con una (1)

N UND 6,00 $ 1.728.003,00 $ 10.368.018,00
varilla.

6.02 | Tendido de cable de cobre desnudo #1/0 AWG Enterrado M 311,00 $ 77.520,00 $ 24.108.720,00

6.03 | Kit de punta captadora de rayo en aluminio g5/8" x 1,00m + base UND 6,00 $ 529.714,00 $ 3.178.284,00

6.04 gggg;e en Alambron de Aluminio @8mm (#1/0) sobrepuesto en UND 6,00 $ 351.860,00 $  2.109.960,00

SUBTOTAL DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO $ 39.764.982,00

VALOR COSTO DIRECTO | % 763.320.543,00
AlU 22,00% $167.930.519,46
, VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 931.251.062,46

RETIE/ CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA
o , $ 15.500.000,00

CERTIFICACION RETILAP
o $ 13.664.000,00

TRANSFORMADOR 3F EN AGEITE DE 30KVA 13,2KV/208-120V
: $ 40.091.851,00

TRAMITES DE RADICACION FASE 1Y FASE 2 ENEL
$ 2.890.000,00

VALOR TOTAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA

$1.003.396.913,00

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados v

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de Cinco (5) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 1.003.396.913,00), incluido IVA y descuentos de
ley, equivalentes a 704,88 SMLMV para el afio 2025 suma que se discrimina en el Formulario 1 de
la propuesta que hace parte integral del presente contrato.
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6.01 Suministro e instalacién de Puesta a tierra para poste con una (1)

varilla, UND 6,00 $ 1.728.003,00 $ 10.368.018,00
6.02 | Tendido de cable de cobre desnudo #1/0 AWG Enterrado M 311,00 $ 77.520,00 $ 24.108.720,00
§.03 | Kitde punta captadora de rayo en aluminio @5/8" x 1,00m + base UND 8,00 $ 529.714,00 $ 3.178.284,00

5.04 Sggg;e en Alambrén de Aluminio @8mm (#1/0) sobrepuesto en UND 5.00 $ 351.660,00 $  2.109.950.00

SUBTOTAL DE SISTEMA. DE APANTALLAMIENTO $ 38.764.982,00

VALOR COSTO DIRECTO | & 762,320 543 00

AU 22,00% $

167.930.519.46

VALOR TOTAL OBRA CIVIL $931.251.062,46 ]
SRS L

RETIE/ CERTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA g
$ 15.500.000,00 |

$ 13.664.000,00

TRANSFORMADOR 3F EN ACEITE DE J0KVA 13, 21Y/208.420Y

$ 40.091.854.00 j

CEATIFICACION RETILAP 1
TRAMITES DE RADICACION EASE 1Y EASE 2 ENEL !

$  ZBesnouooy

VALOR TOTAL MEJORANIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, $1.002.306.913 00
CUNDINAMARCA | > e |

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados ¥

plasmados en el Pliego de Condiciones en ia Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con Ja
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ia ejecucion del Contrato sera de Cinco (5) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacidn de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 1.003.396.913,00), incluido IVA y descuentos de
ley, equivalentes a 704,88 SMLMV para el afic 2025 suma que se discrimina en el Formulario 1 de
la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

. Cédigo - CCE-EICP-iDI-35 . Versién @ 3 |
- e

e




P
Bt CRED R MR CHEL DA R IR
o

. ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATC
‘ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
' Cédigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina © 6de24
| Versién No. | 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 022 DE 2025

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, va sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecide en el
Conirato

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de
inigio,

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de {as obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Asociacion,
el cual sera vigilado por el interventor del conirato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen gus
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversidon del anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en
los plazos y lineamientos establecidos por el Ministeric de hacienda para tal fin, en la cuenta gue
para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se frata de recurses por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
&} cummiplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos z la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afic del contrata de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 ! Versibn {3
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Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minime hasta la utilizacién de Ia
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mieniras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, come ios
excedentes de esla misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por e Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrate o terminacidn unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténome, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
namero y afio del contrato de obra, ef nombre dei Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo seré amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo de! anticipe v el salde
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrate no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

'CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal;

Cerlificado Sistema de presupuesto y giro de regalias:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
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001L-4302-1604-2025-25599-0003

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
5 2025-10-30 LA PAZ DEL WMUNICIPIC DE APULO, $ 1.087.360.452,00
CUNDINAMARCA

0313

[

Certificado generado por la entidad:

No.CDP | FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.131.001L-4302-1604-2025-25599-0003-01

MEJORAMIENTO DEL ESTARIO MUNICIPAL LA
; RAL RS LIRS, ~

00047 2025-10-30 PAZ DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA

$ 1.087.360.452,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del confrato serd mediante el sistema de precios unitarios, conforme z las
cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente aprobadas por la supervision ¢
interventoria.

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el
novenia por ciento (90%} del valor del contrato, de acuerds con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los

precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante se pagara contra la liguidacidn del
Conirate.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

El interventor sclo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por &l
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
gjecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.
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Para la realizacion de los pagos parciales y finales el contratista debera aliegar los siguientes
documentos:

e Informe de obra

s Acta de cantidades de obra

e Memoria de cantidades de obra

¢ Registro fotografico de la obra, antes durante y después

o Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

¢ Planilfas de seguridad profesionales y personal de obra

e Bitacora

e Faclura

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactade por alteracicnes al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad,

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones Vi

condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso, el Contratista
s& obliga &

1. Destinar 2 la ejecucion del contrate mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior.
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de ssta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el uitimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincuiar el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal dei departamento en
donde se desarrclia el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicic de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adulios mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
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indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de ests manera.

El porcenizje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y duranie la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. Ef
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el interventor dentro de los 5 dias habiles
sigulentes contados a partir de punto de inicio. ,

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanguers, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicarg en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreio 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidén de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifigue,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
v la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicics prestados, de acuerdo con el Anexo Técnicao, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

3. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promoverd el uso de materias primas que no atenten conira la salud pablica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del conirato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

© 00~
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Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una meodificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualguier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condicicnes
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

tnformar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; Iz existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de scciedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias v
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor,

informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga conocimientio del
inicic de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas ¢ integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacién de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en casc de Proponentes Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con
las normas NTC 180 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los diez {10) dias habiles siguienies
a la suscripcion del contrato.

Conocer los documentos entregados por la Entidad, analizarlos exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrolio de 1a obra de acuerds
con lo previsto en el Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por ia Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
gjecucion del contrato.

. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adguisicion

de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obienidos durante Iz
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual ¥
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 dei Decrete 2364 de 2012

Paragrafo: En caso de gue el Conlratista incorpore bienes nacionales relevantes durante Iz
ejecucion del contrato, quedard exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.
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i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.
iif) Ef proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de ofros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) EI Contratista comunicaré al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias contados a
partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (B) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de racibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supusstos
definidos en este numeral.

¢} En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
teécnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacicnales. En casc de que sea viable le informaréd al Contratista el bien nacional
relevante que deberé adquirr durante la ejecucién del proyecto.

d) En casc de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o

superiores para el cumplimiento del contrato, se configuraré el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar la obra en cumplimiento del objeto contractual

2. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato

3. Efectuar, en coordinacion con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
gjecucion de la obra, dejando las respectivas constancias.

4. Analizar antes y durante la ejecucion las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

5. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio y al finalizar el objeto
confractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que &
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones gue sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

7. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos vy plazos pactados en el contrato.
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Adoptar, durante el desarrolic y ejecucion del contrato, todas las medidas gue sean necesarias

para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas ¥
financieras-

Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con Ia Entidad en torno a las

actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

. Acompaniar las comisiones evaluadoras ¢ de inspeccién enviadas por la Entidad u otras

entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de mansra que se eviten o mitiguen ias
implicaciones de tales eventos.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo gue soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.
. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos

para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demés controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

. Mantener la reserva profesional sobre Ja informacién que le sea suministrada en desarrolic de

los proyectos

. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida v la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria plblica, la
propuesta presentada, su evaluacion vy la adjudicacion realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, seglin corresponda.

Acatar las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
frabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener ia reserva profesional sobre la informacidn que le sea suministrada para ef desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liguidacion.

Facturar segln lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar cen la debida anticipacion la prérroga o extensién del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso y ge conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el interventor el acta de liguidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato.
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Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas v, las demas que
por ley le correspondan.

Lievar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de frabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacién diaria debera fecharse v suscribirse por los ingenieros
residentes del coniratista y del interventor.

. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio gue aseguren la calidad de la obra, las

cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

. Celebrar reuniones con participacién equipo minimo y la interventoria v el supervisor de Ia

ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
re!acmnados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes
areas de la ASOCIACION.

EL CONTRATISTA se obliga a suminisirar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesaric para la ejecucién de ia obra
contratada. Los materiales y demés elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucién de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas vy especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecte estado el lugar de la misma.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso de que sea
necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos
en este proceso. Cada frente de trabajo deberd contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual
obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asf como tamblen deberd cumplir con los requisitos
exigidos en el personai minimo requerido.

El Contratista serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

1.

El Contratista tiene derecho a:

Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista fas sumas pactadas, en fas condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de confermidad

con lo sefnalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la
convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la

ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
gue de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

S. Expedir y tramitar ios certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de
interventoria y Supervisién de ASOSUPRO.

7. Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademés, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subconiratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
criginade en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio 0 perjuicio causado y hasta por el valor del presenie confrato. El CONTRATISTA maniendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15, MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de la
region causaré multas equivalentes a 1 SMMLV del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje del 5% de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
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contrato, de conformidad con la misma obligacidn indicada, causard mulias equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

2. Incumpilir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o aigunc de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por ia
viclencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 1 SMMLY por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento ¢ condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualguiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segtin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentaria, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurride a pariir del tercer dia habil
siguiente al momento en gue se hizo &l requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causaré una multa equivalente al 0,01 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de gue con esta conducta se naga
acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causarsg
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista ai no iniciar la ejecucitn en ia fecha pactada, se causaré una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,01 % del valor del contrate, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las drdenes dadas por la interventoria, el Contratista se harg acreedor a una multa
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir ef ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada diz calendaric de atrasc en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacitn, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Pardgrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
ta Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de

cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerar4 al Contratista de continuar con la ejiscucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen de! Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 8. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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Opceidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 1 % del valor total del Contraio. No
obstante, la Entidad podrd acudir al juez competente para solicitar fa indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Gnica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcion 4:

En casc de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
Contratc o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad pedré aplicar la cldusula penal
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, suma que
ia Entidad hara efectiva mediante el cobro de Ia Garantia tnica de cumplimientc o, a su eleccién, de
los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye

la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cadigo del Comercio v 1548
del Cddigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira fas obligaciones conftraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la penz dejan &
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resclucién
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en

virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma def contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de ias clases permitidas por el arliculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

2015, a saber: (i) Contrata de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(ify patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria. ‘
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ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQO

é;ﬁggf:?o’ “ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3 y of Municipio de Apulo —
' Cundinamarca con e} NIT: 890.680.236 - 7.
Cumplimiento general del Contrato y Haa ta liquidacién de! | 10% del valor del
el pago de las multas vy la cldusula | Conirato contrato]
penal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién | Hastala Liguidaciondel | 100% del valor del
del anticipo contrato es decir el | anticipo
plazo del contrato
y seis (6) meses mas
Amparos, vigencia Page de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy 10% del valor del contrato
! valores scciales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas.
};segura dos laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la gjecucidn del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe | Para lo cual el contratista
ejecutadas eniregadas a satisfaccion | estar vigente por un | deberd prestar péliza
@rmino no inferior a | expedida por una
¢inco (5) afios contados | compaiiia  aseguradora
apartirdelafechzenla | en un porcentaje
cual la Entidad Estatal | equivalente al 20% del
recibe a satisfaccion la | valor del contrato

obra.

e  Para las personas juridicas: la Garantfa debera tomarse con el nombre ¢ razén social v iipo
societaric que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por Ia
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de fa Unidén Temporal. Cuando e Contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

@  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcic); Ia
Garantla deberd ser oforgada por todos fos integrantes del Contratista, para Io cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

e Nameroy afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria  dentro | ¢ Firma del representante legal del Confratista
de la pdliza @ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como 2 ampliarias en los eventos de adicidn
y/o prorroga del contrate. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato v se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
postericridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesas constructivos, localizaciones v

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccién.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos gue se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a elia se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de Ia fecha del
recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cdodigo Civil. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad haré efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir fa ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacidon escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:

onirato de segurc conienido en una pdliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 v e! Municipio de Apulo —
Cundinamarca con el NIT: 890.680.236 - 7.y El Contratista
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Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con 2! nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, ¥ no s0lo con su sigla, 2
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NiT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal ¢
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debers relacionar claramente
los integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLYV (Articulc 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Tercercs afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
Beneficiarios PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el

Municipio de Apulo — Cundinamarca con el NIT: 890.680.236 - 7.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El segurc de responsabilidad

Amparos = 3 A s .
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en e
numerai 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afic def Contrato
e Objeto del Contrato

Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesariadentrode | ¢  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
la péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ning(n caso puedan ser superiores a dos mil {2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberad constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
paste de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extraconiractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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Ei Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representacionss o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el Conirato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, ef personal que éste contrate y fa Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesio en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevaréd al Contratista de las responsabilidades gue asume por las
labores de la Construccion y por las demés obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que ésios
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podrd exigir al Contratista la terminacion del
subconirato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato vy directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podréd ceder los derechos y cbligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esfa reservarse las razones gue ienga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liguidacidn se realizard dentro de los cuatro {(4) meses siguientes 2 la expiracién del Brming
previsto para la ejecucién del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene fa
terminacion, o a la fecha del acuerdo que Ia disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
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derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo vy en este evento la liguidacion
unilateral solo procedera en relacidn con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Casco Urbano del municipio de
Apulo Cundinamarca y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Fara todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos ios avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este confrato, se efectuara por escrito y se consideraran

realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién
gue a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centre; Villavicencio, Meta. y/o al correo elecirénico:

Por el CONTRATISTA en la MANZANA i1 CASA 4 ARKABAL — ESPINAL -TOLIMA, 402 Cel:
30021472170 v al correo electrénico:

CLAUSULA 26. DOCURMENTOS

Los documentos que a continuacién se refacionan hacen parte integral del Contrato los cusles
determinan, regulan, complementan vy adicionan lo aqui pactado, v en consecuencia producen sus
mismos efectos v obiigaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Farmularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el términe de ejecucion
del Contrato.

ISR

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia dos (02) de diciembre de 2025.
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Por la Entidad,

ASOSUPRO

Por el Contratista,

N o 117, 926 3
R/L: ALFONSO EDUARDO CARDONA MENDOZA
C.C. No. 79.852.288 de Bogota

Revisd: Lma Rojas/ Oficina de contratacion
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