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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO?”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica ndmero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C. y perfeccionado todos sus
actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de
Identificacién Tributaria numero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el CONSORCIO INTERVENTORIA EJ, identificado con
el nimero de Nit. No. 902.057.548-1, representado legalmente por la sefiora MARTINA SOLANO
CARRENO, identificada con cedula de ciudadania No. 52.420.836 de Bogota D.c., (en adelante el
“Interventor”) en su condicién de (representante legal), identificado como aparece en el “Formato 1 —

Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-054 del 5 de marzo 2026 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion CMA-013 de 2026.

ll.  Que através de la Resolucién No. AP4-CON-070 del 06 de abril de 2026, la Entidad adjudicd
el contrato al oferente CONSORCIO INTERVENTORIA EJ, representado legaimente por el
senor MARTINA SOLANO CARRENO, identificado con cedula de ciudadania No.
52.420.836 de Bogota D.c.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados on singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO o

El objeto del contrato es ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
MEDIANTE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN

ALGUNOS TRAMOS DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA”
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
tecnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-013 de 2026, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

iTEM PERFIL / ACTIVIDAD I UNIDAD | CANTIDAD l REND % | F.M | VR. UNITARIO | VR.TOTAL
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO $ 108.925.211,00
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE
1,01 | SALARIO BASE+FACTOR PRESTACIONAL DEL | MES 6 20% 2,30 | $6.269.511,20 | $17.303.851,00
72,85%)
INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO
1.02 | EASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | VES 6 100% 2,30 | $4.740.043,70 | $65.412.603,00
PROFESIONALI (MINIMO 3 ANOS-EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMO 1 ANO) (INCLUYE
1,03 | SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL peL | MES 6 70% 2,30 | $2.713.121,80 | $26.208.757,00
72,85%)
2 | PERSONAL TECNICO $ 14.490.000,00
SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO
201 | BASE+FACTOR PRESTAGIONAL DEL 72.85%) | MES | 6 ‘ 50% ’ 2,30 l $2.100.000,00 | $ 14.490.000,00
TOTAL PERSONAL | $ 123.415.211,00
iTEM BIEN / ACTIVIDAD | FUENTE I UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL
4 | BIENES $ 7.478.622,00
OFICINA+IMPRESIONES
INFORMES+EQUIPOS DE
401 | COMUNICACION+EQUIPOS DE TABLA MES 6 $ 1.246.437,00 $7.478.622,00
COMPUTO
TOTAL BIENES | $ 7.478.622,00
COSTO DIRECTO
COSTO PERSONAL $ 123.415.211,00
BIENES E INSUMOS $ 7.478.622,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 130.893.833,00
IVA (19%) $ 24.869.828,00
TOTAL PRESUPUESTO | $ 155.763.661,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién
de la propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de Seis (6) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE $
155.763.661,00), equivalentes a 88,96 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma
que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

€s mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad NO desembolsara al Interventor ningdn Anticipo
y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

Fecha Certificado
Disponibilidad
Presupuestal

04/02/2026 $155.763.664,53

Numero Certificado
Disponibilidad Presupuestal

Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcién del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segln ejecucién de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacién de este. El valor para pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econoémical
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucién de este proceso.
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La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
estaran a cargo del contratista de interventoria, quien debera atender en su totalidad las obligaciones
legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable,
entre otras. Igualmente, deberé acreditar sl cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar
el avance de ejecuci6n del contrato de obra publica, y presentar la factura correspondiente junto con
el informe aprobado por la supervision de la entidad contratante, el cual debera contener todos los
requisitos exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacién Familiar, SENA
e ICBF).

- Actualizacién de las garantias

- Aprobacion de las garantias

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demés que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1: ASOSUPRO no reconoceré al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea

impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las

establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos Tipo.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciories y demds Documentos Tipo.

4. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

CIPIOS PARA EL PROGRESO
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5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de personal local durante la ejecucién
del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la interventoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al interventor o inciden en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad: su pertenencia o no a un grupo empresarial. si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asf como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) dias habiles.

15. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en el anexo técnico y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o temer un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asigno puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién Yy pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
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Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del Contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

Suscribir oportunamente actas de suspension, prérrogas, inicio, modificaciones que haya lugar
Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando aplique).

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporcién al valor mensual del contrato, Y entregar copia de la planilla correspondiente
al supervisor del contrato para cada pago.

Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que
lo modifique, adicione o complemente.

Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con
ocasion de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o
plazo, suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor

El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y

postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita ylo electrénica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

2.

Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, juridica, social y ambiental de los
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras ejecutadas, asi
como la revisién documental de todo el expediente del contrato

Tener conocimiento completo y detallado del objeto y alcance del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
espacificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucién y de cualquier
otro documento que haga parte del contrato.

Efectuar, en coordinacién con el contratista, la verificacion del estado del proyecto, accesos,
permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la continuidad de la ejecucién y de la
Interventoria, dejando las respectivas constancias.
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Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo

de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberén ser presentados en los formatos establecidos: de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion que a juicio del
supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberéd mantener
sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado del contrato en relacion
con su avance, calidad y costo.

Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias. reclamaciones y consultas del contratista y avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia
Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la
ejecucion del contrato, de lo que enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial gue son de cumplimiento
obligatorio.

Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello deberé informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en conjunto
con el supervisor en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.
Acompaiiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracién u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar de manera conjunta con el contratista de obra planes de contingencia para atender
eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos,
de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 017 DE 2026

Verificar que el objeto del contrato se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntando en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma &gil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacion. No obstante, lo anterior, el contratista debera disponer del personal
adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicaciéon oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Los documentos que componen estas actas deberan presentarse debidamente
firmados por los profesionales de la interventoria, a la supervisién o dependencia encargada.
EXigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacién, previamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera,
debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente,
en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, exigiendo su cumplimiento. La
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion
En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién con
el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacién sobre Ia conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros que hagan
parte de la ejecucion del contrato.

Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.

Cumplimiento de las especificaciones técnicae a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrolio de
los proyectos
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 017 DE 2026

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

Vincular a todo el personal, en forma previa a Ia iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, segun corresponda.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segtn lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensién del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley. a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

B. PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar Ios informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.
e Personal que participa.
e Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.
e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay.
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e Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

° En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de Ia cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirse presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales,
las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria, particularmente en el
Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestién del interventor. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Entidad requiera del supervisor.

e. Informe final gue tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados con
el contratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los
trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

C. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o modificacién si
fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta
a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial
de modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

® Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la consultoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

# Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacién del respectivo contrato,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Actade inicio del contrato (se dejar4 constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecuciéon del contrato, asi como cualquier informacién que considere
necesaria.

e Acta de suspension.
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Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pago y
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

Efectuar una adecuada programacion financiera del contrato.

Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversién prevista.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato
Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Realizar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad 2 la liquidacion del
confrato de interventoria.

E. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
Conocer y realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con los entregables objeto del contrato de esta
interventoria.

Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la ejecucion de los
entregables objeto de esta interventoria.

Durante todo el periodo de ejecucién contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segiin corresponda.

F. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los
tramites ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria (cuando se requiera)
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e  Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la interventoria.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventoria se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicion de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de

= las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.
2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con Io
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
- forman parte.
Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.
Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.
7. Aprobar las garantias exigidas.

oo

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas.
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. E| CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al

personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia h&bil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

Incumpilir la obligacion de vincular a la sjecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por

cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciornes mds gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base vy en el “Anexo 1- Anexo” Téchico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes
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forestales sostenibles o naturales vy libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,01% del
valor del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente 0,01%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones Y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los t&rminos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude., sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes muitas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.
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Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir

de la firma del contrato y requerirda de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion \
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i} patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
beneficiario “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Tunja
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
y el pago de las multas y la | del contrato contrato.
clausula penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato.
indemnizaciones laborales del
Amparos, persqqal que el Intt_erv_entor I_'1aya
vigencia y valores de utlllza_r en _el territorio nacional
asegurados para la e;ecucnéq Qel contrato _
Calidad del Servicio Vigencia de este | 20% del valor del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | contrato.
deficiente calidad del servicio |igual al plazo de
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
Tomador No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
Para el Interventor conformado por una estructura plural (Uni6n Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
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Caracteristica Condicion

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Interventor
de la péliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion. suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato Yy que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de Ia
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no

cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley

80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término

previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tismpe dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion
unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

'CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacioén de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Tunja, departamento
de Boyaca, y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio — Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran

realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que
a continuacién se indica:

El Interventor, Carrera8 H 165 A — 36 Bogota D.c.; Celular: 3209584977 Correo electronico:
marsolrat071@amail.com

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 608
6623648, correo electrénico: oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efactos y obligaciones juridicas v contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el t&rmino de ejecucion
del contrato.

ShwN =

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el diecisiete (17) de abril
de 2026.

Por la Entidad, Por el Interventor,

g 2 O

MARTINA SOLANO CARRENO

C.C. 52.420.836 de Bogota D.c.

R/L CONSORCIO INTERVENTORIA EJ
NIT 902.057.548-1

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especiali
Revisé: Lina Rojas/ Oficina de contratacién,

oficina de contratacién
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