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El día once (11) de junio de 2026, entre los suscritos, por una parte ASOCIACIÓN 
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, 
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitución No. 01 del 29 de 
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública número 48 de 14 de enero del 
2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y perfeccionado todos sus actos 
de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que establece la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Público, 
con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; 
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos 
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios 
identificada con Número de Identificación Tributaria número 901.445.387-3  (en adelante la 
“Entidad”) por medio de su director ejecutivo JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, 
nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022; y por otro lado 
CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026 identificado con el NIT No. 902.038.120-
3 representado legalmente por JOSÉ MAURICIO BARRERA NÚÑEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.113.676 de El Cocuy denominado EL CONTRATISTA, 
manifestamos mediante la presente acta que hemos acordado celebrar la prórroga No. 01 
del Contrato de Servicios No. 003 de 2026, en virtud de las siguientes consideraciones: 
 
 

CONTRATO 
OBJETO DE LA 
PRESENTE. 

 
CONTRATO DE SERVICIOS No. 003 DE 2026. 

 
 
OBJETO 

“FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS Y 
EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, 
AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 
CON EL FIN DE MEJORAR SU DESARROLLO EMPRESARIAL, 
ECONÓMICO Y SOCIAL”. 

CONTRATISTA. CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026. 

NIT. 902.038.120-2 

REPRESENTANTE 
LEGAL. 

JOSÉ MAURICIO BARRERA NÚÑEZ. 

C.C. No.  4.113.676 de El Cocuy. 

 
OBJETO DE LA 
PRORROGA No. 
01 

AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN SIN ADICIÓN 
PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 003 DE 
2026 POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS, ESTABLECIENDO 
COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL SEIS (06) DE JULIO 
DE 2026. 
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1. Que el día VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE 2026, la ASOCIACIÓN 

SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO suscribió el 

Contrato de Servicios No. 003 de 2026, cuyo objeto es: “FORTALECIMIENTO A 

UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LAS FAMILIAS NEGRAS, 

AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE 

YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE MEJORAR SU 

DESARROLLO EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL’’, por un valor de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 386.880.678,00) por un 

término de ejecución inicial de TRES (03) MESES   

2. Que el día DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2026 se suscribió el acta de inicio del 
contrato de servicios No. 003 de 2026, fijando como fecha de finalización el 
DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE 2026. 

 
3. Que el ONCE (11) DE JUNIO DE 2026 se suscribió el Acta de Comité Técnico 

integrado por; José Mauricio Barrera Núñez representante legal del Consorcio 

Fortalecimiento NARP 2026; Héctor Alexis Márquez apoyo a la coordinación del 

Consorcio Fortalecimiento NARP 2026; Jorge Andrés Baquero Vanegas supervisor 

ASOSUPRO (asiste de manera virtual); Mabel Herrera Baquero apoyo a la 

supervisión ASOSUPRO; comité en el cual se presentaron los argumentos que 

sustentan la solicitud de la prórroga No. 01 al Contrato de Servicios No. 003 de 

2026, por el termino de VEINTE (20) DÍAS, acta que consta de cinco (05) folios y 

que hace parte integral del presente documento, con argumentos que se relacionan 

a continuación: 

 

“Se da inicio a la reunión de comité siendo las 2:15 pm del día jueves 11 de 

junio de 2026, dirigida por parte de la supervisión, con el objetivo de realizar 

seguimiento a las actividades descritas en el Contrato de Servicios 003 de 

2026.    

En atención al comité de seguimiento No. 06 de fecha 13 de mayo de 2026, 

en donde se expusieron las situaciones generadas en la adquisición del 

suministro requerido para la entrega de las unidades productivas, se realiza 

el presente comité con el fin de verificar el avance del contrato de servicios 

003 de 2026. 

Toma la palabra el representante del Consorcio Fortalecimiento NAPR 2026, 

quien manifiesta que actualmente cuenta con la compra de los elementos y 

equipos de las unidades de Metalmecánica, Preparación y comercialización 

de alimentos (concepto de cocina oculta) y Asesorías y Papelería, y 
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Presentaciones Artísticas y Musicales. Sin embargo, el proveedor de los 

equipos de la unidad de procesamiento de cacao manifestó por medio de un 

oficio la no entrega oportuna de los equipos adquiridos, debido a retrasos en 

el proceso de fabricación, razón por la cual la entrega de estos sería el 18 de 

junio. 

Partiendo de la anterior situación y de la solicitud realizada por el consorcio 

fortalecimiento NAPR 2026 (Prorroga), la Dra Mabelle en calidad de apoyo a 

la supervisión del del Contrato de Servicios No. 003 del 23 de febrero de 2026, 

cuyo objeto corresponde al “Fortalecimiento a unidades productivas y 

empresariales de las familias negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras del municipio de Yopal, departamento de Casanare, con el fin 

de mejorar su desarrollo empresarial, económico y social”, se realizó el 

análisis de la solicitud de Prórroga No. 01 presentada por el CONSORCIO 

FORTALECIMIENTO NARP 2026. 

Una vez revisados los soportes aportados por el contratista y verificado el 

estado actual de ejecución contractual, se evidenció que las actividades 

relacionadas con los procesos de capacitación de los Componentes 1 y 2 han 

sido desarrolladas conforme a la programación establecida, registrando un 

avance financiero equivalente al 12,89 % del valor total del contrato. 

De igual forma, se constató que el contratista ha adelantado las gestiones 

necesarias para la adquisición y suministro de los elementos que conforman 

las unidades productivas contempladas en el proyecto, encontrándose 

disponibles aproximadamente el 80 % de los bienes requeridos para la 

ejecución de esta fase contractual. 

No obstante, se verificó la existencia de una situación sobreviniente asociada 

al retraso en la entrega de los equipos correspondientes a la Unidad 

Productiva de Procesamiento del Cacao, los cuales son fabricados bajo 

especificaciones industriales y cuya producción y despacho dependen 

directamente del proveedor. Mediante comunicación oficial, la empresa 

PROMÁQUINAS RG informó que la entrega de dichos equipos se realizará el 

día 18 de junio de 2026, circunstancia que ha impactado el cronograma 

inicialmente previsto para la culminación de las actividades contractuales. 

Adicionalmente, una vez recibido el suministro en su totalidad, deberá 

surtirse el procedimiento de verificación, validación y legalización ante el 

Almacén Municipal, trámite que requiere la participación de funcionarios de 

la Secretaría de Gobierno y del Almacén de la Alcaldía de Yopal, lo cual 

demanda un tiempo adicional para garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos establecidos. 

En consecuencia, esta supervisión considera que las circunstancias expuestas 

corresponden a situaciones ajenas a la voluntad del contratista y que este ha 

demostrado diligencia en la ejecución de las obligaciones contractuales. Así 
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mismo, se evidencia que la ampliación del plazo contractual permitirá 

culminar de manera adecuada las actividades pendientes y asegurar el 

cumplimiento integral del objeto contractual, sin generar mayores costos 

para ASOSUPRO ni modificar las condiciones económicas inicialmente 

pactadas. 

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico y de supervisión, se considera 

procedente y conveniente otorgar la Prórroga No. 01 por el término de veinte 

(20) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual 

vigente, con el propósito de garantizar la correcta ejecución, entrega y cierre 

de las actividades previstas en el contrato. 

CONCLUSIONES: 

Con fundamento en el análisis efectuado y en los soportes aportados por el 

contratista, esta supervisión emite concepto favorable para la aprobación de 

la Prórroga No. 01 al Contrato de Servicios No. 003 de 2026, por un término 

de veinte (20) días calendario, al evidenciarse la necesidad técnica y 

administrativa de ampliar el plazo contractual para garantizar el 

cumplimiento integral del objeto contratado. 

Así mismo, se ve la necesidad de realizar la reprogramación del proyecto en 

el en el Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos de la 

plataforma tecnológica y aplicativo web desarrollado por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP). 

REPROGRAMACION: 

 

 

COMPROMISOS: 

El contratista se compromete a realizar la entrega oportuna de los equipos 

de la Unidad Productiva de Procesamiento de Cacao, con el objetivo de 

realizar la verificación y aprobación de cantidades y especificaciones para 

dar continuidad al proyecto por medio de las Entregas de la Unidades 

Productivas a los cinco beneficiarios”. 
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ANEXO: 

Reprogramación proyecto. 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 
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4. Que la Supervisión en atención a sus funciones de seguimiento y control sobre la 

ejecución del contrato, analizo, avaló y aprobó la solicitud de la prórroga No. 01 del 

contrato de servicios 003 de 2026 por el término de VEINTE (20) DÍAS.  

 

5. Con base en lo anterior, se informa que para la correcta realización y desarrollo de 

la ejecución del Contrato de Servicios No. 003 de 2026 es pertinente aprobar su 

ampliación No. 01, conforme en la solicitud presentada por el contratista y el aval y 

la aprobación de la supervisión, esto con  el fin de garantizar el cumplimiento de los 

fines del estado, el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por 

las partes, el respeto de sus derechos constitucionales, como el debido proceso, 

igualdad, legalidad, transparencia y el respeto de los principios de la contratación 

estatal, por lo anterior y siguiendo los parámetros de la ley 80 de 1993 y de la ley 

1474 de 2011,  la asociación, el representante legal del consorcio y la supervisión 

aprueban  la prórroga No. 01 al contrato de servicios No. 003 de 2026 por el 

término de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del DIECISIETE (17) DE JUNIO 

DE 2026, fijando como fecha de finalización el día SEIS (06) DE JULIO DE 2026  

así: 

 

• Condiciones Iniciales:  

 

Fecha de acta de inicio: 17 / Marzo /2026 

Fecha de terminación inicial  16 / Junio /2026 

 

• Condiciones para prórroga No. 01 

 

Plazo prórroga No. 01 VEINTE (20) DÍAS 

Fecha de inicio prórroga No. 01 17 / Junio /2026 

Fecha de terminación prórroga No. 
01 

06 / JULIO / 2026 

 
6. Que la Ley 80 de 1993, prevé que las entidades podrán celebrar los contratos y 

acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de 

los fines estatales, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán 

incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 

que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
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contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 

de esta ley y a los de la buena administración, además, la ley de contratación 

administrativa permite modificaciones en los actos contractuales a fin de que se 

cumpla el servicio pretendido, y que en atención al principio de la autonomía de la 

voluntad de las partes se puede hacer por mutuo acuerdo o en su defecto 

disponerse como prerrogativa excepcional de modificación unilateral por parte de la 

entidad contratante. 

 
7.  Que, en mérito de lo expuesto las partes de manera bilateral consideran viable y 

pertinente aprobar la prórroga No. 01 al Contrato de Servicios No. 003 de 2026, 

en los siguientes términos: 

 
ACUERDAN: 

 
CLAUSULA PRIMERA. PRÓRROGA. Aprobar la prórroga No. 01 al plazo de ejecución 
del contrato de servicios No. 003 de 2026, por el termino de VEINTE (20) DÍAS contados 
a partir del día DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026, fijando como fecha de terminación el 
día SEIS (06) DE JULIO DE 2026, tal como se expresa en la parte motiva de la presente. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. NO ADICIÓN DE RECURSOS. el contratista CONSORCIO 
FORTALECIMIENTO NARP 2026, por medio de su representante legal JOSÉ MAURICIO 
BARRERA NÚÑEZ renuncia a solicitar, indemnizaciones, compensaciones, pago de 
mayores costos o cobros adicionales como consecuencia de la prórroga No. 01 al 
contrato de servicios No 003 de 2026  
 
CLAUSULA TERCERA. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El CONTRATISTA, 
CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026, por medio de su representante legal 
JOSÉ MAURICIO BARRERA NÚÑEZ se obliga a mantener vigentes las garantías exigidas 
en el contrato principal y a actualizarlas conforme a los términos del presente acuerdo. Para 
tal efecto, deberá gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de los anexos 
modificatorios correspondientes, en los cuales se deberán incluir como asegurados y 
beneficiarios a quienes determine el contrato principal, así como a ASOSUPRO y a los 
terceros afectados, cuando corresponda a la cobertura de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a mantener el cumplimiento de todas las 
condiciones y exigencias establecidas en materia de garantías dentro del contrato principal 
y sus modificaciones. En consecuencia, deberá allegar oportunamente los anexos 
modificatorios de la garantía única de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, cuando esta última resulte procedente. 
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CLAUSULA CUARTA. INDEMNIDAD. el contratista, CONSORCIO FORTALECIMIENTO 
NARP 2026, por medio de su representante legal JOSÉ MAURICIO BARRERA NÚÑEZ 
mantendrá a ASOSUPRO libre y exonerado de cualquier acreencia laboral adquirida por él, 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de subcontratistas o dependientes, y asumirá como único responsable. 
 
CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Los demás términos y 
condiciones del Contrato de servicios No. 003 de 2026, no modificadas por el presente 
acuerdo, continúan vigentes y sin modificación alguna, así como su exigibilidad y en el caso 
de cualquier duda o vacío se deberán remitir al contrato principal. 
 
CLAUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de PRÓRROGA No. 01 
DEL CONTRATO DE SERVICIOS 003 DE 2026 se perfecciona con la firma de las partes, 
quienes la suscriben de manera libre, consiente y voluntaria. 
 
 
 
La presente se expide en Villavicencio a los once (11) días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
 
 
             Por la entidad,                                                                    Por el contratista, 
 
 
 

JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS                     JOSÉ MAURICIO BARRERA NÚÑEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO ASOSUPRO                R/L CONSORCIO FORTALECIMIENTO NARP 2026  
                                                                                              
 
 

 
Proyectó: Eduardo Ávila CPS 
Revisó: Víctor Andrés Sabogal  
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