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CONTRATO DE INTERVENTORIA 020 DE 2026

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPROQO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29
de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del 2021,
ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogotéa D.C. y perfeccionado todos sus actos de constitucion
de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,.con personeria juridica y patrimonio
propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza
para el desarrolio de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de ldentificaciéon Tributaria namero
901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), actuando por medio de su representante legal JORGE
ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida
en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022 suscrita el 2 de
agosto de 2022, en calidad de Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre vy
representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO?”, por una parte; y por la otra el CONSORCIO VIAL SANTA TERESA,
identificado con el ndmero de Nit. No. 902.059-023-6, integrado por NOGAALL SAS con NIT.
830090010-1 una participacion del 90% y APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES S.A.S con
NIT 900553162-2 una participacion del 10%; y representado legalmente por el sefior JORGE
HERNANDO BELTRAN CATUMBA, identificado con cédula de ciudadania No. 80.882.815 de Bogota
D.C., (en adelante el “Interventor”), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de
Presentacion” de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

1. Que mediante la Resolucién No. AP4-CON-069 del 31 de marzo 2026, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion CMA-016 de 2026.

. Que através de la Resolucién No. AP4-CON-085 del 16 de abril de 2026, la Entidad adjudicd
el contrato al oferente CONSORCIO VIAL SANTA TERESA, representado legalmente por
el sefior JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA, identificado con cédula de ciudadania
No. 80.882.815 de Bogota D.C.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACION DE LA VIA SANTA TERESA DESDE LA
(CARRERA 5 CON CALLE 12) HASTA EL KILOMETRO 1 DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA
CUNDINAMARCA”
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 3

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién CMA-016 de 2026, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios ~materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerd la interventoria.

OSTOS OPERATIVOS
i - ‘DESCRIPCION . : ‘ MENSUAL | BN | COSTGIOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 5.000.000 2,10 $ 10.500.000 | 0,50 10 ‘ $ 52.500.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA $3.200.000 2,10 $ 6.720.000 | 1,00 10 $ 67.200.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO $ 5.000.000 2,10 $ 10.500.000 | 0,40 8 $ 33.600.000
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS $ 5.000.000 2,10 $ 10.500.000 | 0,40 8 3 33.600.000
TOPOGRAFO $ 3.000.000 2,10 $  6.300.000 | 0,50 8 $ 25.200.000
SISO $ 3.000.000 2,10 $ 6.300.000 | 0,50 10 $ 31.500.000
SUB-TOTAL A. COSTOS OPERATIVOS | § 243.600.000
OSTOS DIFERENTES/ A'SUEEDOS: oy e Gt ;
7+ DESERIPCION: UNIDAD: VRIVES: 1 NosMES: VRITOTAL.
ALQUILER EQUIPOS-TOPOGRAFIA UND $ 1.000.000 9 9.000.000
ALQUILER CAMIONETA UND $ 4.000.000 9 $ 36.000.000
SUB-TOTAL B. COSTOS DIFERENTES A SUELDOS | § 45.000.000
{GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ORGANIZACION :' cu
o - 'DESCRIPCION e - ONIDAT: NRIMES: S YRITOTAL
OFICINA Y SERVICIOS PUBLICOS UND $ 1.550.000 $ 15.500.000
FOTOCOPIAS, PAPELERIA, PLOTEO, EMPASTES UND $ 207.312 10 $ 2.073.120
ENSAYOS DE LABORATORIO UND $ 1.500.000 9 $ 13.500.000
COMUNICACIONES UND $ 400.000 10 $ 4.000.000
EDICION DE INFORMES UND $ 300.000 10 $ 3.000.000
SUB-TOTAL. GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ORGANIZACION | § 38.073.120
SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS (A} $ 243.600.000
SUBTOTAL COSTOS DIFERENTES A SUELDOS + GASTOS INDIRECTOS $ 83.073.120
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS DIFERENTES A SUELDOS + GASTOS INDIRECTOS $ 326.673.120
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) l 190% | $ 62.067.883
VR TOTAL COSTOS INTERVENTORIA POR CONCEPTO DE OBRA $ 388.741.013
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 020 DE 2026
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién
de la propuesta. >

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato seré de Diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comudn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden piblico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 388.741.013,00), equivalentes a
88,96 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2026.

El Interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NO desembolsara al Interventor ningln Anticipo
y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La entidad pagara las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcion del contrato de

interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucion de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacion de este. El valor para pagar se efectuard tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
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realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

»
La solicitud y radicacion para el pago, asi como el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
estaran a cargo del contratista de interventoria, quien deberé atender en su totalidad las obligaciones
legales aplicables, incluyendo las de caracter tributario, de seguridad social, parafiscal, contable,
entre otras. lgualmente, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, viabilizar
el avance de ejecucion del contrato de estudios y disefios, y presentar la factura correspondiente
junto con el informe aprobado por la supervisién de la entidad contratante, el cual debera contener
todos los requisitos exigidos por dicha supervision.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente
al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF).

- Actualizaciéon de las garantias

- Aprobacién de las garantias

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria deberd presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demés que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Paragrafo 1 : ASOSUPRO no reconocera al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

Paragrafo 2: ASOSUPRO no reconocerd al contratista intereses cuando el tramite de pago se vea

impactado por los pagos del contrato interadministrativo 139-2026 entre ASOSUPRO y el municipio
de Anapoima.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:
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Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condicienes de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,

1.

12.

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si est4 en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —

Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
diez (10) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
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afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.
Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.
Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.
Incorporar como minimo el cien por ciento (100 %), sin perjuicic de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato..
El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizardn hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no
se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel
a utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacidn de residuos y su adecuada gestién. Durante
la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y
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gestion integral de residuos”’, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al persohal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestion
de residuos de construccion y demolicion, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos
socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacién ambiental, atencién de
emergencias ambientales, gestién de residuos peligrosos, manejo de sustancias
quimicas, entre otros. Durante la ejecucién del proyecto tendréa que presentar soporte de
las capacitaciones, que incluya evaluacion y registro fotografico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podra acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar la ficha
técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

e Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion
del contrato

24. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con
ocasién de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o
plazo, suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

25. Suscribir oportunamente el acta de inicio con el interventor y/o supervisor

26. El contratista debera presentar todos los documentos generados durante la etapa contractual y
postcontractual, debidamente suscritos con firma manuscrita y/o electronica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1 del Decreto 2364 de 2012
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, juridica, social y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras ejecutadas, asi
como la revisién documental de todo el expediente del contrato

Tener conocimiento completo y detallado del objeto y alcance del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contratc mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier
otro documento que haga parte del contrato.

Efectuar, en coordinacidén con el contratista, la verificacién del estado del proyecto, accesos,
permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la continuidad de la ejecucién y de la
Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion que a juicio del
supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado del contrato en relacion
con su avance, calidad y costo.

Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas

informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consuitas del contratista y avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia
Comunicar en forma inmediata al Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la
ejecucion del contrato, de lo que enviaré copia al contratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.
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16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 020 DE 2026
Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econoémicas y
financieras ofrecidas por el contratista
Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.
Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en conjunto
con el supervisor en torno a las actividades a desarroilar en cada caso en concreto.
Acompanfar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Administracion u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.
Elaborar de manera conjunta con el contratista de obra planes de contingencia para atender
eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos,
de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
Verificar que el objeto del contrato se reciba de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por proveedores del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntando en todo caso su concepto al respecto.
Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.
Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta
la presente contratacién. No obstante, lo anterior, el contratista deberd disponer del personal
adicional necesario para el desarrolio de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y aplicacion oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.
Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracién, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.
Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Los documentos que componen estas actas deberan presentarse debidamente
firmados por los profesionales de la interventoria, a la supervisién o dependencia encargada.
Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.
Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacién, previamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventorfa. En los casos que se requiera,
debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente,
en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.
Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, exigiendo su cumplimiento. La
programacién deberé ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspension y/o modificacion
En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision con
el fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
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33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.

53.
54.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 020 DE 2026
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, muitas, garantias Y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.
Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupaonona! en el
proyecto objeto de seguimiento.
Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Asociacion sobre la conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.
Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros que hagan
parte de la ejecucion del contrato.
Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, entre otros.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demés controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrolio de
los proyectos
Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
de la Entidad como consumidor.
Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.
Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, seglin corresponda.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.
No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.
Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.
Facturar segln lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.
Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.
Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.
Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.
Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
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55. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

B. PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las

hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexc especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirse presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales,
las cuales se encuentran descritas en los documentos de la convocatoria, particularmente en el
Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de pago.
c. Informe mensual de gestion del interventor. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.
d. Informes especiales que la Entidad requiera del supervisor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcién general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados con
el contratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los
trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

C. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:
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e Tener especial cuidado en que la Entidad esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o modificacion si
fuere el caso.

e Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta
a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial
de modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Cumplir el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la consultoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

s FElaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidacion del respectivo contrato,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Acta deinicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible

en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacion que considere

necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993

y laley 1150 de 2007.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e Entregar a la supervision las actas parciales y/o finales en cuanto de la forma de pago y
darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad.

e FEfectuar una adecuada programacion financiera del contrato.

e Realizar la adecuada ejecucién financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

e Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

e Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.
Realizar la devolucidn de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de interventoria cuando aplique.

E. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:
e Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

{ Codigo | CCE-EICP-IDI-26 ! Versién

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co — dirsccionsjecutiva@asosupro.gov.co
pficinadecontratecion@asosuprs.gov.co

WWW.2SOSUpPro.gov.co



_ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 Pagina 14 de 21
Version No. 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA 020 DE 2026
Conocer y realizar los tramites para la obtencién de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con los entregables objeto del contrato de esta
interventoria.
Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relaciéon con la ejecucion de los
entregables objeto de esta interventoria.
Durante todo el periodo de ejecucion contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.
Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

* ¢

F. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccidon del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los
tramites ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria (cuando se requiera)

e Cumplir con las normas ambientales en desarrollo de la interventoria.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la interventoria se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados.

e Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.
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2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo

sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
3. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.
Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.
Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de interventoria y
Supervision de ASOSUPRO.
7. Aprobar las garantias exigidas.

SR

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
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cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.
3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.
4. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecucidn en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie efectivamente con la ejecucioén del contrato
en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,01% del
valor del contrato. ,
7. Por incumplir, sin justa causa, las ordenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente 0,01%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.
10.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de algunc o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 1 SMMLYV,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaréa directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas.
Paragrafo 5. Para efectos de-la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad haré efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perijuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para

Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
A do/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
bsengl"? r? PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el
eneficiario municipio de ANAPOIMA
Amparos, Ampare gencia alor Asegurado
vigencia y | | Cumplimiento  general  del | Hasta 20% del valor del
valores contrato y el pago de las | liquidacion contrato.
asegurados multas y la cléusula penal | contrato

pecuniaria que se le impongan
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10% “valor del

salarios, | Plazo del contrato del

prestaciones sociales legales | y tres (3) afios | contrato.

e indemnizaciones laborales | més.

del personal que el Interventor

haya de utilizar en el territorio

nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio La vigencia de | 20% del valor del
por los perjuicios derivados de | este amparo debe | contrato.

la deficiente calidad del
servicio prestado.

ser igual al plazo
de Garantia de

estabilidad del

contrato principal

en cumplimiento

del paragrafo del

articulo 85 de la

Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros,

su identificacion y el porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

e & o 0

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando ésta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO .

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal gque vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor sélo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
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El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

E! contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Anapoima,
departamento de Cundinamarca, y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio — Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaré por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacién se indica:

El Interventor, Calle 592 BIS # 5-53 Bogota.; Celular: 3117620591 Correo electronico:
juan.rodriguez@aruponogaall.com
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La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 608
6623648, correo electrénico: oficinadeconiratacion@asosupro.qov.co

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el veintitrés (23) de abril
de 2026.

SUESB N

Por la Entidad, Por el Interventor,

C.C. 80.882.815 de Bogota D.C.

R/L CONSORCIO VIAL SANTA TERESA
NIT 902.059-023-6

3

Proyecto: Jairo Pinto/ Profesional especializ’ﬁde contratacion

Reviso: Lina Rojas/ Oficina de contratacigpf(.f'
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