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CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO?”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria numero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, -identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa UNION TEMPORAL INTER VIAL PUERTO
MILAN, identificado con el nimero de Nit. No. 901.932.838-2, representado legalmente por el sefior
JUAN PABLO DUENAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.116.772.204 de
Arauca. (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de (nombre propio), identificado como aparece
en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

1. Que mediante la Resolucion 026 del 12 de marzo de 2025 la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion CMA-009 de 2025.

Il Que a través de la Resolucion 039 del 27 de marzo de 2025, la Entidad adjudicé el contrato
al oferente UNION TEMPORAL INTER VIAL PUERTO MILAN, representado legaimente por
el sefior JUAN PABLO DUENAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.116.772.204 de Arauca. ‘

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infragstructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CENTRO POBLADO MATEGUADUA,
VEREDA EL CARMEN Y EL RECREO DEL MUENICIPIO DE PUERTO MILAN

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos. del Proceso de Contratacion CMA-009 de 2025, los cuales
hacen parte integral de este.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de Dieciocho (18) Meses, contados a partir de
la suscripcion del-acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
- ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
($2.249.318.391,00), equivalentes a 1.580,13 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2025
suma que se discrimina de la siguiente manera:

. NiERVENTORiA ECNICA, ADM!NISTRA\TI:VA‘ FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL
. CENTRO POBLADO MATEGUADUA, VEREDA EL CARMEN Y RECREO DEL MUN!C!PIO DE PUERTO MILAN CAQUETA -

”.YPRESUP.UESTO‘O'FICI_AL, PLAZO: 18 MESES =~ = -

— COSTOS DEPERSONAL |

_ caReoIOFK AD | pEDICACION | VALORTOTAL -
PERSONAL PROFESIONA St n e D e Coo g
Director de Interventoria MES | $ 8.000.000,00 1,0 40% 18,0 $ 57.600.000,00
Residente de Interventoria MES | $ 4.500.000,00 1,0 100% 18,0 $ 81.000.000,00
Profesional SST : MES | $§  4.700.000,00 1,0 100% 18,0 $  84.600.000,00
Especialista envias :. - . MES | $§ 7.000.000,00 1,0 70% . 18,0° |'$ . 88.200.000,00
E;\‘,’I;cg:'tso‘: en geotecnicay MES | §  4500000,00| 1,0 20% 180 | '$  16.200.000,00
Inspector , MES | §  4.000.000,00 2,0 100% 18,0 $  144.000.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | § . 471.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,05
) COSTOS PERSONAL PROFESIONAL | §  966.025.440,00
R
Auxiliar de ingenieria MES | $ 1.800.000,00 100% 18,0 $ 32.400.000,00
Laboratorista MES | $§  1.800.000,00 1,0 100% 18,0 ‘$ - 32.400.000,00
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Laboratorista-Auxiliar MES | $ 1.800.000,00 1,0 100% 18,0 $ 32.400.000,00
Coridugtor MES | §  1.800.000,00 1,0 100% 18,0 $  32.400.000,00
Mensajero MES | $  1.800.000,00 1,0 100% 18,0 $  32.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $  162.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,15
COSTOS DE PERSONAL AUXILIAR | §  348.040.800,00
TOTAL COSTOS PERSONAL | sﬁ :4.,314.066.240,00

cosros DIRECTOS, ‘
\ . concrsp'ro‘-

| UND

~ VALOR
UNITARIO

VALORTOTAL

,SERVlCIOS GENERALE ,

Entrega de mformes mensuales yfi f nal

UND | $

18,0

$ 12.600.000,00

proyecto

0,
con topografias 700.000,00 1,0 100%
Comunicaciones UND | $ 700.000,00 1,0 100% 18,0 $ 12.600.000,00
fgre"r’jc';’;&°p°graﬁca(‘”c'“"e SQUPOS | yND | 5 11.993.599,00 1,0 100% 18,0 $ 215.884.782,00
Servicio de fotocopias - impresiones -
ploteo de planos y documentos del UND | § 700.000,00 1,0 100% 18,0 $ 12.600.000,00

SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES

$ 253.684.782,00

Alquiler de Container para sede

estudio de suelos, concretos

MES | § 1.000.000 | 1,00 100% 18,0 $  18.000.000,00
temporal
Alguiler equipo de.computo e MES | § 800.000| 1,00 100% 18,0 $  14.400.000,00
impresora ,
Papeleria y Utiles de oficina MES | $ 800.000 1,00 100% 18,0 $ 14.400.000,00
Alquiler de vehiculo MES | $ 4500.000| 1,00 100% 18,0 $  81.000.000,00
Equipo completo de Laboratorio GLB | $ 194.632.500,00 1,00 100% 1,0 $  194.632.500,00

SUBTOTAL ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS

$ 322.432.500,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

§  576.117.282,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)

$ 1.890.183.522,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

19,00%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL |
MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL CENTRO. POBLADO’MATEGUADUA VERED_ EL CARMEN :
RECREO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MILAN CAQUETA. = = = : ebiia b

$ 359.134.869,00

$2.249.318.391,00 |

El Interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido

en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad NO desembolsara al Interventor ningtin Anticipo

y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado
Presupuestal correspondiente
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE

049 2025-02-24 EL CENTRO POBLADO MATEGUADUA, VEREDA EL CARMEN | ¥ 2-249.318.361,00
Y EL RECREO DEL MUENICIPIO DE PUERTO MILAN

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su
monto. El diez por ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de‘la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al

Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. ‘

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso'y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

Bl MG
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15.

16.
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' CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obhgac;ones
defi mdas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

‘Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el

Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algtn efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentamon
de la oferta.

- Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres:; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
10 dias habiles contados a partir de que el interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal’ y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del confrato o que tenga incidencia en ella
cuando-sea requerida por la Entidad.
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18. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad. ,

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

20. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato. .

'CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

21. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

22. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio pablico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

23. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

24. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

25. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucién del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

26. Analizar antes y durante la ejecucidén con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

27. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la présentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del
supervisor considere necesarios.

28. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

29. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

30. Efectuar las evaluaciones peridédicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberd mantener sistemas
de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su
avance, calidad y costo. ,

31. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

32. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
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50.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera

oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

Solicitar a la Supervisién, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma &gil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
ejecutard la obra y cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente
contratacion. No obstante, lo anterior, el interventor debera disponer del personal adicional
necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a €l o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccion Juridica o la Direccion
delegada.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.
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66.

67.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 008 DE 2025

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la interventoria. En los casos
gue se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.

Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, a través de la linea de balance segun
programacion de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacién debera ser
solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin
de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion. de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los confratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos del
municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacién realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

. Acatar las indicaciones que la Supervisién le sefiale en cumplimiento del objeto contratado

conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
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69. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos. ]

70. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun-hecho.

71. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

72. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacién.

73. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

74. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

75. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

76. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

77. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

78. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento

79.

80.

81.

82.

83.

84.

del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.

Realizar Inspeccién final para entrega de las obras a la Entidad al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencidn del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberd presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.
e Personal que participa.
e Equipos: Estado, rendimieo y funcionamiento.
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o Relacién del manejo del anticipo.

e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las
hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato supervisado y que la secretaria de planeacion considere.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por parte del
contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de
fa fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente al contratista
de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de

pago.

Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la
interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo
y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion
si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcidén suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
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Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se este cumpliendo
a cabalidad.

Convocary organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con' el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta ~contrato.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccidn Juridica o la Direccién delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que
considere necesaria.

Acta de suspensién.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de
1993 y la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de
obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del antncrpo de ASOSUPRO
hacia la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversién presentado por el contratista de obra.

Rendir periddicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectle una adecuada programacién financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecuciéon financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversién prevista.
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Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante
la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato
Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversién del anticipo.
Solicitar la presentacién del extracto de la fiducia.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO
e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de

nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos

requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y

requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion

con la ejecucién de la obra objeto de esta interventoria.

» Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los

pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de

siniestros en el desarrollo de la obra.

e Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y

las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios

durante la ejecucién del contrato, segtin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.
Obtencion y/o modificacién de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del
constructor.

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.
Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

admmastratuva@asosupro gov.co - mfraestructura@asosupm gov.ca - pﬁaneacnon@asosupro gov co
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e Verificar que [os trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

EI INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos

pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente contrato.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio

~ originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA

mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud
del contrato que se suscriba, la entidad estaria facultada para imponer multas diarias y sucesivas
equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus
obligaciones, si a juicio de la entidad de ello se derivan perjuicios para la asociacion, sin que el monto
total exceda del DIEZ POR CIENTO (10%) el valor total del contrato, cantidad que se imputara a la
de los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
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titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. Esta Garantia tendréa las siguientes
caracteristicas:

Calquera de las clases peitdas pr el art:'clo 2..1..3.1,2de| Dereto1082 de 2015, saber; (i
contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia
bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETA

Clase

Asegurado/ beneficiario

" Por el 10% del valor del
contrato.

asta
contrato

umplimlento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniania que se le impongan

Por el cinco (5%) por ciento
del valor total del contrato.

Plazo del contrato y tres (3)
anos mas.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el interventor

Amparos, vigencia y valores

haya de utilizar en el terrtorio nacional

dentro de la pdliza

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurados para la ejecucion del contrato.
Calidad del servicio Vigencia de este amparo | Por el diez (10%) del valor
por los perjuicios derivados de la | debe ser igual al plazo de | del contrato.
deficiente calidad del servicio prestado. garantia de estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del paragrafo
del articulo 85 de laley 1474
de 2011

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legai expedido por la Camara de Comercio
respectiva, ¥ no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador . No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de Ios integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal.

. Para el interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Namero y afio del contrato
Informacion necesaria Objeto del contrato

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por

razén de [as reclamaciones ue efectlie la Entidad, asf co
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de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a {a Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutaré el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las raz
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negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia.

El término para la liquidacién bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
[Cuatro 04 meses], previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Milan, Caqueta y el
domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que
a continuacién se indica:

El Interventor, Carrera 45° # 127 — 98 Casa 3. Celular 301 784 86 32; Correo electrénico:
licitaciones.civilarg@amail.com

La Entidad Carrera 33 No. 37 - 35, Centro, Villavicencio, Meta, celular 310 870 89 20, teléfono 608
6623648, correo electrénico: info@asosupro.gov.co

;
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

oM~

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el (01) de abril de 2025.

Por la Entidad,

T

{

N TEI{{IPORAL lNTEB VIAL PUERTO MILAN
/L JUAN PABLO DUENAS MARTINEZ
TRATISTA

g

CEE A e T T, (msta) ~ Tal: 572648 - Calr 3 G20
35 f=370 Zarmo L.entro -~ ViCio {meda) ~ 18 P el =1 S el

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co

ENTQRIABIERNO DE COLOMBIA






